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Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa (KYS) sijaitsee yksi Suomen sädehoitoyksiköistä. Sädehoitoyksikön ydintoi-
mintaan kuuluu erilaisten sädehoitojen toteuttaminen, pääsääntöisesti osana syöpähoitoja. Tämän työn tarkoituk-
sena on kuvata KYS Sädehoitoyksikön muuttoprosessia uusiin tiloihin. Tarkastelun kohteena ovat muuttoproses-
sin eri osa-alueet, kuten muuton suunnittelu, toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa sekä johtaminen muutok-
sen tukena. 
 
Vuonna 1983 KYS:n sädehoitoyksikölle valmistuneet tilat olivat käyneet vuosien saatossa ahtaiksi ja epäkäytän-
nöllisiksi. Lisäksi tiloissa oli todettu sisäilmaongelmia. Sädehoitoyksikkö tarvitsi toiminnalleen uudet tilat ja uudis-
rakennuksen suunnittelu alkoi syksyllä 2012. Muuton suunnittelu käynnistyi syksyllä 2014. Uudisrakennus valmis-
tui kesällä 2015 ja se sai nimekseen Sädesairaala. Sädehoitoyksikön lisäksi rakennuksen kolmeen kerrokseen si-
joittui useita muitakin yksiköitä mm. syöpätautien poliklinikka. Sädesairaala oli osa KYS:n laajoja rakennushank-
keita. 
 
Uusiin tiloihin muuttavien yksiköiden muuttosuunnittelu toteutui kiinteistöhallinnon hallinnoimana kokonaisuu-
tena, mutta jokaisesta muuttavasta yksiköstä oli nimetty omat muuttovastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiden tehtä-
vänä oli organisoida muutto yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tavoitteena oli toteuttaa muutto hallittuna kokonai-
suutena ja sädehoidon osalta myös taata hoitojen mahdollisimman hyvä saatavuus koko usean kuukauden kestä-
neen muuton ajan. Lisäksi sädehoitoyksikön muutossa haluttiin minimoida henkilöstön kuormittumista sekä muu-
ton aikana että toiminnan käynnistämisvaiheessa. 
 
Sädehoitotyö toteutuu samalla tavalla toimitilojen muutoksesta huolimatta. Tilojen pinta-alan kasvaminen noin 
kolminkertaisiksi sekä pyrkimys tehokkaampaan työskentelyyn toivat kuitenkin muutoksia mukanaan, kuten esi-
merkiksi entistä useampia odotustiloja, yhteiskäyttöiset vastaanottohuoneet ja entistä paperittomamman työsken-
telytavan. Myös potilasvirtojen reittimuutokset sekä uudet laitehankinnat kuuluivat samaan projektiin ja aiheutti-
vat joitain toiminnallisia muutoksia. Muutoksia pyrittiin valmistelemaan ja osin myös toteuttamaan mahdollisim-
man paljon jo ennen muuttoa.  
 
Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tilojen monikäyttöisyys ja toiminnan sujuvuus olivat pääosassa. Muuttosuun-
nittelussa puolestaan huolehdittiin mm. muuttoaikatauluista, muutettavasta irtaimistosta sekä toiminnan sujuvuu-
desta muuton aikana. Muutoksen johtaminen ja muutosviestintä ovat osa onnistunutta muutosta, joten tässä 
työssä tarkastellaan myös niiden toteutumista sädehoitoyksikön muuton aikana. Tätä työtä voidaan hyödyntää 
tulevissa sairaaloiden tai sädehoitoyksiköiden muuttoprojekteissa. 
Avainsanat  
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Kuopio University Hospital (KUH) has one of the radiotherapy units in Finland. The main activity for radiotherapy 
unit is to deliver different kind of radiotherapies, mainly as a part of patiens’ cancer treatments. Aim of this report 
was to descripe KUH’s Radiotherapy departments moving process. This work paid attention especially on different 
parts of moving process, like planning the move, starting the work in a new building and support of the manage-
ment during the change. 
 
Old radiotherapy unit vas built in 1983. During these 30 years the facilities had come too small and unpractical. 
There were problems with air inside the building as well. Radiotheraphy unit needed new facilities and planning 
of the new builinding started in fall 2012 with urgent timetable. Planning of the move started in fall 2014. The 
new building is called Sädesairaalal and along with the Radiotherapy unit there were placed many other units, for 
example Cancer clinic. Sädesairaala was one of the Kuopio Univeristy Hospital’s wide construction projects. 
 
Planning of the move was managed by the hospitals estate administration, but there was also a nominated per-
son in charge in every moving unit. These persons were responsible for organizing the move in to practise in 
more detailed level. The intent was to plan the move carefully and carry out as a controlled unity. Radiotherapy 
treatments should be available during the whole several month’s moving time. Also one ambition was to minimize 
the personnel’s overload during the move and at the time when new facilities are put in use. 
  
Radiotherapy treatments are given like before despite of the changes of facilities. However, the three times big-
ger area of the radiotherapy unit and ambition to work more effectively brouhgt a lot of changes along. For ex-
ample multiplied waiting areas, share-used doctor offices and even more paperless workflow have demanded 
new ways to work.Changes in route of the patientflow and new equipments also belonged in the same project 
and caused some changes. All of these changes were tried to prepare and partially to do before the move.  
 
In the planning of the building the most important aspects were flexibility of the spaces and functionality of the 
facility. In the planning of the move decisions were made among other things like timetables, chattel and contin-
uous workflow throughout whole moving time. Leading the change and good communication are part of the suc-
cessfull moving process. In this work is viewed how those actualized in the KUH Radiotherapy department move. 
This work can be used in similar moving processes of other hospitals or Radiotherapy departments. 
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1 JOHDANTO 
 
Syöpätaudit ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä roolissa suomalaisessa terveydenhuollossa. 
Väestön eläessä aiempaa pidempään syöpään ehtii sairastua yhä suurempi joukko ihmisiä. Tällä het-
kellä syöpä aiheuttaa jo joka neljännen kuoleman, mutta toisaalta syöpähoitojen tulokset myös pa-
ranevat jatkuvasti. Yhä useampi syöpäpotilas joko paranee tai jatkaa elämäänsä sairautensa kanssa. 
Samaan aikaan, kun hoidot kehittyvät ja yksilöllistyvät, ne aiheuttavat lisäkustannuksia terveyden-
huoltoon. On arvioitu, että syöpähoitojen kustannukset jopa kolminkertaistuvat vuosien 2004 - 2020 
välillä. (STM 2014, 13.) 
 
Syöpäpotilaiden määrä kasvaa, hoidot monimutkaistuvat ja kallistuvat, mutta työ on tehtävä tulevai-
suudessa entistä niukemmilla henkilöstöresursseilla. Yhtälö vaatii tehokkaampaa toiminnan organi-
sointia, hoitoketjujen uudelleen tarkastelua ja kustannustehokkaiden menetelmien hyödyntämistä. 
(STM 2014, 17.) Hoitoprosessien toimivuuden parantamiseen tarvitaan usein myös uudenlaisia tiloja. 
Suomen sairaalakanta on monin paikoin vanhentunutta, sillä sairaaloiden uudisrakentaminen loppui 
1980 -luvulla. Nyt Suomen sairaalarakentamisessa on menossa uusi aalto ja vuosien 2012 - 2021 
välillä tehdään 20 yli 50 miljoonan euron sairaalaprojektia. Sairaalarakennuksia paitsi rakennetaan, 
myös peruskorjataan ja uusitaan paljon lähivuosina. Tyypilliset perusteet uudistamiselle ovat lop-
puun kuluneet rakennukset tai epäedullinen/kallis sijainti. Myös tulevaisuuden haasteet, kuten toi-
mintojen keskittäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon integroiminen erikoissairaanhoi-
toon sekä uusien hoitoprosessien ja -laitteiden vaatimukset puoltavat uudisrakentamista. Sairaalan 
rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen onkin ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella ja uudistaa 
hoitoprosessien toimivuutta.  Sairaaloiden suunnittelussa toiminnallisuus painottuu varsinaista raken-
nussuunnittelua enemmän, sillä ajatellaan, että tilojen olisi tuettava toimintaa eikä päinvastoin. 
(Nordic Healthcare Group 2014.) 
 
Uuden sairaalan rakentamisessa nykypäivänä korostetaan tehokkuutta, kilpailukykyä, toiminnan kan-
nalta tarkoituksenmukaisia tiloja sekä hoidon korkeaa laatua (McCarthy 2012, 57). Myös arkkiteh-
tuurin vaikutus potilaan hyvinvointiin tunnustetaan, sillä sairaalaympäristöllä on todettu olevan huo-
mattava vaikutus potilastyytyväisyyteen. (Jakubek, Dabrowska, Sielska & Stawny 2014.) Potilaiden 
tyytyväisyyteen on puolestaan syytä kiinnittää huomiota, sillä hyvä potilastyytyväisyys hyödyttää 
organisaatiota mm. tuomalla sille lisää asiakkaita. (McCarthy 2012, 63.) Myös teknologian uudistumi-
nen vaatii usein uusia rakenteellisia ratkaisuja, kuten suurempia tiloja uusille hoitolaitteille (STM 
2010, 31). Tulevaisuuden sairaalasuunnittelun trendit ovat asiakaslähtöinen suunnittelu, innovatiivi-
suus sekä laajakatseisuus. Tilasuunnittelussa tulisi huomioida tilojen muunneltavuus tulevien tarpei-
den mukaan. Nykyään tiedostetaan, että prosessit tulevat todennäköisesti muuttumaan rakennuksen 
elinkaaren aikana, joten myös tilojen käyttöfunktio muuttuu ajan myötä. Viihtyisä ympäristö saa 
myös nykysuunnittelussa painoarvoa, sillä tulevaisuudessa potilailla tulee olemaan enemmän valin-
nanvapautta valitessaan hoitopaikkaansa. Suunnittelussa on huomioitava lisäksi uudet tietoturva- ja 
hygieniavaatimukset, jotka edellyttävät aiempaa parempaa yksityisyyttä potilaille. Käytännössä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi vuodeosastoille enemmän yhden hengen huoneita. Logistiikallakin on suuri 
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merkitys arjen sujumisessa, joten tulevaisuuden sairaalaa suunniteltaessa tulisi huomioida sekä poti-
las-, henkilöstö- että tavaravirrat. Toisistaan riippuvien toimintojen tulisi sijoittua fyysisesti lähelle 
toisiaan, jotta virrat ovat luontevia. Edellisten lisäksi, nousevana trendinä maailmalla on vihreä sai-
raala -käsite. Vihreässä sairaalassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi jäte- ja energiaratkaisuihin. 
Tulevaisuudessa tällä suuntauksella voi olla yhä suurempi merkitys. (Nordic Healthcare Group 2014.) 
 
Syöpähoitojen, rakennuskannan ja koko terveydenhuoltoalan jatkuvasti muuttuessa myös henkilös-
töön kohdistuvat paineet kasvavat. Vaatimukset yhä tehokkaammasta työnteosta ja toisaalta työhön 
varattujen resurssien riittämättömyys aiheuttavat muutospaineita, joiden suunnittelussa ja toteutta-
misessa johtajuudella on suuri merkitys. (Von Bonsdorff, Koponen & Miettinen 2008, 36.) Hyvällä 
muutoksen johtamisella muutoksesta voidaan saada positiivinen ja hyödyllinen kokemus koko henki-
löstölle (Pirinen 2014, 9-11). 
 
Kuopion yliopistolliseen sairaalaan valmistui uusi Sädesairaala syksyllä 2015 osana sairaanhoitopiirin 
MasterPlania eli Puijon sairaalan uudisrakennus- ja peruskorjaushanketta. Uuteen Sädesairaalaan 
sijoittuvat sädehoitoyksikkö, infuusiopoliklinikka, syöpätautien poliklinikka, palliatiivinen poliklinikka, 
hematologian poliklinikka, syklotroni oheistiloineen sekä THL:n ja KYSin ruuminavaustilat. (Karjalai-
nen 2012, 25.) Tässä työssä kuvataan uuden sädehoitoyksikön muuttosuunnittelu, toiminnan käyn-
nistämisen suunnitelmat uudessa yksikössä sekä tarkastellaan johtamisen roolia muuton aikaisessa 
henkilöstön tukemisessa.  
 
Tavoitteena sädehoitoyksikön muuton suunnittelussa oli tehdä muutosta mahdollisimman sujuva, 
henkilöstöä minimaalisesti kuormittava sekä käynnistää toiminta uusissa tiloissa jouhevasti sekä 
henkilöstön että potilaiden näkökulmista tarkasteltuna. Potilaille näkyvimpänä osana muuttosuunnit-
telun onnistumista oli hoitojen katkeamattomuus ja toiminnan sujuvuus myös muuton aikana.  
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2 SYÖPÄ JA SÄDEHOITO 
 
Väestön ikääntymisen myötä uusien syöpätapausten määrä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä uusien 
syöpätapausten lukumäärä on Suomessa vuosittain yli 30 000 (Suomen Syöpärekisteri 2015) ja 
määrän ennakoidaan yhä kasvavan tulevina vuosina (Suomen Syöpärekisteri 2011). Suomessa elää 
nykyisin jo noin 230 000 syövän elämänsä aikana sairastanutta henkilöä (Pukkala, Sankila & Rauta-
lahti 2011, 28.) Syövän yleistymisestä huolimatta, yhä useampi selviää siitä ja arviolta jopa kaksi 
kolmasosaa syöpädiagnoosin saaneista on parantunut taudistaan viiden vuoden kuluessa. Elossaolo-
luvut ovat parantuneet aiemmasta ja viiden vuoden suhteellinen elossaololuku miehillä on 66% ja 
naisilla 69%. (Malila, Leinonen, Pitkäniemi, Sarkeala & Hakala 2015.) 
 
Syövän hoito kehittyy, parantuu ja monimutkaistuu koko ajan (STM 2010, 30). Samalla potilaat py-
syvät yhä pidempään hengissä ja hyväkuntoisina (STM 2014, 16), mutta toisaalta he ovat yhä iäk-
käämpiä ja vaikeampihoitoisia. Samat potilaat palaavat yhä uudestaan saamaan hoitoja. Aktiivisten 
parantavien hoitojen päätyttyä jatketaan asianmukaisia oireita lievittäviä hoitoja. (Karjalainen 2012.) 
Syöpätapausten määrän kasvaessa ja hoitojen kehittyessä syövän hoito kuluttaa aiempaa enemmän 
terveydenhuollon resursseja (Pukkala ym. 2011, 64.) Syöpähoidot tulevat todennäköisesti kuulu-
maan julkisen terveydenhuollon piiriin myös lähitulevaisuudessa, joten ajantaisainen, vähintään ny-
kyistä vastaava syövän hoito tulee vaatimaan julkiselta sektorilta suuria investointeja. Investointeja 
joudutaan tekemään niin hoitoratkaisujen, laitteiden kuin tilojenkin osalta. (STM 2010, 89.) Ennus-
teiden tekeminen ja seuraaminen onkin hyvin tärkeässä roolissa suunniteltaessa tulevaisuuden syö-
vän hoitoon tarvittavien laitteiden, henkilöstöresurssien ja hoitopaikkojen määriä. (Pukkala ym. 
2011, 64.) 
 
Syöpäkasvainten tuhoamiseen tai kasvun rajoittamiseen tähtäävät hoidot voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: leikkaus-, lääke- ja sädehoitoihin. Jokainen näistä voidaan puolestaan jakaa erilaisiin ala-
ryhmiin, kuten sädehoito kuratiiviseen (parantamiseen tähtäävä) ja palliatiiviseen (oireita lievittävä) 
hoitoon. (Jussila, Kangas & Haltamo 2010, 20 - 26.) Parantamiseen tähtäävissä hoidoissa syöpä on 
yleensä paikallinen ja hoitoon kuuluu usein ensisijaisena leikkaus ja täydentävinä säde- ja lääkehoi-
dot. Syöpä voi hoitojen jälkeen uusia joko paikallisesti tai levinneenä. Oireita lievittävissä hoidoissa 
syöpä on ehtinyt levitä laajemmalle. Levinnyttä syöpää hoidetaan usein samoilla menetelmillä kuin 
paikallistakin tautia, mutta hoitotulokset eivät ole enää yhtä hyviä. Hoitoja voidaan jatkaa niin kauan 
kuin hyödyt potilaalle ovat haittoja suurempia. (STM 2010, 14.)  
 
Sädehoitoa on käytetty syövän hoitoon jo 1800-luvun lopulta saakka ja se on yhä oleellinen osa syö-
päpotilaan hoitoa. Sädehoito perustuu siihen, että kasvainsolukko on usein normaalisolukkoa her-
kempää säteilyn aiheuttamille vaurioille. Pääsääntöisesti sädehoitoa käytetään syöpäsairauksien hoi-
toon, mutta säteillä hoidetaan myös joitakin hyvänlaatuisia sairauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi han-
kalasti leikkauksella hoidettavat kasvaimet tai muille hoidoille reagoimattomat krooniset tulehdusti-
lat. (Jussila ym. 2010, 20 - 26.) Sädehoito voidaan toteuttaa itsenäisenä hoitomuotona, mutta usein 
se on osa hoitokokonaisuutta, johon kuuluvat leikkaus- ja/tai lääkehoidot ennen tai jälkeen sädehoi-
don. Sädehoidolla voidaan hoitaa suuria näkyviä kasvainmassoja tai esimerkiksi leikkauksen jäljiltä 
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mahdollisesti ympäristöön jääneitä näkymättömän pieniä pesäkkeitä. Säteilyllä voidaan hoitaa 
useimpia kasvaimia, mutta kaikkiin syöpätyyppeihin se ei kuitenkaan ole tehokas hoitomuoto. (Jo-
hansson 2012.) 
 
Teknologian kehittyessä vauhdilla, on pitkälle tulevaisuuteen tehtävien ennusteiden tekeminen erityi-
sen hankalaa, mutta on todennäköistä, että sädehoito pysyy tärkeänä syövän hoidon välineenä 
myös jatkossa. Sädehoidon asemaa puoltaa, että se on suhteelisen edullinen, hyvin siedetty sekä 
tehokas hoitomuoto. Teknologian ja etenkin kuvantamisen kehittymisen myötä sädehoidon aiheutta-
mat akuutit haittavaikutukset ovat vähenemässä ja potilaan hoitajaksolla saamaa kokonaissädean-
nosta on voitu kasvattaa. Kokonaisannoksen kasvattamisen myötä puolestaan hoitojen tulokset ovat 
parantuneet. Kehityksen myötä sädehoito voidaan toteuttaa yhä yksilöllisemmin mm. muotoilemalla 
ja kohdistamalla hoitoannos tarkoin hoidettavan kohteen mukaan. (STM 2010, 30.)  
 
Suomessa Sädehoitoyksiköitä on 13 kappaletta (STUK 2015). Vaativimmat ja erikoisemmat hoidot 
on keskitetty yliopistosairaaloihin (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu), mutta useimmat säde-
hoitoyksiköistä ovat keskussairaaloissa. KYS:n erityisvastuualueella (ERVA) on KYS:n sädehoitoyksi-
kön lisäksi kaksi keskussairaaloissa sijatsevaa sädehoitoyksikköä, toinen Joensuussa ja toinen Jyväs-
kylässä. Uusien syöpätapausten määrä KYS:n ERVA -alueella on 4400/vuosi ja syöpäkuolemia on 
vuosittain 1800 kpl. (Karjalainen 2012.)  
 
Sädehoitolaitteita eli lineaarikiihdyttimiä on Suomessa melko runsaasti väestömäärään suhteutet-
tuna. Kiihdyttimiä oli vuonna 2014 43 kpl (STUK 2015.). Kiihdyttimiä joudutaan uusimaan noin 15 
vuoden välein laitteiden elinkaarien vuoksi. Sädehoitolaitteiden käyttöä saattaa tulevaisuudessa vä-
hentää ns. hypofraktioidut hoidot, joissa säteily annetaan suuremmilla kerta-annoksilla vähemmillä 
hoitokerroilla. Toisaalta useat ennusteet viittaavat syöpämäärien ja sitä kautta hoitomäärien kas-
vuun, joka taas lisää laitteiden tarvetta. Myös sädehoidon uudet käyttöaiheet ja sädehoidon lisään-
tyvä käyttö oireenmukaisena hoitomuotona voivat kasvattaa sädehoidon kysyntää jatkossakin. (STM 
2010, 30.)  
 
2.1 Sädehoito 
 
Sädehoito voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen sädehoitoon. Ulkoisessa sädehoidossa hoitolaitteena 
käytetään lineaarikiihdyttimiä (Kuva 1.). Kiihdyttimillä voidaan tuottaa fotoni- ja elektronisäteilyä. 
(Jussila ym. 2010, 121.) Lineaarikiihdyttimillä tuotettu säteily on ionisoivaa, sähkömagneettista sä-
teilyä, joka kohdistetaan haluttuun hoitokohteeseen. Syövän hoidossa sädehoito kohdistetaan syö-
päkasvaimeen tai etäpesäkkeisiin ja korkeaenergisen säteilyn avulla soluja vaurioitetaan niin, ettei-
vät ne enää ole elinkelpoisia. Sädehoito on paikallinen, tarkasti vain kohdealueeseen annettava 
hoito. Jotta kasvaimeen saadaan riittävän suuri sädeannos vaurioittamatta liikaa ympäristön terveitä 
kudoksia, sädehoito annetaan useista eri suunnista. (Johansson 2012.) 
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Kuva 1. KYS:n sädehoitoyksikön Elekta 1 –kiihdytin. 
 
Hoitotilanteessa sädehoito paikannetaan kohteeseen kuvantamisen avulla eli puhutaan kuvantaohja-
tusta sädehoidosta. Kiihdyttimeen on intgeroitu kuvantamisjärjestelmä, jolla saadaan otettua kuvia 
hoitoalueesta. Kuvia voidaan ottaa joko hoitosäteillä (megavolttikuvaus) tai laitteeseen kuuluvalla 
röntgenjärjestelmällä (kilovolttikuvaus). Röntgenlaitteiston avulla saadaan otettua myös kartiokeila-
kuvia (Cone Beam Computed Tomography, CBCT), jotka vastaavat nykyään lähes diagnostisen tieto-
konetomografian tasoisia leikekuvia. Kuvantaohjauksen avulla sädehoito saadaan kohdennettua tar-
kasti haluttuun kohtaan ja sen avulla voidaan myös reagoida hoitoalueella hoitojakson aikana tapah-
tuviin muutoksiin, kuten kasvaimen koon muuttumiseen. (Kouri & Tenhunen 2013.)  
 
Kuopion sädehoitoyksikössä hoidetaan ulkoisella sädehoidolla noin 1000 potilasta vuodessa (Huusko-
nen 2015.) Valtaosin hoidot toteutetaan polikliinisesti. Hoitojakson pituus on yleensä 5 - 38 hoitoker-
taa eli fraktiota. Yhden hoitofraktion toteutukseen kuluu aikaa tavallisesti 10 - 30 minuuttia. (Psshp 
2015.) Kaikki sädehoidot toteutetaan kuvantaohjatusti ja suurin osa ulkoisista hoidoista CBCT:n 
avulla.  
 
2.2 Stereotaktinen sädehoito 
 
Stereotaktisissa sädehoidoissa kapea säteilykeila kohdistetaan hoitokohteeseen useasta eri suun-
nasta ja tasosta. Tällä tekniikalla kohteeseen pyritään saamaan suuri sädeannos, pyrkien samalla 
minimoimaan kohdetta ympäröivien terveiden kudosten annos. (Jussila ym., 127 – 128.) Näissä hoi-
doissa käytettäviltä laitteistolta vaaditaan erityisen hyvää tarkkuutta. Laitteiston mekaanisen tark-
kuuden tulee olla vähintään 0,5mm. Koska kohteen määrittämiseen liittyy aina tiettyjä epätarkkuuk-
sia, yleisesti hyväksytty kokonaisvirhe stereotaktisissa hoidoissa on 1mm. (Chao ym. 2011, 45.) 
 
Stereotaktiset hoitokohteet ovat yleensä hyvin pieniä, 1-30 cm² ja niiden tulisi erottua hyvin radiolo-
gisista kuvista. Ideaalinen kohde on lisäksi pallomainen. Tavallisimpia kohteita maailmanlaajuisesti 
ovat verisuoniepämuodostumat (arteriovenöösi malformaatio, AVM) sekä aivokasvaimet. Kun 
streotaktista sädehoitoa annetaan vain yksi annos eli fraktio, puhutaan radiokirurgisesta hoidosta 
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(Stereotactic radiosurgery, SRS). Mikäli hoitokertoja on useampia, puhutaan fraktioidusta stereotak-
tisesta hoidosta (Fractionated stereotactic radiation therapy, SRT tai FSRT). (Chao ym. 2011, 44 -
45.) 
 
KYS:ssa käytettävä stereotaktinen hoitolaite on CyberKnife® (Accuray Inc., Sunnyvale, CA) (Kuva 
2.). CyberKnife®:ssa pienikokoinen lineaarikiihdytin on yhdistetty teollisuusrobottiin (Chao ym. 
2011, 46.) Tyypillisimpiä hoitoja KYS:ssa ovat eturauhasen hoidot ja kallon sisäisten kohteiden hoi-
dot. KYS:ssa CyberKnife®:lla toteutetaan sekä hypofraktioituja että radiokirurgisia hoitoja. Yksi hoi-
tojakso käsittää tavallisesti 1-6 hoitokertaa ja yksi hoitokerta kestää 30 - 90min hoitokohteesta riip-
puen. (CyberKnife KYS, 2015.) KYS:ssa CyberKnife®:lla annetaan noin 800 hoitoa vuosittain (Huus-
konen 2015). 
 
 
Kuva 2. KYS:n sädehoitoyksikön CyberKnife® -hoitolaite 
 
2.3 Sisäinen sädehoito 
 
Ulkoisten, edellä kuvattujen sädehoitotekniikoiden lisäksi sädehoitoja voidaan antaa myös sisäisesti. 
Sisäisessä sädehoidossa eli brachyterapiassa säteet annetaan suljetuilla hoitolähteillä, jotka sijoite-
taan kasvaimen sisään tai sen välittömään läheisyyteen (Chao ym. 2011, 67; Jussila ym. 2010, 119 - 
121). Radioaktiivinen lähde viedään haluttuun kohtaan joko katetrien, neulojen tai jyvien avulla (Jo-
hansson 2012).  
 
Myös sisäisiä sädehoitoja on erityyppisiä. Hoidoissa voidaan käyttää hyväksi elimistön onteloita, jol-
loin hoitoa kutsutaan ontelonsisäisiksi sädehoidoiksi. Jos taas säteilylähde halutaan viedä hoidetta-
van massan sisälle, voidaan kudokseen laittaa neula tai katetri, jonka sisään lähde hetkellisesti vie-
dään. Tällaisia hoitoja kutsutaan kudoksensisäisiksi sädehoidoiksi. Näissä hoidoissa potilaaseen ase-
tetaan yksi tai useampi katetri, joita pitkin säteilylähteet viedään kohteeseen kauko-ohjatusti. Sekä 
ontelon- että kudoksensisäisissä sädehoidoissa käytettävä säteilylähde säteilee koko ajan, mutta se 
viedään hoitokohteeseen vain muutamiksi minuuteiksi. Muun ajan hoitolähde on sijoitettuna itse hoi-
tolaitteen sisällä olevaan suoja-asemaan. (Jussila ym. 2010, 119 - 121.) Kolmas sisäisen sädehoidon 
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toteutustapa on kudokseen jätettävät säteilylähteet (Chao ym. 2011, 67.) Tästä hoitotekniikasta esi-
merkkinä on eturauhasen jyvähoidot. Niissä eturauhasen sisälle laitetaan radioaktiivista isotooppia 
sisältäviä jyviä, jotka säteilevät muutamien viikkojen ajan. (Johansson 2012.) 
 
KYS:ssa toteutetaan kaikkia edellämainittuja sisäisiä sädehoitoja. Tavallisimpia sisäisten hoitojen 
kohteita ovat erityyppiset gynekologiset syövät. KYS:ssa sisäisissä sädehoidoissa käytetään HDR -
hoitolaitetta (High dose rate, korkea annosnopeus). Sisäisiä sädehoitoja toteutetaan vuosittain noin 
170 kappaletta, poislukien eturauhasen jyvähoidot. (Huuskonen 2015.) Sisäiset sädehoidot toteute-
taan usean yksikön yhteistyönä. Esimerkiksi ns. neulotushoidoissa gynekologi laittaa hoidossa tarvit-
tavat neulat leikkaussalissa, jonka jälkeen potilas kuvataan MRI:lla kuvantamiskeskuksessa. Tämän 
jälkeen potilas siirtyy sädehoitoyksikköön, jossa hoito suunnitellaan ja toteutetaan. Hoidon jälkeen 
potilas menee naistentautien osastolle kotiutusta varten. Eturauhasen sisäiset sädehoidot toteute-
taan leikkausyksikössä, jossa sädehoidon osuuden toteuttavat sädehoitoyksikön fyysikot.  
 
2.4 Sädehoitoprosessi 
 
Sädehoito on moniammatillista yhteistyötä johon kuuluu useita eri vaihteita hoitoasennon määritte-
lystä hoidon toteutukseen. Hoitotiimissä kokonaisvastuu hoidosta on lääkärillä. Sairaalafyysikko vas-
taa tekniikasta, annoslaskennasta ja dosimetriasta sekä siitä, että potilas saa lääkärin määräämän 
sädeannoksen. Röntgenhoitajien tehtäväalueeseen kuuluu kuvantaminen, annossuunnittelu sekä 
hoidon käytännön toteutus kokonaisuudessaan. (Tenhunen ym. 2002, 24-25.) 
 
Sädehoitoprosessi alkaa lääkärin tekemällä diagnoosilla ja hoitotarpeen määrittelyllä. Sädehoitokoh-
teen määrittämiseen käytetään patologisanatomisen diagnoosin (PAD) lisäksi kuvantamista. Kuvan-
tamiseen käytetään tyypillisesti tietokonetomografiaa (CT), magneettia (MRI) ja/tai natiivikuvanta-
mista. (Tenhunen ym. 2002, 26 - 27.) Ennen varsinaisen sädehoitojakson alkua lääkäri määrittää 
potilaalle sopivan hoitoprotokollan, johon sisältyy mm. seuraavia määritteitä; hoidon tarkoitus (ku-
raatio vai palliatiivinen), mahdollinen kemoterapia, hoitoannos ja -volyymi (kohteen anatominen si-
jainti, tuumorin histologia ja luokitus, ympäröivät terveet kudokset, mahdolliset hoidettavat imusol-
mukealueet) sekä potilaan kokonaistilanne (kunto, muut sairaudet, muut hoidot). (Chao, Perez & 
Brady 2011, 1.) 
 
KYS:ssa edellä mainitut tiedot määritellään usein jo lähetevaiheessa ja niitä tarkennetaan ja/tai täy-
dennetään tarvittaessa myöhemmin. Lähetteen saapumisen ja tarkastelun jälkeen potilaalle ajoite-
taan hoidot. KYS:ssa sädehoidon suunnittelu etenee alkumäärittelyjen jälkeen kuvassa 3. esitetyn 
prosessin mukaisesti. 
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Kuva 3. Sädehoidon suunnitteluprosessi (KYS, Prosessikartta, 2014.)  
 
Lääkärin vastaanoton jälkeen potilaalle tehdään tarvittaessa henkilökohtainen maski tai muu fiksaa-
tio hyvän hoitoasennon ja asennon toistettavuuden varmistamiseksi (Chao ym. 2011, 43.) Hoi-
toasennon määrittely on tärkeää, jotta kuvantaminen ja hoito saadaan toteutettua kaikilla hoitoker-
roilla aina samassa asennossa. Oikealla asennon valinnalla voidaan lisäksi parantaa kohdealueen 
annosjakaumaa sekä vähentää terveiden kudosten säderasitusta. (Tenhunen ym. 2002, 25.) Hoi-
toasennon määrittäminen tehdään tietokonetomografiakuvantamisen yhteydessä (CT) niin, että ku-
vausasento on samanlainen kuin tuleva sädehoitoasento. Yleisesti tästä kuvauksesta käytetään ni-
meä hoidon suunnittelukuvaus. Sädehoidon CT -laite on teknisesti samalainen diagnostiikassa käy-
tettävien CT -laitteiden kanssa. (Jussila ym. 2010, 115.) Sädehoidon suunnitteluun käytettävältä CT-
järjestelmältä vaaditaan kuitenkin joitain diagnostisesta laitteistosta poikkeavia ominaisuuksia: poti-
laaseen tehtäviä ihomerkkejä varten tarvitaan CT -laitteiston ulkopuolinen laser-järjestelmä, kuvaus-
pöydän on oltava suora kuten sädehoitolaitteidenkin hoitopöydät (diagnostiikassa käytetään kuperia 
pöytiä) ja CT -laitteen kuvausaukon olisi hyvä olla suuri. Suuren kuvausaukon etuna on, että säde-
hoidossa käytettävät fiksaatiotelineet ja potilaan hoidon vaatimat asennot on helpompi kuvantaa 
suuriaukkoisella laitteella. Nykyisin sädehoidossa hyödynnetään usein myös hengityspidätys- tai hen-
gitystahdistustekniikkaa, joka vaatii vastaavan laitteiston myös kuvantamiseen. (Levitt, Purdy & Pe-
rez 2012, 67.)  
 
Kuvantamisen jälkeen lääkäri määrittää kuvapakkaan hoidettavan kohdealueen. Tarvittaessa hän voi 
käyttää apunaan myös muilla kuvantamismodaliteeteilla tuotettuja kuvia, tavallisimmin magneetti- 
(MRI) tai positroniemissiotomografiakuvia (PET). Lääkäri määrittää lisäksi kokonaishoitoannoksen 
sekä fraktioinnin eli minkälaisilla kerta-annoksilla ja millaisessa rytmissä sädehoito toteutetaan. (Ten-
hunen ym. 2002, 29 – 30.) Kohdealueen määrittämisen jälkeen röntgenhoitaja ja/tai sairaalafyysikko 
tekee tietokonepohjaisen annossuunnitelman samaiseen kuvapakkaan. Annossuunnittelussa hoito-
kohteeseen pyritään saamaan lääkärin määrittämä annos mahdollisimman tasaisena samalla pyrkien 
minimoimaan ympäröivien terveiden kudosten saama sädeannos (Tenhunen ym. 2002, 29 - 30). 
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Sädehoidon toteutus aloitetaan asettelemalla potilas valittuun hoitoasentoon. Usein asento vielä var-
mistetaan kuvantamisen avulla. Lisäksi kuvantamisella varmennetaan myös potilaan oikea sijainti 
suhteessa hoitolaitteeseen, esim. varmistamalla hoidon keskipisteen eli isosentrin paikka tai muu 
suunnitteluvaiheessa määritelty kohta. Kun potilas on oikeassa asennossa, oikeassa kohdassa säde-
hoitotilaa, voidaan hoito antaa. Sädehoito toistetaan valitun fraktioinnin mukaisesti samanlaisena 
aina haluttuun kokonaisannokseen saakka. (Tenhunen ym. 2002, 29 -36.)  
 
Röntgenhoitajan työhön kuuluu sädehoidon käytännön toteutuksen lisäksi arvioida potilaan koko-
naistilannetta käyntien yhteydessä. Arvio koostuu haastattelusta, havainnoinnista sekä mahdollisesti 
erilaisista mittauksista, kuten laboratoriotutkimuksista tai painon tarkkailusta (Jussila ym. 2010, 174 
- 175). Röntgenhoitaja kirjaa tekemänsä arvioinnin potilaan sähköiseen hoitokertomukseen. Kirjaa-
misen rooli on turvata sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi (Jussila ym. 2010, 174 - 175). 
 
Myös potilaan ohjaus on osa röntgenhoitajan päivittäistä työtä ja osa laadukasta sädehoitotyötä. 
Tavoitteena potilaan ohjauksessa on saumaton prosessi koko sädehoitopolun ajan. Ohjauksella voi-
daan luoda hyvä pohja luottamukselliselle potilassuhteelle sekä vaikuttaa potilaan hoitoon sitoutumi-
seen. (Jussila ym. 2010, 200.) 
 
2.5 Sädehoidon laadunvarmistus 
 
Sädehoito on yksi turvallisimmista hoitomuodoista modernissa terveydenhuollossa. Sädehoidossa 
säteilyn käytön vaaratapahtumiin johtavat riskit ovat pieniä, joskin mahdollisia. Vaaratapahtuma sä-
dehoidossa voi aiheuttaa sattuessaan hyvin vakavia haittoja, joten riskit on syytä tuntea. Riskinarvi-
oinnista osana sädehoidon laadunvalvontaa tuli ohjeistus uuden Euroopan neuvoston direktiivin 
2013/59/Euratom (Basic Safety Standard) myötä ja kesäkuussa 2015 Säteilyturvakeskus julkaisi op-
paan sädehoidon riskinarvioinnista Suomessa. (Sädehoidon riskinarviointi 2015.) 
  
Sädehoidossa laadukkaan hoidon ja turvallisuuden perustana on, että hoito kohdennetaan tarkasti 
oikeaan paikkaan. Kansainvälisten suositusten mukaan hoitoannoksen keskimääräinen epävarmuus 
voi olla korkeintaan 5%. Vaatimukseen pääsy edellyttää koko sädehoitoprosessin kattavaa laadun-
varmistusta. (ST-ohje 2.1, luku 2.) Sädehoidon laadunvarmistusta säätelevät säteilylaki ja säteilyase-
tus sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohje säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. Säteilyturvakeskuk-
sen (STUK) viranomaisohje ‘’ST-ohje 2.1. Sädehoidon laadunvarmistus’’ sisältää lisäksi yksityiskoh-
taisia ohjeita laadunvarmistukseen. (Jussila ym. 2010, 133; ST-ohje 2.1. 2011.) 
 
Sädehoitoprosessin laadunvarmistus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Tekniseen laadun-
varmistukseen kuuluu sädehoitolaitteen laadunvalvonta. Toinen osa-alue on sädehoidon suunnittelu 
ja toteuttaminen, jolla tarkoitetaan sädehoidon tarkkuutta ja virheettömyyttä. Kolmantena alueena 
on sädehoitoprosessin valvonta. Tällä tarkoitetaan, että potilaan hoitopolku toteutuu suunnitellusti ja 
kaikki tarvittava tieto dokumentoidaan tarkoituksenmukaisesti. (Jussila ym. 2010, 133.) 
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Sädehoitolaitteiden laadunvarmistuksen perustana ovat erityyppiset mittaukset. Mitattavia ja testat-
tavia määreitä ovat laitteen säteily- ja mekaaniset ominaisuudet sekä turvajärjestelyt. Usein päivit-
täin tehdään melko yksinkertaisia säteilyn määrän ja laadun mittauksia aamumittausfantomilla. Li-
säksi fyysikot tekevät tarkempia mittauksia harvemmin, erikseen suunnitellun protokollan mukai-
sesti. (Jussila ym. 2010, 134.) STUK valvoo sädehoitolaitteiden laatua määräaikaistarkastuksilla kah-
den vuoden välein ja laatujärjestelmää valvotaan vähintään kerran viidessä vuodessa tehtävillä audi-
toinneilla. Sädehoitolaitteiden on täytettävä STUK:n määrittämät vähimmäisvaatimukset. Uudelle 
sädehoitolaitteelle tehdään lisäksi aina laajat mittaukset ennen sen käyttöönottoa. Myös sädehoidon 
kuvantamislaitteille tehdään laadunvalvontaa erilaisten mittausten avulla (Jussila ym. 2010, 133 - 
134.) 
 
Sädehoidon suunnittelun laadunvarmistukseen kuuluu suunnitelmien tarkistus ennen hoidon aloi-
tusta. Suunnitelmasta tarkastetaan tekniset yksityiskohdat sekä tavoiteannoksen ja annosrajoittei-
den toteutuminen. Sädehoidon laitejärjestelmiin kuuluu lisäksi hoidonvarmistus- eli ns. verifiointijär-
jestelmä, joka osaltaan varmistaa suunniteltujen ja toteutuvien parametrien yhteneväisyyden. Oikea 
hoitoasento varmennetaan sädehoitoyksikössä käytössä olevan kuvausprotokollan mukaisilla kuvan-
tamisilla. (Jussila ym. 2010, 133 - 135.) 
 
2.6 Henkilöstö ja sädehoidon laitteisto KYS:n sädehoitoyksikössä 
 
KYSin sädehoitoyksikön ydintoimintaan kuuluu lääkärin, röntgenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaan-
otot, kuvantaminen sekä ulkoisten ja sisäisten sädehoitojen suunnittelu ja toteuttaminen. Sädehoito-
yksikön suurin ammattiryhmä ovat röntgenhoitajat. Röntgenhoitajien toimia on 17 kpl, joista kaksi 
on ns. sisäisiä sijaisia. Näiden vakituisten hoitajien lisäksi yksikössä työskentelee viisi määräaikaista 
röntgenhoitajan sijaista ja lisäksi osastonhoitaja omassa virassaan. (Huuskonen 2015). Röntgenhoi-
tajien työnkuvaan kuuluu ulkoisen ja sisäisen sädehoidon toteutuksen lisäksi hoidon kuvantaminen 
ja suunnittelu sekä potilaiden ohjaus hoitojakson eri vaiheissa. Syöpätautien ja sädehoidon erikois-
lääkäreitä on kaksi tai kolme ja lisäksi vaihtuvia erikois-/erikoistuvia lääkäreitä on yksi tai kaksi. Lää-
käreillä on kokonaisvastuu potilaan hoidosta. He päättävät hoidon tarpeen sekä toteutustavan. Sai-
raalafyysikoita on viisi sekä yksi apulaisfyysikko. Fyysikoiden työnkuvaan kuuluu mm. laadunvarmis-
tus ja hoitojen suunnittelu sekä sädeannosten oikeellisuuden varmistus. Henkilöstöön kuuluu myös 
yksi erikoisammattimies, jonka pääasiallinen tehtävänkuva on valmistaa potilasfiksaatiot sekä tehdä 
ja liittää sädehoidon verifiointijärjestelmään potilastunnisteet eli sormitunniste ja potilaan valokuva. 
Yksikön sairaanhoitaja puolestaan vastaa potilaiden sytostaattivastaanotoista ja –ohjauksesta sekä 
muusta sairaanhoidollisesta toiminnasta. Laitehuolto ostetaan Istek Oy:ltä. Käytännössä sädehoito-
yksikön laitekantaa huoltaa kaksi huoltomiestä. Osastonsihteereitä sädehoitoyksikössä on kaksi tai 
kolme, riippuen työmäärästä. Sihteereiden työpanos ostetaan KYS:n sihteeripalveluilta. Henkilöstöä 
KYSin sädehoitoyksikössä on Säteilyturvakeskuksen suosittelema määrä (ST-ohje 2.1 2011, 5).  
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Sädehoito on pieni erikoisala ja työn hallitseminen vaatii työpaikkakoulutusta. Esimerkiksi sädehoi-
don hallitsevia röntgenhoitajia ei ole sairaalan varahenkilöstössä ja tämä on huomioitava henkilökun-
nan mitoituksessa. Kaikissa henkilöstöryhmissä lisäksi erikoistutaan tiettyihin tehtäviin, esimerkiksi 
osa röntgenhoitajista ja fyysikoista ovat erikoistuneet sisäisiin ja/tai stereotaktisiin sädehoitoihin. 
 
KYSin sädehoitoyksikön laitteisto koostui muuttoon saakka kolmesta ulkoisen sädehoidon laitteesta 
eli kiihdyttimestä. Accurayn stereotaktinen kiihdytin CyberKnife® otettiin käyttöön vuonna 2012 ja 
kaksi Elektan Infinity -kiihdytintä otettiin käyttöön vuonna 2014. Sisäisen sädehoidon laitteistoon 
kuuluu vuonna 2005 käyttöön otettu Toshiban tietokonetomografialaite (CT) sekä Elektan HDR-jälki-
latauslaite. Samaista CT -laitetta on käytetty muuttoon saakka myös kaikkiin sädehoidon suunnitte-
lukuvauksiin, mutta selkeä tarve nykyaikasemmalle kuvantamislaitteelle oli ollut olemassa.  
 
Lähimmät sädehoitoyksikön yhteistyökumppanit KYS:ssa ovat syöpätautien poliklinikka ja -osasto, 
infuusiopoliklinikka, Kuvantamiskeskus, Neurokeskus, naistentautien klinikka, urologian poliklinikka, 
kirurgian palveluyksikkö, välinehuolto, apteekki, Servica, Istekki sekä logistiikkakeskus. Muita yhteis-
työkumppaneita ovat laitevalmistajat (mm. Elekta, Accuray, Toshiba ja Siemens). 
 
 
3 MUUTON LÄHTÖKOHDAT 
 
Kuopion Yliopistollisen sairaalan Puijon sairaalan ensimmäinen osa on rakennettu 1958 ja sairaalaa 
on laajennettu pala palalta useina vuosikymmeninä. Sairaalassa oli hiljalleen muodostuneet ongel-
maksi toiminnan kannalta epäkäytännölliset, liian pienet ja muuntojoustavuudeltaan huonot tilat. 
Myös prosessien läpivienti ja logistiikka olivat hankalia toteuttaa järkevästi vanhoissa tiloissa. (PSSHP 
2013, 23.) KYS:n aiempi sädehoitoyksikkö oli valmistunut vuonna 1983. Yksikössä oli kolme sädehoi-
tohuonetta eli bunkkeria, yksi CT –kuvaushuone sekä toiminnan oheistilat käsittäen mm. vastaan-
otto- ja hoitojen suunnittelutilat. Yksikön tilat olivat jääneet toiminnan ja tarpeen kannalta ahtaiksi 
sekä epäkäytännöllisiksi. Erityisen ongelmallisiksi kohdiksi olivat muodostuneet esimerkiksi vastaan-
ottotilat, joita oli liian vähän suhteessa lääkärien ja vastaanottoja pitävien hoitajien määrään jo silloi-
silla potilasmäärillä. Toinen ongelmakohta olivat hoitokoneiden säätötilat, jotka olivat ahtaat, sillä ne 
oli suunniteltu kahdelle hoitajalle ja huomattavasti vähemmälle määrälle tietotekniikkaa. Eräs on-
gelma oli yhden ja saman CT -laitteen käyttö sekä sisäisiin sädehoitoihin että ulkoisen sädehoidon 
suunnittelukuvauksiin. Tämä aiheutti ongelmia sekä tilan ahtauden että laitteen tehokkaan aikatau-
lullisen käytön suhteen. Muita ongelmia olivat mm. varastotilojen puute sekä potilaiden ahtaat odo-
tustilat. (Master Plan 2013, Liite, 96 - 97; Karjalainen 2012.) Syöpärekisterin kasvuennusteiden mu-
kaan KYS:n sädehoitoyksikkö olisi tarvinnut neljännen kiihdyttimen vuonna 2016, viimeistään vuo-
sina 2020 – 2022. Viides kiihdytin tullaan ennusteiden mukaan tarvitsemaan n. vuosina 2028 – 
2030. (Karjalainen 2012.)  
 
Tilaongelmien lisäksi vanhoissa sädehoitoyksikön tiloissa oli hyvin moninaisia sisäilmaongelmia, jotka 
aiheuttivat suuria kustannuksia sekä henkilöstön sairastavuutta ja poissaoloja. Sisäilmaongelmia oli 
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havaittu jo 1990-luvun puolivälistä saakka. Rakennuksen ongelmat todettiin lopulta rakenteellisiksi 
kosteusongelmiksi eikä korjaus olisi ollut enää luotettavaa tai taloudellisesti kannattavaa. Rakennus 
todettiin sittemmin korjauskelvottomaksi. Jotta sädehoitoyksikön toimintaa voitiin tauotta jatkaa, 
käynnistettiin uuden rakennuksen, Sädesairaalan, suunnittelu syksyllä 2012. (Master Plan 2013, 23; 
Projektiryhmä 2012, Liite1.)  
 
Sädesairaala liitettiin osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuonna 2008 käynnistynyttä Master Pla-
nin B11 -projektia. B11 -projektiin kuului Sädesairaalan lisäksi mm. Kaarisairaalan rakentaminen, 
apteekin uudistus sekä Sädeparkki. Master Planin tavoitteena oli toteuttaa tilaratkaisuja, jotka ovat 
toimivia vielä tulevaisuudessakin. Suunnittelulta haluttiin uudistettujen toimintatapojen ehdoilla te-
hokkaampia, tuottavampia ja vaikuttavuudeltaan parempia tulevaisuuden tilaratkaisuja. (Master Plan 
2013, 3.) 
 
3.1 Rakennusprojektin organisaatio 
 
Kuvassa 4. on esitetty B11 –projektin organisaatiorakenne. Ylintä päätäntävaltaa rakennusprojek-
tissa käytti ohjausryhmä, johon kuului mm. sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohta-
jat, sairaanhoitopiirin johtaja ja muita johtajia. Ohjausryhmän alapuolella työskenteli johtoryhmä, 
jonka tehtävänä oli mm. valmistella päätösehdotuksia ohjausryhmälle sekä seurata projektin kulkua. 
Projektiryhmällä oli puolestaan projektin koordinaatiovastuu. (B11- projektin yleisesittely 2013). 
 
Kuva 4. B11-projektin organisaatio (B11- projektin yleisesittely 2013). 
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Master Planin linjauksen mukaan rakentamisen suunnittelun tuli aina edetä toiminnan suunnittelun 
kautta tilojen suunnitteluun. Jokainen rakennus oli oma erillinen hanke ja vaati hankesuunnittelun. 
Hankesuunnittelusta tuli käydä ilmi toiminta ja tarpeet, hankkeen kokonaislaajuus, aikataulu, kus-
tannukset, merkittävimmät laitehankinnat sekä hankkeen henkilöstövaikutukset. Hankkeen rahoitus-
päätös voitiin tehdä vasta hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. (Master Plan 2013, 19.) 
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus päätti uuden Sädesairairaalan rakentamisesta keväällä 2012 
ja rakentaminen suunniteltiin toteutettavaksi Kuvan 5. aikataulun mukaan.  
 
 
                Kuva 5. (Ohjausryhmän pöytäkirja 4/2012.) 
 
PSSHP:n kuntayhtymän hallitus esitti valtuustolle hyväksyvänsä suunnitelman 1.10.2012. Samassa 
yhteydessä päätettiin Sädeparkin rakentamisesta paikotusrakennukseksi Sädesairaalan läheisyyteen. 
(Ohjausryhmän pöytäkirja 6/2012.) Sädesairaalaan suunniteltiin sädehoitoyksikön lisäksi syöpätau-
tien poliklinikka, infuusiopoliklinikka sekä patologian ja oikeuslääketieteen avaustilat. (B11-projekti - 
KYS laajenee ja uudistuu 2014.) Lisäksi sädesairaalaan sijoittui syklotroni sekä sen oheistilat (Kun-
tayhtymän hallitus 2014). 
 
kesä 2012 Suunnittelijoiden kilpailutuksen käynnistäminen
9/2012 Hankesuunnittelma
Toiminnan kuvaus, tilaohjelma, kustannusarvio
9-10/2012  Toteutuspäätös
11/2012 -
9/2013 Tekninen suunnittelu
6/2013 -
6/2015 Rakentaminen
12/2015 
mennessä Laiteasennukset
2016 Vanhan sädehoitorakennuksen purku
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4 OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ 
 
Opinnäytetyön tehtävänä on kuvata Kuopion yliopistollisen sairaalan uuden sädehoitoyksikön toimin-
nan suunnitteluvaihe, muuttosuunnittelu, muutto ja uuden sädehoitoyksikön käyttöönotto. Opinnäy-
tetyössä keskitytään etenkin muuttosuunnitteluun. Työssä kuvataan sädehoitoyksikön kannalta 
oleellisia muutossa ja toiminnan käynnistämisessä huomioitavia toimintoja. Lisäksi opinnäytetyössä 
tarkastellaan johtamista muuton tukena 
 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kehittämisprojektina. Tiedonhaku toteutettiin sädehoitoon, sen toteuttami-
seen ja muutosjohtamiseen liittyen ja saadun tiedon pohjalta tutustuttiin keskeisiin käsitteisiin ja 
perehdyttiin niihin. Opinnäytetyön substanssiosuuden kannalta tärkeää tietoa ja materiaalia saatiin 
myös erilaisista kokouksista, seminaareista, neuvotteluista ja koulutuksista. Keskusteluja aiheen ym-
pärillä käytiin aktiivisesti koko sädehoitoyksikön henkilökunnan ja KYS:n muuttosuunnitteluhenkilös-
tön kanssa. 
 
Käytännön rakentamiseen ja muuttosuunnitteluun liittyvän työn organisoi KYS:n kiinteistöhallinto ja 
B11 -projektin hallinto. Opinnäytetyön tekijän rooli oli olla mukana rakennuksen tila- ja muuttosuun-
nittelussa sädehoitoyksikön hoitohenkilökunnan edustajan roolissa sekä muuttokoordinaattorin roo-
lissa varsinaisen muuton aikana. Muuttosuunnittelu ja muutto toteutettiin pääosin muun työn 
ohessa, lukuun ottamatta muutamaa yhden henkilön projektiin irroitettua työviikkoa. 
 
6 TIETOA SÄDESAIRAALASTA 
 
Sädesairaala on pinta-alaltaan 11 000 neliömetriä ja sen rakentamiskustannukset olivat noin 30 M€. 
Sairaalan rakentaminen alkoi syksyllä 2013 ja valmistui kesällä 2015. Sädesairaalassa työskentelee 
noin 100 henkilöä. (Puskala 2015.) 
 
Sädesairaalan suunnittelusta vastasivat seuraavat yritykset: 
Arkkitehtisuunnittelu: Sweco Architects Oy, Helsinki 
 Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tampere 
 LVIA-suunnittelu: Granlund Kuopio Oy, Kuopio 
 Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, Kuopio / Tampere 
 GEO-suunnittelu: Pöyry Finland Oy, Kuopio 
 Sairaalalaitesuunnittelu: Granlund Oy, Kuopio / Helsinki 
 Palotekninen suunnittelu: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy, Turku 
    (Tilatyöryhmä 21.11.2012.) 
 
 
         
         19 (77) 
 
Rakennuksen urakoitsijoina toimivat: 
Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy, Kuo-
pio 
 Elementtiurakoitsija: Lujabetoni Oy, Siilinjärvi 
 Rakennusurakoitsija: NCC Rakennus Oy, Oulu 
 Putki- ja ilmanvaihtourakoitsija: Caverion Oy, Kuopio 
 Sähköurakoitsija: Are Oy, Kuopio 
 Rakennusautomaatiourakoitsija: Siemens Osakeyhtiö, Oulu 
 Hissiurakoitsija: Kone Hissit Oy, Jyväskylä 
 Irtokalusteet: Martela Oyj, Kuopio 
 Kiinteät sairaalalaitteet: Merivaara Oy, Lahti ja Vivimedi Oy Tampere 
 Sädesuojausrakenteet: Veritas Medical Solutions, USA 
 Vainajien kylmiöt: Estola & Co Ky, Kangasala  
    (Puskala 2015.) 
 
 
7 SÄDESAIRAALAN RAKENTAMINEN 
 
Sädesairaalan rakennusprojekti käynnistyi syksyllä 2012 suunnitteluvaiheella. Suunnittelu puolestaan 
alkoi uuden yksikön työnkulku- ja rakennesuunnittelulla. Arkkitehdit lähtivät suunnittelemaan raken-
nuksen toimintoja potilasvirtojen ja toimintojen välisistä riippuvuuksista käsin. Suunnittelussa oli 
apuna ns. pallokaaviot (Ohjausryhmän pöytäkirja 28.1.2013), joilla toimintojen kytkeytymistä toi-
siinsa havainnoitiin ilman perinteistä pohjakuvaa. Suunnittelussa selvitettiin ensin potilasvirrat ja vir-
tojen volyymit, jotta toisiaan tukevat toiminnot saataisiin sijoitettua lähelle toisiaan. Tällä ajattelulla 
pyrittiin minimoimaan potilaiden ja henkilökunnan liikkumiseen kuluvaa matkaa ja aikaa. (Master 
Plan 2013, 27.) Esimerkiksi sädehoitoyksikön tilojen suunnittelussa huomioitiin, että suurin osa päi-
vittäisistä 60 - 100:sta potilaista, käy hoidoissa kotoaan käsin. Kulkemiseen he käyttävät taksia, 
omaa autoa tai julkisia kulkuneuvoja. Noin 5 % potilaista vaatii sairasautokuljetusta ja 5 % potilaista 
käy hoidossa syöpätautien vuodeosastolta. Lisäksi muutama potilas käy hoidoissa muilta vuodeosas-
toilta tai hoitolaitoksista. Hoitojakson kuluessa potilas käy laboratoriossa 1 – 5 kertaa ja diagnosti-
sissa kuvantamistutkimuksissa 0 – 3 kertaa. (Master Plan 2013, Liite, 91.) 
 
Muuttavat yksiköt määrittelivät itse tilatarpeensa. Jokaisesta uuteen rakennukseen muuttavasta yksi-
köstä valittiin rakennushankkeen alkupuolella vastuuhenkilöt, jotka osallistuivat suunnitteluun tilatar-
peiden määrittelystä lähtien. Tilojen kokojen määrittelyssä apuna hyödynnettiin standardikokoja, 
esim. yhden henkilön työpiste on kooltaan 7m2 ja vastaanottohuone 15m2 (Master Plan 2013, 29). 
Tilasuunnittelussa pyrittiin huomioimaan entisistä tiloista tuttuja ongelmia, kuten rauhallisten työs-
kentelytilojen puutetta sekä myös ennakoimaan tulevaisuuden mahdollisia tarpeita. 
 
Sädesairaalalle löytyi paikka vanhan rakennus 7:n tilalle, Kelkkailijantien varteen. Vanha 
sädehoitoyksikkö sijaitsi Sädesairaalan ja pääsairaalan välissä (Kuva 6.). 
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Kuva 6. Aluekartta. (KYS, aluekartta 2015.) 
 
Sädesairaalan alimpiin kerroksiin suunniteltiin huoltotiloja. Toiseen kerrokseen (= etelän puolella 
maan tasalla oleva kerros) sijoittuvat patologian, oikeuslääketieteen ja syklotronin tilat. Kolmas ker-
ros on sädehoitoyksikön käytössä ja sen pohjoisreunalla sijaitsee myös sairaalan pääsisäänkäynti (S-
ovi). Sädehoitoyksikön tiloihin sijoittui myös Itä-Suomen yliopiston ja STUK:n säteilytutkimuskeskuk-
sen tiloja. Yhtä sädehoitolaitteista voidaan jatkossa hyödyntää em. organisaatioiden tutkimustarkoi-
tuksiin. (Ohjausryhmän pöytäkirja 27.1.2014.) Neljännessä kerroksessa toimivat syöpätautien polikli-
nikka, infuusiopoliklinikka, hematologian poliklinikka sekä palliatiivinen poliklinikka. Rakennus suun-
niteltiin niin, että sitä on mahdollista korottaa tulevaisuudessa ylöspäin.  
 
Puijon sairaala-alueen yhtenäisyyden vuoksi Sädesairaalan julkisivusta suunniteltiin samankaltainen 
Kaarisairaalan julkisivun kanssa. Erona Kaarisairaalan julkisivuun on, että sitä peittää suurelta osin 
lasitaideteos, jollaista Sädesairaalaan ei rakennettu. (Ohjausryhmän pöytäkirja 27.1.2014.) Arkkiteh-
dit suunnittelivat myös rakennuksen sisätilojen ilmeen käyttäjien määrittämien materiaalien rajoissa. 
Esimerkiksi laitoshuolto otti kantaa materiaalien puhdistettavuuteen. Käyttäjät saivat myös osin esit-
tää toiveita ja kommentoida mm. värimaailmaa, mutta lopullinen päätöksenteko jäi arkkitehdeille. 
 
Sädehoidon entisissä tiloissa henkilöstö kärsi laajoista sisäilmaongelmista (Master Plan 2013, 23), 
joilta haluttiin uudessa rakennuksessa välttyä. Jo rakennuksen suunnittelun aikana kiinnitettiin eri-
tyistä huomioita tulevien sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Tähän pyrittiin puuttumaan sekä raken-
nesuunnittelulla että rakentamisen aikaisella tarkalla valvonnalla. (Ohjausryhmän pöytäkirja 
6.11.2012.)  
 
Rakennuksen toiminnallisessa suunnittelussa pyrittiin huomioimaan, että tulevaisuudessa hoidon tar-
peisiin on kyettävä vastaamaan nykyisen suuruisella tai pienemmällä henkilöstömäärällä. Erityisen 
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huomion kohteena suunnittelussa olivat potilaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi 
ja motivointi, tilojen standardisuus ja muuntojoustavuus sekä tilojen yhteiskäyttöisyys. Lisäksi suun-
nittelussa pyrittiin huomioimaan energiatehokkuus, henkilöstön työviihtyvyyden ja -ergonomian pa-
rantaminen, informaatioteknologian tehokkaampi hyödyntäminen sekä uuden teknologian ja auto-
maation käyttöönotto. Uudisrakennukseen haluttiin myös hyödyntää uusia taloteknisiä ratkaisuja 
sekä korkeatasoista arkkitehtuuria. (Master Plan 2013, 13.) 
 
Rakennuslupa Sädesairaalalle saatiin 2.12.2013. Samoihin aikoihin haasteeksi muodostui urakoitsijoi-
den kilpailutus, sillä maanrakennus- ja perustustöiden urakoitsijan valinnoista tehtiin valitukset sai-
raanhoitopiirin hallitukselle sekä markkinaoikeudelle. Samoin rakennuksen elementtiurakan urakoitsi-
jan valinta johti valitukseen markkinaoikeudelle. (Ohjausryhmän pöytäkirja 27.1.2014.) Tilasuunnit-
telun edetessä hankkeen rahoitusprosessi oli vielä kesken, joka aiheutti omat haasteensa. Kesken 
suunnitteluprosessin kuudes sädehoitobunkkeri jouduttiin karsimaan pois suunnitelmista kaavaillun 
budjetin ylittymisen vuoksi. (Ohjausryhmän pöytäkirja 27.1.2014.) Toukokuussa 2013 myös muita 
tiloja jouduttiin pienentämään alunperin suunnitelluista, jotta hanke pysyisi määritellyssä budjetissa. 
Tämä tarkoitti käytännössä mm. huolto- ja aulatilojen pienentämistä. (Ohjausryhmän pöytäkirja 
27.5.2013.)  
 
Sädehoitobunkkereiden seinät on perinteisessä suomalaisessa rakentamisessa valettu paikan päällä. 
Säteilysuojelullisista syistä niiden paksuus on ollut noin kaksi metriä. Uuteen Sädesairaalaan päätet-
tiin kokeilla Suomessa uutta tekniikkaa ja seinät valettiin raskasbetonista. Tällä ratkaisulla seinän 
paksuus voitiin puolittaa menettämättä kuitenkaan sen säteilysuojaominaisuuksia. Raskasbetonisei-
nien lisäksi osa säteilysuojauksista toteutettiin harkkorakenteilla. (Ohjausryhmän pöytäkirja 
27.1.2014.) Harkkojen etuna on niiden nopea asennus sekä hyvät säteilysuojelulliset ominaisuudet 
pienessä tilavuudessa verrattuna betonisiin elementteihin (Veritas 2014). Kompakteilla säteilysuoja-
rakenteilla saatiin aikaan sekä tilan- että ajansäästöä. Raskasbetonoinnin ja harkkorakentamisen yh-
distelmällä pyrittiin myös välttämään paksun betonikerroksen kuivumiseen liittyviä ongelmia, jotta 
sisäilman laatu pysyisi hyvänä välttämättömistä betonirakenteista huolimatta (Tilatyöryhmän pöytä-
kirja 27.11.2012). Juuso Niemelä kuvaa tarkemmin Sädesairaalan raskasbetonointia opinnäytetyös-
sään ‘Raskasbetonointi’ (2014). 
 
Rakentaminen ja suunnittelu etenivät rinnakkain koko projektin ajan. Esimerkiksi bunkkereiden sä-
teilysuojatarvetta olisi ollut hankala määritellä etukäteen, sillä säteilysuojaukseen vaikuttaa mm. 
kiihdyttimen sijoittuminen tilaan, kiihdyttimellä tuotetun säteilyn voimakkuus ja säteilyn suunta sekä 
bunkkerin viereisten tilojen käyttöfunktio (esim. varasto vs. jatkuvassa käytössä oleva työpiste). Lo-
pulliset säteilysuojauslaskelmat tehtiin tästä johtuen vasta lopullisen pohjakuvan valmistuttua. Vii-
meisimmän kerran bunkkereiden säteilysuojarakenneurakkaa tarkennettiin vielä maaliskuussa 2015. 
Tällöin projektin ohjausryhmässä käytiin läpi urakan esisopimusta säteilysuojaharkkojen valmistajan 
(Veritas) kanssa. Rakentamisen aikatauluakin jouduttiin tällöin vielä tarkistamaan, kuitenkin niin, 
ettei uusilla järjestelyillä lopulta ollut vaikutusta rakennuksen valmistumiseen. Samaan aikaan hark-
kojen toimitukset saatiin kuitenkin jo alkamaan. (Ohjausryhmän pöytäkirja 10.3.2015.) 
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7.1 Hankkeen aikataulu 
 
Rakennusprojekti eteni koko ajan lähes suunnitellussa aikataulussa. Viivästyksiä tuli lähinnä bunkke-
rirakentamisen osalla. Lopulta kaikki toiminnot saatiin siirrettyä ja otettua käyttöön jopa hiukan 
suunnitteltua aiemmin. Toteutunut aikataulu on esillä alla olevassa kaaviossa 1. 
 
 
                 Kaavio 1. Toteutunut aikataulu 
 
Sädehoitoyksikön henkilöstön osalta rakennuksen, muuton, aikataulujen ja käyttöönoton suunnitte-
lua tehtiin koko ajan muun arkityön ohessa työyksikössä sekä muutamalla ns. hankerahajaksolla, 
joilla mahdollistettiin vastuuhenkilöiden irrottaminen muusta työstä muuton suunnittelua varten 
muutamiksi viikoiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
syksy 
2012
•Suunnittelu käynnistyy
•Hankesuunnitelma 9/ 2012
•Työnkulkusuunnittelu: pallokaaviot
•Tilasuunnittelu: huonekortit yhdessä käyttäjien kanssa
Kevät 
2013
•Rakennuslupa 2.12.2013.
•Rahoitussuunnitelma
•Tilasuunnittelu jatkuu
•Rakentaminen alkaa
Syksy 
2013 
-
Kevät 
2015
•Rakentaminen jatkuu suunnittelun edetessä samanaikaisesti
Kesä 
2015
•Rakennus valmistuu. Ensimmäinen osa luovutetaan käyttäjille heinäkuussa
•Ensimmäiset laiteasennukset alkavat
•Suurin osa rakennuksesta luovutetaan käyttäjille elokuun alussa
•CyberKnife aloittaa toiminnan 17.8.2015
Syksy 
2015
•Loput rakennuksesta (bunkkerialue + CT) valmistuu syyskuussa
•11/15 kaikki toiminta uusissa tiloissa
•22.12.2015 kaikki hoitolaitteet käytössä
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7.2 Laitehankinnat uuteen yksikköön 
 
Uuteen sädehoitoyksikköön hankittin muuttoprosessin yhteydessä uusia laitteita, joista suurimmat 
hankinnat olivat uusi CT –laite ja uusi kiihdytin. PET-MRI:n hankinta on edessä lähivuosina. Laite-
hankintoja määrittävät julkisia hankintoja koskevat lait ja asetukset. Laitehankintoja koskevien toi-
mintavelvoitteiden taustalla on ajatus syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja suh-
teellisuuden periaatteista. Periaatteet noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja niitä 
on noudatettava kaikissa hankinnan vaiheissa. (Kuntaliitto, 2012.) Laki julkisista hankinnoista (2007, 
§1, §15 ja §24) pyrkii tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä ohjaamaan laadukkaiden tuottei-
den valintaan. Lain avulla pyritään paitsi huolehtimaan hankkijan eduista, myös turvaamaan palvelu-
jen tarjoajien tasapuoliset mahdollisuudet tarjouskilpailuissa. Lain mukaan hankintayksiköiden on 
kilpailutettava hankinnat joiden oletettava veroton hankinta-arvo ylittää kansallisen kynnysarvon eli 
30 000€. Laki määrittää kriteereitä myös mm. hankintamenetelylle, tarjouspyynnölle ja tarjouksen 
valinnalle. Laki mukaan ensisijainen hankintamenettely on avoin tai rajoitettu menettely. Tarjoajiksi 
on hyväksyttävä kaikki hankintailmoituksssa määritetyt vähimmäiskriteerit täyttävät ehdokkaat.  
 
Hankinnan tarjouspyynnön on lain mukaan oltava niin selkeä, että vastaajat voivat antaa sen perus-
teella yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnön on oltava aina kirjallinen samoin 
kuin tehtävän tarjouksenkin. Laissa on myös yksityiskohtainen luettelo tarjouspyynnön sisällöstä 
(Laki julkisista hankinnoista 2007, §40 - 41.) Hankintalain lisäksi esimerkiksi KYS:ssa noudatetaan 
paikallisia soveltamisohjeita, kuten Kuntaliiton ja IS-Hankinta OY:n ohjeita sekä KYS:n omaa hankin-
taohjetta (Hankintaohje 2014.) 
 
B11 -projektilla oli oma laitehankintatyöryhmä (ks. B11-organisaatiokaavio), jonka vastuulla oli pro-
jektin aikaiset laitehankinnat, siis myös Sädesairaalaa koskevat hankinnat. Keskitetysti laitehankinta-
työryhmän toimesta hankittiin mm. tutkimusvalaisimet, kattokeskukset ja lääkeautomaatit. (Laite-
hankintatyöryhmän kokouspöytäkirja 27.6.2014.) Yksikön omalle hankintavastuulle kuuluivat mm. 
kaikki hoitohin liittyvät tarvikkeet. 
 
KYS:n hankintaohjeen mukaisesti hankinnan maksava ja tuotteen vastaanottava yksikkövastaa ti-
lauskäytännöistä (Hankintaohje 2014.), joten CT –kuvaajan ja sädehoitokiihdyttimen hankinta kuu-
luivat sädehoitoyksikölle. Vanhoissa tiloissa suurimpaan osaan sädehoidon kuvantamisia käytettiin 
yksikön omaa, vuonna 2005 hankittua Toshiban CT -kuvauslaitetta. Osin kuvantamiseen hyödynnet-
tiin myös Kuvantamiskeskuksen laitteistoja (CT ja MRI), sillä esimerkiksi tiettyjen hengitystahdistus-
kuvausten toteuttaminen sädehoidon omalla CT:lla olisi ollut merkittävästi monimutkaisempaa sekä 
kuvanlaadultaan huonompaa. Muuton yhteydessä sädehoitoyksikköön haluttiin uusi ajanmukainen 
CT-laite. Toshiban CT jäi siten uudessa rakennuksessa ainoastaan sisäisen sädehoidon tarkoituksiin 
sekä varakuvantamislaitteeksi. CT:n hankintaa suunnitteltaessa huomioitiin, että se haluttiin asen-
nettavaksi suoraan uusiin tiloihin ja laitteen käyttöönotto ajoittuisi mahdollisimman lähelle muun toi-
minnan aloittamista uudessa yksikössä 
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Uuden CT:n hankinta lähti ohjeen mukaisesti liikkeelle eli ennen hankintaprosessin aloittamista yksi-
kön oli saatava hankintalupa ylemmältä taholta (toimivallan rajat on määritelty tarkemmin oh-
jeessa). Esimerkiksi tässä tapauksessa kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta hankintapää-
töksen tekee IS-hankinta OY:n toimitusjohtaja palvelualue- tai palveluyksikön johtajan esityksen 
pohjalta. (Hankintaohje 2014.) Hankintaluvan saamisen jälkeen CT –laitteen hankintaan valittiin sä-
dehoityksikön sisältä moniammatillinen ryhmä, jonka vastuulla hankintaprosessi oli. Ryhmä perehtyi 
ensin markkinoilla olevaan tarjontaan, eri valmistajien edustajat kävivät esittelemässä laitteitaan 
koko sädehoidon henkilöstölle ja hankintaryhmä kävi tutustumassa laitteisiin toisissa yksiköissä.  
 
Markkinaselvityksen jälkeen laitteesta tehtiin tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön teki sädehoitoyksikön 
oma CT –hankintaryhmä, sillä kilpailutusmenettelystä tai sen toteuttajasta riippumatta hankintaa 
tekevän yksikön tehtäviin kuuluu tarjouspyyntöön liitettävien vähimmäisvaatimusten määrittäminen. 
Samoin yksikön tulee määritellä mahdolliset kilpailutuksessa lisäarvoa tuovat ominaisuudet. Vähim-
mäisvaatimusten määrittämiseen hankkijan tulee käyttää tehtyä markkinaselvitystä, jotta määrittely 
olisi realistinen ja kokonaistaloudellinen. Tarjouspyynnön tekemisessä on oltava erityisen huolellinen, 
sillä siinä ilmoitettuja ominaisuuksia tai hankinnan muita ehtoja ei voi pyynnön lähettämisen jälkeen 
enää muuttaa. Useimmat epäonnistuneet hankintaprosessit johtuvat epäonnistuneesta tarjouspyyn-
nön laatimisesta. (Hankintaohje 2014.)  
 
Hankintamenettelyssä on huomioitava myös lakisääteiset vähimmäismääräaikarajat. Tarjousaikaa 
koskevat määräajat vaihtelevat menettelystä riippuen 37 - 52:n vuorokauden välillä. (Laki julkisista 
hankinnoista, §36.) Näiden määräaikojen vuoksi hankintamenettelyyn on varattava riittävästi aikaa. 
Tämä oli huomionarvoinen seikka myös Sädesairaalan muuttoaikataulun suunnittelussa. Lisäksi sä-
teilyä tuottavien laitteiden käyttöön tarvitaan Säteilyturvakeskuksen myöntämä lupa. Luvan saami-
nen kestää noin kuusi viikkoa ja tämä on huomioitava hyvissä ajoin, jotta laitteen käyttöönotto ei 
viivästyisi. (Hankintaohje 2014.)  
 
CT- laitteen tarjouspyyntöön vastasi usea eri laitevalmimstaja, joista valittiin voittaja pisteyttämällä 
laitteiden ominaisuudet. Sädehoitoyksiköön valittiin Siemensin CT –laite. Valinnan jälkeen toinen lai-
tevalmistaja vei valinnan vielä markkinaoikeuteen, mutta se ei johtanut muutoksiin. Sama sädehoito-
yksikön tiimi oli mukana koko prosessin ajan, käsittäen myös laitteen käyttöönottokoulutukset sekä 
muun henkilöstön kouluttamisen. Hankintaprosessin päävaiheet on esitetty kaaviossa 2. 
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               Kaavio 2. Hankintaprosessi  
 
Sädehoitotekniikoiden tarkentumisen ja monimutkaistumisen myötä myös tutkimus-, kuvantamis- ja 
valvontajärjestelmien vaatimukset kasvavat (Karjalainen 2012). MRI -kuvantaminen lisääntyy toden-
näköisesti yhä enemmän osana sädehoidon kohdentamista. MRI -tekniikka mahdollistaa CT:a pa-
remman pehmytkudosten tarkastelun sekä kasvainten biologisten ominaisuuksien arvioinnin. Myös 
PET (positroniemissiotomografia) -kuvantamista tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään yhä enem-
män osana MRI – tai CT- kuvantamista. (STM 2010.) KYS:ssa MRI -kuvantamista hyödynnetään jo 
nyt paljon sädehoidon suunnittelun tukena mm. eturauhasen ja useissa pään alueen hoidoissa. PET 
-kuvantaminen ei vielä ole rutiininomainen osa sädehoidon suunnittelua. Suunnitelmissa on kuiten-
kin hankkia uusiin sädehoidon tiloihin PET-MRI –laite. PET -laitetteen hankintaa puoltaa Sädesairaa-
lassa sijaitseva syklotroni. Syklotronilla voidaan tuottaa PET -laitteessa käytettäviä isotooppeja. PET-
MRI:a varten uuteen sädehoitoyksikköön suunniteltiin sille soveltuvat tilat. Itse laitteen hankintaa 
siirrettiin kuitenkin muita hankintoja pidemmälle, sillä markkinoilla ei ollut vielä riittävää tarjontaa ko. 
laitteistoista. PET-MRI –laite tulee aikanaan olemaan kuvantamiskeskuksen omaisuutta, johon säde-
hoitoyksiköllä on osittainen käyttöoikeus.  
 
Uusien kuvantamislaitteiden lisäksi sädehoidossa on ollut tarve neljännelle kiihdyttimelle. Viideskin 
kiihdytin jouduttaneen hankkimaan tulevan vuosikymmenen saatossa, mikäli ennusteet toteutuvat 
(Karjalainen 2012.) Neljäs kiihdytin hankittiin sädehoitoyksikköön myös muuton yhteydessä. Han-
kinta ajoitettiin muuton yhteyteen, sillä sen avulla voitiin varmistaa sädehoidon varmempi saatavuus 
koko muuton ajan. Lisäksi neljäs kiihdytin helpottaa sädehoidon toimintaa etenkin huolto- ja kone-
rikkotilanteissa, jolloin potilaiden hoitoon on käytettävissä useampi kiihdytin. Kiihdytin hankittiin käy-
tettynä toisesta sädehoitoyksiköstä. 
 
 
Tarpeen määrittely
Hankintaesitys
Esitietojen kokoaminen, hankintatapojen suunnittelu ja aikataulutus
Kilpailutus
Laitteen toimitus ja vastaanotto
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8 MUUTTOSUUNNITTELU  
 
Kaikissa KYS:n muutoissa muuttokokonaisuutta koordinoi Kiinteistökeskus. Se hallinoi mm. aikatau-
lutusta, yleisohjeistuksia sekä hankinta-rajoja. Yksiköiden vastuulla oli niiden omat muuttosuunnitte-
lut. Muuttoa varten perustettiin omia työryhmiä, joilla oli omat tehtävänsä muutossa. KYS:n Muutto-
suunnitelutyöryhmä muodostui kiinteistöhallinnon ja tukipalvelujen tuottajien henkilöistä. Muuttoryh-
mään kuului muuttosuunnittelutyöryhmän jäsenet sekä yksiköiden muuttovastuuhenkilöt. Muutto-
vastuuhenkilöitä olivat jokaisesta muuttavasta yksiköstä valitut henkilöt, joiden tehtävänä oli olla 
muuttosuunnittelun linkkinä yksiköiden ja KYS:n muuttosuunnitelutyöryhmän välillä (Hollmen, 2014). 
Sädehoitoyksikön muuttovastuuhenkilöinä toimivat Anssi Väänänen ja Aija Juutilainen. 
 
Yksiköiden muuttovastuuhenkilöiden vastuualueisiin kuuluivat yhteyshenkilön roolin lisäksi mm. 
muuttoon liittyvien hankintojen läpikäynti, vanhasta uuteen yksikköön siirrettävien tavaroiden mää-
rittely, muuton aikataulutus ja koordinointi yksikkötasolla sekä muuttoon liittyvä tiedotus omassa 
yksikössä. Kaikki tämä tapahtui kuitenkin yhteistyössä projektin vastuutahojen kanssa. 
 
Sädehoitoyksikön muuton aloitusajankohtaan vaikutti rakennuksen valmistuminen siihen vaiheeseen, 
että ensimmäisen laitteen siirto pystyttiin toteuttamaan. Aikataulutukseen vaikuttivat paljon myös 
laitesiirtoja tekevän henkilöstön aikataulut. Siirrot ja laiteasennukset suoritti aina laitevalmistajan 
organisoima henkilöstö, jotka lähes poikkeuksetta tulivat Suomen ulkopuolelta ja osin myös EU:n 
ulkopuolisista maista. Tämä aiheutti jonkin verran ongelmia ensimmäisen kiihdyttimen asentami-
sessa sekä bunkkereiden suojauksien laitossa, sillä rakennus oli tuolloin vielä työmaa-aluetta. Suo-
men lakien mukaan työmaa-alueelle ei voi mennä henkilö, jolla ei ole sinne riittäviä lupia ja koulu-
tuksia. Asentajien tullessa Suomen rajojen ulkopuolelta ulkopuolisen yhtiön lähettäminä, heidän piti 
ensimmäiseksi hankkia kaikki asiaankuuluvat todistukset (mm. veronumero) ja käydä asiaankuuluvat 
työmaakoulutukset. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä, 2006; Laki lähetetyistä työntekijöistä, 1999.) Tähän kului ylimääräistä aikaa noin kaksi 
arkipäivää, mikä on paljon tiukkaan suunnitteluissa aikatauluissa. 
 
Varsinainen muutto tapahtui useassa osassa, jotta hoitojen jatkuva saatavuus pystyttiin takaamaan. 
Muutto kesti useamman kuukauden alkaen ensimmäisen kiihdyttimen purkamisella kesäkuussa 2015 
ja jatkuen viimeisen kiihdyttimen käyttöönottoon saman vuoden joulukuun lopussa (Liite 2.). Muuton 
pitkä aikajänne johtui kiihdyttimien siirtoon ja hoitovalmiuteen saamiseen kuluvasta ajasta. Pitkästä 
muuttoajasta huolimatta, tilojen käyttöönottoaikataulut oli erityisen tärkeä suunnittella tarkoin, sillä 
osa potilaiden kutsukirjeistä lähetettiin jo jopa useita kuukausia ennen käyntiajankohtaa. Tavoit-
teena muuttosuunnittelussa oli, että muuttopäivät olisivat tiedossa jo noin puoli vuotta etukäteen. 
(Muuttosuunnittelutyöryhmän kokousmuistio nro 1 2013). 
 
Muuttosuunnittelussa huomioitiin myös muita uusien tilojen käyttöönottoon liittyviä seikkoja, sillä 
muutto ja käyttöönotto limittyivät kuukausien ajan. Tilojen muuttuessa uusiin henkilöstön tekemä 
perustyö pysyi samana, mutta uudet tilat toivat odotetusti joitain muutoksia tullessaan. Konkreetti-
simpia muutoksia olivat yksikön pinta-alan kasvu noin kolme kertaa entisiä tiloja suuremmiksi sekä 
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huonesijoittelun muutokset. Tästä johtuen esimerkiksi erilaisten paperien kuljettelu työpisteestä toi-
seen pyrittiin minimoimaan uusissa tiloissa. Pyrkimys paperittomuuteen puolestaan edellytti tietojär-
jestelmien entistä tehokkaampaa ja monipuolisempaa käyttöä sekä uusien toimintamallien luomista. 
 
8.1 Muutossa huomioitavat erityispiirteet 
 
Sädehoitoyksikön toimintaa määrittää ja muutolle asettaa haasteita se, että sädehoito pitää antaa 
tietyssä vaiheessa hoitoprosessia, usein mahdollisimman pian sädehoitolähetteen saapumisesta. Sä-
dehoito annetaan tavallisimmin perättäisinä arkipäivinä. Hoitojakso kestää yleensä joitakin viikkoja, 
eikä ylimääräisiä taukopäiviä hoitoon saisi tulla. (Halperin, Perez & Brady 2008, 22.) Esimerkiksi rin-
tasyövän sädehoito kestää kokonaisannoksesta riippuen, 3 - 5 viikkoa. Hoito tulisi antaa viitenä päi-
vänä viikossa (Kouri & Sailas 2013, 34). Haasteellisen näistä protokollista tekee se, että hoitoja alkaa 
koko ajan, eikä alkamisiin saisi tulla turhia viiveitä. 
 
Sädehoidon saatavuus oli siis taattava kiihdyttimien portaittaisilla siirroilla. Yhden kiihdyttimen pur-
kaminen, siirto, asennus ja käyttöönotto kestivät yhteensä noin 6 viikkoa. Kiihdyttimen purku- ja 
siirtoaikataulu on esitetty kuvassa 7. 
 
 
            Kuva 7. Kiihdyttimen purku- ja siirtoaikataulu 
 
Jokaisen kiihdyttimen käyttökunto varmistettiin ennen purkamista purkajien toimesta, jotta he var-
mistuivat laitteen toimivuudesta ennen siirtoa. Tämän jälkeen kiihdytin purettiin osiin, jotta se saa-
tiin kuljetettua (=haalattua) uusiin tiloihin. Osat pakattiin hyvin, jotteivät ne vaurioituneet siirron ai-
kana. Yhden kiihdyttimen purkaminen ja siirtäminen vei aikaa noin viikon. 
 
Kiihdyttimen purku
• Laitevalmistajan henkilöstö
• Kesto 1-2 pv
Kiihdyttimen siirto
• Laitevalmistajan henkilöstö 
• Kesto 1-2pv
Kiihdyttimen asennus
• Laitevalmistajan henkilöstö
• Kesto 4 vkoa
Käyttöönotto
Vastaanottomittaukset
• Sädehoitoyksikön fyysikot
• Kesto 1- 2 vkoa
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Kiihdyttimen asennuksesta huolehti laitevalmistajan henkilöstö. He asensivat kiihdyttimen paikoilleen 
sekä saattoivat laitteen omalta osaltaan käyttökuntoiseksi. Sädehoitoyksikön fyysikot tekivät asen-
nuksen jälkeen kullekin kiihdyttimelle vastaanottomittaukset. Vastaanottomittauksilla varmennettiin 
laitteen toimivuus, tarkkuus ja annosten oikeellisuus. Vaikka kiihdyttimistä vain Elekta 3 oli uusi, mit-
taukset ja kalibroinnit tehtiin kaikille kiihdyttimille. Säteilyturvakeskus edellyttää, että sädehoitolait-
teen voi ottaa käyttöön vasta, kun sille on tehty vastaanottotarkastus, vastaanottomittaukset ja Sä-
teilyturvakeskuksen tarkastus. Lisäksi uudet tilat vaativat Säteilyturvakeskuksen tarkastuskäynnin ja 
mittaukset ennen käyttöönottoa. (ST-ohje 2.1, luvut 5 ja 6.)  
 
Kiihdytinsiirrot toteutettiin niin, että CyberKnife® siirtyi ensimmäisenä. Sen käyttöön tuli käyttö-
katko, sillä korvaavaa laitetta KYS:ssa ei ole. Muiden kiihdyttimien asennus tapahtui niin, että uutena 
hankittu Elekta 3 -kiihdytin asennettiin ensimmäisenä. Laitteen oltua toimintakunnossa, seuraavan 
kiihdyttimen purku aloitettiiin.  
 
Kiihdyttimissä on myös jotain eroja, jotka aiheuttivat omat haasteensa toimintaa siirrettäessä ja 
käynnistäessä. Viimeisimpänä hankitussa Elekta 3:ssa ei ole mahdollista hoitaa hengitystahdistettuja 
hoitoja, sillä siihen ei hankittu hengitystahdistuksen mahdollistavaa laitteistoa. Ko. kiihdyttimessä ei 
myöskään ole kaikkia samoja säteilyenergioita kuin Elekta 1 ja 2 -kiihdyttimissä. Vanhasta yksiköstä 
siirtyvien Elekta -kiihdyttimien muuton aikana käytössä oli siis vain yksi hengitystahdistettujen hoito-
jen hoitoon sopiva järjestelmä, joten toiminnassa olevan laitteen rikkoontuminen olisi voinut aiheut-
taa hoitotaukoja.  
 
Sädehoitolaitteiden siirtojärjestystä suunnitellessa otettiin huomioon toiminnan kannalta keskeiset 
asiat: CyberKnife® -hoidot olivat minimissä heinä-elokuun aikana neurokirurgian sulkujen vuoksi. 
Elekta 2 –kiihdyttimessä oli voimassa takuu vuoden 2015 loppuun saakka, joten oli järkevää pitää 
takuun alainen hoitolaite käynnissä vanhoissa tiloissa mahdollisimman pitkään. Tästä johtuen Elekta 
1 siirrettiin ensin. Uudessa yksikössä työskentelyn kannalta Elekta 2 olisi ollut järkevämpää siirtää 
ennen Elekta 1:sta, sillä Elekta 2:n ja Elekta 3:n bunkkerit ovat uudessa yksikössä vierekkäin. Tällöin 
potilaiden ja henkilöstön liikkuminen olisi ollut jouhevampaa. Hoitolaitteen takuu katsottiin kuitenkin 
merkityksellisemmäksi, sillä laitteen siirtäminen olisi lopettanut takuun. Kiihdyttimen rikkoontuminen 
on yleensä aina kallista, jolloin kaikki takuun sisällä tapahtuvat laiterikot on taloudellisesti ajateltuna 
aina ‘kotiin päin’. Hoitohenkilökunnan kannalta kyse oli muutamasta viikosta ylimääräisiä askelia hoi-
tokoneiden välillä. Sisäisten sädehoitojen siirtyminen uuteen yksikköön jätettiin mahdollisimman 
myöhäiseksi sillä hoitojen toteutuksen kannalta oleellinen MRI-kuvantaminen tapahtui edelleen ku-
vantamiskeskuksen tiloissa vanhan pääsairaalan puolella. 
 
Toiminnan käynnistämisessä haasteena oli toimintojen portaittainen käynnistyminen uusissa tiloissa. 
Esimerkiksi, kun ensimmäisten sädehoitojen antaminen uudessa rakennuksessa alkoi, pääosa toi-
minnasta oli edelleen vanhoissa tiloissa. Tällöin huomioitiin mm. että eri tavoin haastavien potilaiden 
hoito tulisi toteuttaa tiloissa, joissa on parempi mahdollisuus vastata potilaan kokonaistarpeisiin. Yh-
tenä esimerkkinä olivat infuusiopoliklinikalla sytostaattihoidoissa käyvät potilaat. Infuusiopoliklinikka 
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sijaitsee Sädesairaalassa uuden sädehoitoyksikön yläkerrassa, jolloin heidän hoitonsa oli järkevä to-
teuttaa uudessa yksikössä heti, kun sinne oli siirtynyt heidän hoitoonsa sopiva sädehoitolaite. Lisäksi 
nämä potilaat tarvitsevat viikottaisia verikokeita ja sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanottoa, joten 
potilaiden kannalta oli kätevämpää, että kaikki toiminnot tapahtuivat samassa rakennuksessa. Myös 
toiminnan tehokkuuden kannalta oli järkevää hoitaa kaikki toiminnot samoissa tiloissa. Esimerkiksi 
muistisairaiden potilaiden kohdalla hoito oli järkevää toteuttaa tiloissa, joissa on paremmat edelly-
tykset potilaan valvonnalle muun työn ohessa.  
 
Sädehoitoyksikön muutossa eräs keskeinen seikka oli tietokoneiden muutto. Nykyaikainen sädehoito 
vaatii suuren määrän tietokoneita eivätkä ne toiminnan sujuvuuden vuoksi ne eivät voi olla kovin 
pitkiä aikoja poissa käytöstä. Vanhan sädehoitoyksikön sisäilmaogelmien vuoksi kaikki siirrettävät 
tietokoneet tuli puhdistaa kunnolla pölyistä ennen uusiin tiloihin siirtoa. Elinkaarensa päässä olevat 
tietokoneet korvattiin muuton yhteydessä uusilla koneilla. Tietokoneiden puhdistuksesta huolehti 
Istek Oy ja puhdistus tapahtui erilisissä Istek OY:n tiloissa. Kiinteistöhallinnon muutto-ohjeen mu-
kaan tietokoneet olisi voinut puhdistaa jo ennen muuttoa, mutta koska sädehoitoyksikön muutto ta-
pahtui joka tapauksessa pienissä erissä, päädyttiin koneiden puhdistukseen siirron yhteydessä. Tällä 
järjestelyllä saatiin vähennettyä tietokoneiden irrottelua, uudelleen asennusta sekä niiden konkreet-
tista siirtelyä.  
 
8.2 Sädesairaalan muuttosuunnitelman laatiminen  
 
Sekä Kaarisairaalaan että Sädesairaalaan tehtiin yksityiskohtaiset muuttosuunnitemat muuton tueksi. 
Kaarisairaalan muuttosuunnitelman laati projektikoordinaattori kiinteistöhallinnosta. Sädesairaalan 
muuttosuunnitelma (Liite 3) on laadittu samalla periaatteella. Kirjallisen muuttosuunnitelman ajatuk-
sena oli tuoda muuttoon liittyviä keskeisiä asioita koko henkilöstön nähtäville yksiin kansiin. Muutto-
suunnitelmassa on kerrottu mm. rakennuksen perustiedot, muuttavat yksiköt, muuttoviestinnän to-
teutuminen, muuttopäivän toimintaa, tavaroiden pakkaaminen, avainten hankkiminen ja käyttökou-
lutusten toteutuminen. Sädesairaalan muuttosuunnitelmasta Sädehoitoyksikön, Syöpätautien polikli-
nikan ja Infuusiopoliklinikan osuudet laati sädehoitoyksikön muuttokoordinaattori. Kiinteistöhallinnon 
projektikoordinaattori puolestaan laati Patologian, THL:n ja Syklotronin osuudet. 
 
Käytännöt, mitkä tiedostettiin muuton yhteydessä muuttuviksi, pyrittiin muuttamaan jo etukäteen, 
sillä muutostilanteissa ei kannata tarpeettomasti muuttaa organisaation käytäntöjä ja toimintatapoja 
mikäli ne toimivat myös muutoksen jälkeen (Mattila 2011, 170.) Tähän ajatukseen perustuen pyrit-
tiin tekemään ns. ennakkomuutto hyvissä ajoin. Tällaisia ennakkomuutossa tehtäviä asioita olivat 
mm. lankapuhelinten vaihto matkapuhelimiksi KYS:n linjauksen mukaan (SHP:n puhelinstrategia 
2014) ja yksikön sisäisten prosessien muokkaaminen uusiin tiloihin sopiviksi mm. paperittomiin toi-
mintamalleihin pyrkimällä. Ennakkomuuttoon kuului myös tarpeettomien tarvaroiden hävittäminen 
ennen muuttopäivää sekä uusien käyttötavaroiden tilausten vähentäminen vanhoihin tiloihin jo hy-
vissä ajoin. 
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Muuttosuunnitelmassa on määritelty esimerkiksi erityyppisten tavaroiden muuttaminen. Sädehoito-
yksikön sisäilmaongelmien vuoksi uusiin tiloihin muutossa siirrettiin vain kovat, pyyhittävissä olevat 
tavarat (Muuttosuunnittelutyöryhmän kokousmuistio nro 8, 2014). Kaikki pehmeä pintaiset huoneka-
lut (tuolit, sermit) jätettiin vanhoihin tiloihin. Jos jotain tavaraa ei saatu varmuudella hyvin puhdis-
tettua, jätettiin se muuton ulkopuolelle. Linjaus vaikutti myös mm. uusien fiksaatiovälineiden käyt-
töönottoon: vuoden 2014 loppupuolella hankituista välineistä otettiin käyttöön vain välttämättömim-
mät, jotta uuteen yksikköön siirtyisi mahdollisimman vähän vanhoissa tiloissa kontaminoituneita väli-
neitä. Käyttöönotetut välineet pyrittiin suojaamaan mahdollisimman hyvin, jotta niiden puhdistami-
nen olisi mahdollista. 
 
Muuttosuunnitelmassa on määritelty myös muuton työnjako: esimerkiksi tietokoneiden siirrot kuului-
vat Istek OY:lle ja varsinaisen tavaroiden siirtämisen järjestelyt hoiti Servica. Muuttosuunnitelmassa 
oli selkeästi esillä kaikkien toimijoiden yhteyshenkilöt sekä heidän yhteystietonsa. Muuttavan yksikön 
henkilökunnalle jäi tavaroiden lajittelu muuttaviin/poistoon meneviin sekä muuttavien tavaroiden 
pakkaaminen ja purkaminen uusissa tiloissa.  
 
Muuttoon liittyviä riskejä on esillä muuttosuunnitelman luvussa 4. Jokaisen muuttavan yksikön tuli 
pohtia kohdallaan mm. muutonaikaiseen työturvallisuuteen ja potilaiden ohjaamiseen liittyviä riskejä. 
Sädehoidossa vanhan rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi kaikille tavaroiden pakkaajille oli tar-
jolla tarkoituksenmukaisia hengityssuojaimia ja pakatut tavarat pyrittiin siirtämään tiloihin, joissa ne 
eivät olisi päivittäisen toiminnan tiellä. Muuton kestäessä pitkään, myös jo puhdistettujen ja pakattu-
jen tavaroiden suojaaminen pölyiltä oli välillä haasteellista. Potilaiden ohjaukseen pyrittiin kiinnittä-
mään paljon huomioita. Esimerkiksi ajanvarauskirjeiden mukana lähetettiin opaskarttoja ja raken-
nusten seiniin kiinnitettiin erilaisia opasteita, joita muutettiin ja/lisättiin saatujen palautteiden perus-
teella.  
 
9 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 
 
Olennaista muutoksessa on, että kaikki asianomaiset tietävät mikä muuttuu, ketä muutos koskee 
sekä mitä heiltä odotetaan muutoksen suhteen (Luomala 2008). Vaikkakin muutos ja jatkuva liik-
keessä olo vaatii myös sopeutumista, on muutos aina mahdollisuus. Muutos täytyy perustella usein 
järkisyin, mutta muutokseen liittyy myös inhimillisiä osa-alueita, jotka ovat oleellisia muutosproses-
sissa. Tämä tarkoittaa, että ajattelun muuttumisen ja muuttamisen lisäksi tunnepuolella on suuri 
merkitys muutosprosessissa eikä sitä pidä väheksyä. (Kemppainen 2010, 148 - 149.) Muutostilan-
teessa on itse muutokseen keskittymisen lisäksi aiheellista pohtia mitä hyvää muutoksesta seuraa 
sekä millaisia uhkakuvia muutokseen liittyy (Luomala 2008).  
 
Muutokseen kuuluu useita erilaisia vaiheita tasapainon järkkymisestä ja muutospaineesta kohti jäl-
leen rakennusta. Muutosprosessiin mahtuu vastustusta ja entisestä luopumista sekä toisaalta sitou-
tumista, sopeutumista ja uusiin haasteisiin tarttumista. Muutosvastarinta on yksi muutokseen liittyvä 
vaihe. Etenkin turvallisuushakuiset ihmiset kokevat muutokset raskaina, sillä muutos hankaloittaa 
tulevaisuuden ennakointia ja sitä kautta lisää yksilön kokemaa epävarmuutta. (Ylikoski & Ylikoski 
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2009, Kuva 5, 51.) Eräs muutosvastarinnan tärkeimmistä syistä on pelko osaamattomuudesta ja pä-
temättömyydestä. Avoimella informoinnilla sekä riittävällä koulutuksella ja perehdytyksellä voidaan 
helpottaa uusien mallien käyttöönottoa ja nopeuttaa niiden vakiintumista arkeen. Vietäessä muu-
tosta käytäntöön, on tärkeää vahvistaa työyhteisön ja koko toiminnan pelisääntöjä. Selkeät säännöt 
ehkäisevät henkilöstön kokemaa epävarmuuden tunnetta. (Mattila 2011, 167 - 171.) Onnistunee-
seen muutokseen kuuluvia tekijöitä ovat inhimillisyys, reiluus, avoimuus, positiivisuus, innostus, pe-
räänantamattomuus, kannustaminen ja yllätyksellisyys (Ponteva 2010, 90 - 114). Myös riittävä enti-
sestä luopumisen käsittely voi pienentää esiintyvää muutosvastarintaa ja sitouttaa työyhteisön uu-
teen ajatusmaailmaan (Ylikoski & Ylikoski 2009, 51).  
 
Yksi muutokseen ja muutosjohtamiseen voimakkaasti vaikuttava tekijä on työyhteisön sisäinen orga-
nisaatiokulttuuri. Kulttuurin merkitys on huomioitava jo muutoksen alkuvaiheessa, sillä kulttuurin 
ymmärtämisen kautta muutoksen johtaja voi löytää oikeat keinot muutoksen lähestymiseen. Jokai-
sella organisaatiolla on omanlaisensa kulttuuri, joka on hyvin monen tekijän summa. Kulttuuriin liit-
tyy paljon tiedostettuja, mutta myös tiedostamattomia asioita. Siinä näkyvät työyhteisön omaksumat 
arvot ja normit sekä jopa tavat puhua ja toimia. Kulttuurista heijastuvat henkilöstön yhteiset usko-
mukset ja jaetut olettamukset. (Green 2007, 24 - 27). Organisaation kulttuuri muuttuu hitaasti, 
mutta sen muuttuminen on välttämätöntä muutoksen, mikäli muutoksesta halutaan saada kestävä 
(Mattila 2011, 35 - 36). Muutoksen kannalta positiivisia organisaatiokulttuurin tekijöitä ovat mahdol-
liset työyhteisön välittömät suhteet sekä johdon innostava ja myönteinen asenne muutokseen. (Pon-
teva 2010, 113 -115.)  
 
Muutosta voi johtaa ja johdetaankin hyvin eri tavoin. Johtamisen tyyli riippuu aina muutoksesta ja 
johtajan yksilöllisestä tavasta toimia. Muutoksen johtajan tulisi valita itselleen sopiva tyyli toimia ja 
noudattaa itselleen sopivaa linjaa. Yleensä muutoksenjohtajina toimivat esimiehet ja heidän on tär-
keää vakuuttaa henkilöstölle, että heillä on tarvittavat resurssit viedä aiottu muutos läpi. Etenkin 
muutoksen alussa henkinen valmistautuminen tulevaan ja johtavan roolin ottaminen ovat tärkeässä 
asemassa. Ennakoiminen ja selkeät tavoitteet lisäävät henkilöstön luottamusta tulevaan sekä helpot-
tavat muutoksen positiivisten näkökulmien löytymistä. Koska muutoksen läpivieminen on usein haas-
tavaa, tulisi myös johtajalla itsellään olla selkeä suunnittelma edessä olevasta projektista. Suunnitte-
lun apuna voi käyttää erilaisia valmiita teoriamalleja, mutta taitava muutoksen johtaja osaa ja pystyy 
soveltamaan erilaisia lähestymistapoja kulloisenkin tarpeen mukaan. (Mitchell 2010, 32; Pirinen 
2014, 15, 81 - 87.)  
 
Riitta Vuorisen väitöskirjasta (2008) käy ilmi, että suomalaisissa yliopistosairaaloissa muutoksissa 
halutaan korostaa yhteisvastuullisuutta, yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia työssä. Yksivaltaisten osas-
tonhoitaja-johtajien aika on ohi. Vuorisen mukaan yleisimmin käytetty muutosjohtamisen toiminto oli 
muiden valtuuttaminen toimintaan, kun taas vähiten käytössä oli prosessien kyseenalaistaminen. 
Tulosten valossa näyttää, että suomalaisessa sairaalassa osastonhoitajat johtavat ihmisläheisesti 
eivätkä ole kovin herkkiä kyseenalaistamaan vallitsevia toimintatapoja, ainakaan mikäli ne liittyvät 
perustehtäviin eli potilaiden hoitotyöhön. (Vuorinen 2008, 113 - 114.) Samantyylistä kuvaa hoitotyön 
muutosjohtajuudesta loivat tutkimuksessaan Salmela, Eriksson ja Fagerström (2011). He havaitsivat, 
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että hoitotyönjohtajien rooli muutoksessa voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: he johtavat ihmis-
suhteita, prosesseja ja kulttuuria. He kokivat roolinsa muutoksessa mm. avoimeksi, ymmärtäväksi ja 
interaktiiviseksi ilmapiirin luojaksi. He kokivat olevansa myös koordinaattoreita, näyttöön perustuvien 
toimintamallien peräänkuuluttajia sekä tavallaan äidillisiäkin hahmoja. Aineistosta nousi kuitenkin 
selkeimpänä tehtävänä potilaan hyvän hoidon varmistaminen. Tämä vaikuttaa pohjimmiltaan kaik-
keen tekemiseen, myös muutoksen läpiviemiseen. (Salmela ym. 2011, 426 - 431.)  
 
Aiemmassa kuvailulla välittävällä eli emotionaalisella johtamisella voidaan saavuttaa kaikkein no-
peimpia muutoksia. Emotionaaliseen johtamiseen kuuluu työntekijöiden sitouttaminen myös tunne-
tasolla eikä vain ulkoisilla tekijöillä. Emotionaalisen muutosjohtamisen tunnusmerkkejä ovat arvos-
tuksen osoittaminen, palkitseminen ja rohkaisu. Näillä keinoin voidaan muutoksen aiheuttamat ne-
gatiiviset tunteet parhaimmillaan kääntää uudeksi, positiivikseksi energiaksi. (Kemppainen 2010, 148 
- 149.) Johtajan osallistavalla tukemisella puolestaan organisaatio voi lisätä työntekijän hallinnan 
tunnetta muutoksessa ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Osallistava tukeminen 
voi olla vaikkapa yksilön oman työn suunnittelua tai yhteisiä pohdintoja. Pienet, tutun joukon tilai-
suudet ovat usein antoisampia osallistavan keskustelun kannalta kuin suuret auditorioiden infotilai-
suudet. Johtajien olisi kuunneltava millaista tukea henkilöstö tarvitsee: jos henkilöstö haluaa esimie-
hiltä tukea, olisi esimiehien mahdollistettava enemmän aikaa läsnäoloon. Esimiehen läsnäolo ja ta-
voitettavuus koetaan tärkeäksi muutoksen aikana. Vaikka muutosjohtajuudesta puhuttaessa keskity-
tään usein henkilöstön tukemiseen muutoksessa, on kuitenkin muistettava kuitenkin myös esimiehen 
tarvitsema tuki. Esimies tarvitsee itsekin tukea omalta esimieheltään muutoksen läpiviemiseen. Tie-
tenkin hyvä tuki voivat olla myös toiset esimiehet, jotka kenties ovat vastaavassa tilanteessa. (Pon-
teva 2010, 68 - 83.)  
 
Lähiesimiehen lisäksi koko työnantajan organisaatio voi vaikuttaa osaltaan muutoksen onnistumi-
seen. Se voi tukea työntekijöitään hyvin monin eri tavoin. Tuki voi olla esimerkiksi tiedollista tuke-
mista, kuten koulutusta tai muutokseen liittyvää informointia. Tiedollisen tuen tarkoitus on helpottaa 
ymmärrystä muutoksen tosiasioista ja auttaa ennakoinnissa. (Ponteva 2010, 68 - 71.) Etenkin suu-
rissa muutoksissa, kuten sairaalaa muuttettaessa uusiin tiloihin, henkilöstölle pitäisi järjestää riittä-
västi ja oikea-aikaisesti koulutusta muuton toteutuksesta sekä tietoa uusista tiloista, laitteista sekä 
toimintatavoista. Reaaliaikainen tieto muuton vaiheista kaikille muuttoon osallistuville tahoille on 
edellytys muuton onnistumiselle. (Wilson, Hejna & Hosking 2004, 360 - 361).  
 
Muutoksen lopputulos riippuu sen toteuttamisesta eli muutoksen johtamisesta. Muutoksen johtajuus 
näkyy paitsi päätöksissä myös organisaation sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön osallis-
tumis- ja vaikutusmahdollisuuksissa. (Ylikoski & Ylikoski 2009, 16 - 17.) Aikaisemmin muutoksen 
johtamisessa oli keskitytty lähinnä esimiehen johtamiskykyihin, mutta nykyään onnistuneen muutok-
sen edellytyksenä painotetaan enemmän esimiehen ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta. (Luomala 
2008, 13.) Vaikka jatkuva vastavuoroinen palautteen antaminen on kehittymisen edellytys, niin 
etenkin muutosprosessin päätteeksi palautteelle on luonnollinen paikka. Yhteiset onnistumisen koke-
mukset muutoksen aikana ja niistä ääneen puhuminen lisäävät ylpeyttä tehdystä työstä ja nostavat 
työyhteisön henkeä. (Pirinen 2014, 199.) Eräs erinomainen muutoksen johtamisen apuväline, joka 
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sopii sekä muutoksen matkanvarrelle että sen päätteeksi on palkitseminen. Palkitsemisen ei tarvitse 
olla aineellista, vaan se voi olla esimerkiksi palkitsevan palautteen antamista, mahdollisuuksia vaikut-
taa tai kehittyä. (Ponteva 2010, 73 - 75.) Vuorisen väitöskirjassa todettiin, että yliopistosairaaloiden 
osastonhoitajilla on käytännössä hyvin rajalliset mahdollisuudet ja keinot palkita henkilökuntaansa 
onnistuneista projekteista. Rahallinen tai työaikaan puuttuva palkitseminen on usein mahdotonta, 
mutta myöskään asioiden juhlistamista ei juurikaan käytetty, vaikka sen on todettu hyväksi henkilös-
tön motivointikeinoksi. Uusia innovatiivisia palkitsemisen keinoja tulisi pohtia ja käyttää aiempaa 
enemmän. (Vuorinen 2008, 115 - 116.)  
 
9.1 Muutoksen johtaminen sädehoidon muuttoprosessissa 
 
Muutoksessa tai muutossa johtajan ei tarvitse olla esimies, mutta esimiehen olisi varmistettava, että 
projektissa on joku vetäjä. Tälle henkilölle olisi taattava riittävät reusrssit koordinoida muutto ja toi-
minnan käynnistäminen (Wilson ym. 2004, 360.) Sädehoitoyksikön rakennus- ja muuttoprojektissa 
sädehoitopuolen vetovastuu oli projektin alussa valituilla muuttoyhdyshenkilöillä. Heille pystyttiin 
järjestämään aikaa projektiin kohtuullisen hyvin. Organisaation osalta irrottatumista omasta työstä 
tuettiin muuttohankkeeseen varatulla rahalla, jonka turvin muuttovastuuhenkilölle pystyttiin palkkaa-
man sijainen perustyöhön. Lähiesimiehet olivat kuitenkin koko ajan vastuuhenkilöiden tukena pro-
sessin aikana ja esimerkiksi kaikki hankinnat kulkivat aina heidän kauttaan, kuten organisaation pro-
tokollaan kuuluukin. 
 
Käytännön työn johtaminen muutosprosessin aikana säilyi siis koko ajan osastonhoitajalla ja muilla 
esimiehillä, joten muutoksen johtamiseen osallistuivat yhteistyössä sekä lähiesimiehet että projektin 
vastuuhenkilöt. Prosessin aikana käytettyjä muutosjohtamisen keinoja olivat mm. osallistaminen ja 
molemminpuolinen jatkuva palaute. Koko henkilöstön kanssa pyrittiin ylläpitämään keskustelua, 
kuuntelemaan rakennukseen sekä muuttoon liittyviä toiveita ja tuntemuksia. Henkilöstölle järjestet-
tiin tutustumiskäyntejä uuteen rakennukseen säännöllisesti koko projektin ajan, jotta tilat tulisivat 
kaikille hiljalleen tutuiksi ja kaikki näkisivät konkreettisesti hankkeen etenemisen. Yksikössä tehtiin 
myös kyselyitä kaikkia koskevista ratkaisuista, kuten lankapuhelinten tarpeellisuudesta tai työer-
gonomiaan liittyvistä seikoista. Henkilöstö sai myös esittää toiveita työpisteestään kahdessa raken-
nuksessa työskentelyn aikana ja näihin toiveisiin pyrittiin vastaamaan. Lähes kaikki työntekijät työs-
kentelivätkin vuoroin uusissa, vuoroin vanhoissa tiloissa. Palautetta henkilöstön näkökulmasta saatiin 
lähinnä keskustelujen kautta. Myös kiittämistä harjoitettiin puolin ja toisin harjoitettiin ahkerasti.  
 
Sädehoitoyksikön kulttuuriin on kuulunut jo aiemmin erinäisten asioiden juhlistaminen, joten tätä 
muutosjohtamisen keinoa käytettiin apuna myös tässä projektissa. Koko prosessin ajan pyrittiin juh-
listamaan tiettyjä välietappeja, kuten esimerkiksi rakennusluvan saantia, uuden yksikön avajaisia, 
jokaisen hoitolaitteen käyttöönottoa, muuton yleistä sujumista ja vanhan rakennuksen purkua. Vä-
lillä juhlistaminen tarkoitti yhteistä kahvihetkeä, välillä illanviettoa, olennaista kuitenkin oli, että jo-
kaisella oli mahdollisuus osallistua niihin. Koko Sädesairaalan henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille 
järjestettiin myös Sädesairaalan viralliset avajaiset Kiinteistöhallinnon toimesta. 
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9.2 Viestintä johtamisen tukena muutossa 
 
Työympäristön muutokseen ja muuttoon liittyvä viestintä on tärkeä osa muutoksen kokonaisuutta. 
Ensinnäkin viestinnällä on hyvä varmistaa, että muutokseen liittyvät henkilöt ymmärtävät muutoksen 
tarpeen. Viestinnällä on hyvä myös tehdä muutoksen visio ymmärrettäväksi kaikille osallisille. Onnis-
tuneen muutosviestinnän avulla henkilöstö voi sittemmin sitoutua toimimaan tehdyn vision mukai-
sesti. Muutosviestinnässä voi ja kannattaa käyttää useita erilaisia viestinnän keinoja, kuten tilaisuuk-
sissa tiedottamista sekä erityyppisiä viestintäkanavia. Hyvä muutosviestintä on vastavuoroista kes-
kustelua eri osapuolien välillä (Nenonen ym. 2012, 12.) eikä vain pelkkää muutoksista tiedottamista 
henkilöstölle. Lähiesimiesten tulisi keskustella muutoksen seurauksista henkilöstön kanssa (Von 
Bonsdorff, Koponen & Miettinen 2008, 36.), jolloin henkilöstö pääsee myös itse osallistumaan vies-
tintään. Henkilöstölle tulisi tarjota mahdollisuus jatkuvaan keskusteluyhteyteen ja reaaliaikaiseen 
tiedonsaantiin. Esimerkiksi tieto projektin aikatauluista on oleellista koko henkilöstölle. Tähän tarkoi-
tukseen sopii vaikkapa viestien välittäminen organisaation intranetin kautta. (Wilson ym. 2004, 360.) 
Sädehoitoyksikön muutosta intranettiin laitettiinkin ilmoituksia muuton edistymisestä tasaisin vä-
liajoin.  
 
Suomalaisissa työyhteisöissä koetaan yleisesti, ettei henkilöstö saa muutoksissa riittävästi tietoa. 
Tämä johtaa puolestaan epävarmuuteen ja työn mielekkyyden vähenemiseen. Muutostilanteessa 
keskustelulla tai ainakin keskustelun mahdollistamisella on suuri merkitys työntekijälle. Keskusteleva 
viestintä antaa yksilölle mahdollisuuden tarkentaa hänen omaa rooliaan muutoksessa ja sen jälkeen. 
Yhteisöllisesti keskustelu tarjoaa mahdollisuuden kollegoiden tukemiseen ja yhteisöllisyyden tuntee-
seen. (Ylikoski & Ylikoski 2009, 110 - 113) Sädehoitoyksikön muuttoprojektissa perimmäinen visio, 
muutto uusiin tiloihin, oli hyvin selkeä, mutta välietapit herättivät välillä paljonkin keskustelua säde-
hoitoyksikön työyhteisön sisällä. Yksikön henkilöstön ja lähiesimiesten välillä keskusteluja käytiin jat-
kuvasti. Henkilöstöllä oli matala kynnys ottaa muuttoon liittyvät seikat puheeksi sekä lähiesimiesten 
että muuttovastuuhenkilöiden kanssa ja toisaalta muuttovastuuhenkilöt pyrkivät keskustelemaan ja 
tiedottamaan muuttoon liittyvistä seikosta aina tarvittaessa henkilöstölle. Prosessin kestäessä kuiten-
kin kaikkineen useita vuosia keskustelun aktiivisuustaso vaihteli tietenkin ajoittain. Keskusteluyhteys 
sädehoidon henkilöstön ja projektin ylempien vastuutahojen välillä tapahtui lähinnä vastuuhenkilöi-
den kautta. Välillä sädehoidon henkilöstö toivoi suorempaakin yhteyttä esimerkiksi arkkitehteihin 
päin, mutta toisaalta projektin ‘välikädet’ toimivat tehokkaina suodattimina ja viestintä pysyi näin 
hallitumpana.  
 
Muutosviestintää tulisi pilkkoa ja annostella viestejä henkilöstölle aina, kun jotain uutta on ilmennyt 
tai uusia asioita on päätetty (Mattila 2011, 188). Kunhan seuraavien vaiheiden aikataulu on tiedossa, 
ei kaikkien yksityiskohtien välttämättä tarvitsekaan olla heti selvillä. Muutosviestinnässä tulisi huomi-
oida mitä muutos tarjoaa kuulijalle. Kuulijaa kiinnostaa hänen omaan työhönsä vaikuttavat tekijät ja 
parhaiten viesti menee perille, kun informaatiota on saatavilla ymmärrettävässä muodossa henkilös-
tön omalla kielellä ja se on kuulijan kannalta konkereetista tietoa. (Mattila 2011, 188 – 189; Ylikoski 
& Ylikoski 2009, 110 – 113.) Kun rakennus- ja muuttohankkeessa oli KYS:n jokaisesta muuttavasta 
yksiköstä yksikön perustyön ymmärtäviä vastuuhenkilöitä mukana, pystyivät he selvittämään asiota 
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ymmärrettävästi sekä rakennuttajataholle että myös omalle työyhteisölle. Vastuuhenkiöiden vas-
tuulla käytännössä olikin projektiin liittyvä tiedottaminen työyksiköissä. He pystyivät samalla arvioi-
maan mikä tiedosta oli kulloinkin oleellista tiedottaa työyhteisölle ja mikä oli toisarvoista tai järke-
vämpää tiedottaa myöhemmässä vaiheessa. Muutosviestinnässä myös tietojen jakamisen oikea-ai-
kaisuus on tärkeässä roolissa, sillä liian varhainen yksityiskohtainen tieto ei välttämättä jää kuulijalle 
mieleen (Luomala 2008, 10). 
 
Sähköpostin osuus nykyaikaisen työyhteisön muutosviestinnässä on informoida henkilöstöä mm. 
päätöksistä, uusista ohjeista, muutokseen liittyvistä uutisista sekä ohjata tarvittaessa lisätietolinkkei-
hin. Osastokokouksissa puolestaan voidaan käsitellä syventävää tietoa tavoitteista, tehtävistä ja 
muutoksen tilanteesta. Kokouksissa voidaan myös pohtia mitä muutos tarkoittaa oman työn ja työ-
yhteisön kannalta. (Mattila 2011, 191 - 194.) Sädehoitoyksikön sisäisessä viestinnässä pääasiallisia 
viestintäkeinoja olivatkin sekä sähköpostitiedotteet että yksikön keskinäiset kokoukset. Koko säde-
hoitoyksikön henkilöstölle tarkoitetuissa osastokokouksissa kerrottiin yleensä yhteenveto rakentami-
sen, muuttosuunnittelun ja muuton tilanteesta. Sädehoitoyksikön osastokokouksia pidettiin keski-
määrin joka toinen kuukausi. Ajantasaista tietoa pyrittiin välittämään myös parerisilla tiedotteilla, 
kuten taukotiloihin viedyillä pohjakuvilla, muuttosuunnitelmilla, tilojen värikartoilla sekä erilaisilla ti-
loihin liittyvillä kyselyillä (esim. valitaanko ikkunaan tarroitus vai sälekaihdin tai mihin tiloihin tarvi-
taan tutkimuspöytiä). Kyselyt pitivät myös yllä muuttoon liittyvää keskustelua henkilöstön kesken ja 
saivat henkilöstön osallistumaan aktivisesti viestintään. 
 
Viestinnällä on merkittävä rooli myös siinä, kuinka muutto kokonaisuudessaan koetaan. Muuton jäl-
keen viestinnällä voidaan puolestaan edistää muutosten jäämistä pysyviksi toimintamalleiksi työym-
päristössä. Muutokseen ja uuteen työympäristöön sitoutuminen riippuu siitä kuinka käyttäjä kokee 
muutoksen: uhkana vai mahdollisuutena. (Nenonen ym. 2012, 12.) Henkilöstön palautteille ja kehi-
tysideoille on syytä jättää tilaa vielä muutoksen jälkeenkin (Mattila 2011, 191 - 194). Sädehoitoyksi-
kössä henkilöstöä on pyritty kuuntelemaan muuton ajan ja sen jälkeenkin sillä toimintamallien ei 
oletettukaan olevan heti täysin valmiita. Jo muuttosuunnitteluvaiheessa oli tiedossa, ettei täysin uusi 
toimintaympäristö ole heti valmis, sillä aivan kaikkia yksityiskohtia on vaikea hahmottaa ennakkoon. 
Tavoitteena oli, että viestintä pysyisi avoimena ja aktiivisena muuton jälkeekin.  
 
Lähiesimiesten ja muuttovastuuhenkilöiden muuttoviestinnän tukena ja pohjana koko projektin ajan 
oli koko B11 –hankketta varten perustettu viestintätiimi. Tiimiin kuului KYS:n viestintäpäällikkö, verk-
kotoimittaja, tiedottaja, suunnittelukoordinaattori ja projektikoordinaattori. Viestintää suunniteltiin jo 
ennakkoon eri näkökulmista: muuttavalle henkilöstölle, ei muuttavalle henkilöstölle, sidosryhmävies-
tintä, ulkoinen viestintä sekä markkinointiviestintä. Organisaation sisäisessä viestinnässä pääasialli-
set viestintäväylät olivat extranet, intranet ja henkilöstölehti Henkreikä. Ulkoisessa ja sidosryhmä-
viestinnässä hyödynnettiin internetiä, erilaisia tiedotteita ja uutis- sekä ammattilehtiä. (Ohjausryh-
män kokous 12.9.2014.) Sairaalan käyttöönoton jälkeen ilmoituksia laitettiin myös internetiin ja 
hankkeen viestintätiimi järjesti lisäksi lehdistötilaisuuden aiheesta 2.10.2015.   
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10 MUUTON TOTEUTUS 
 
Sädehoitoyksikön muutto kesti kokonaisuudessaan noin puolivuotta. Ensimmäiset tavarat ryhdyttiin 
pakkaamaan kesäkuun 2015 lopussa ja viimeinen muuttokuorma uuteen yksikköön tuotiin 
18.11.2015. Varsinaisia keskitettyjä irtaimiston muuttopäiviä tuona aikana oli neljä. Tietokoneita ja 
kiihdyttimiä sekä huollon tarvikkeita sen sijaan siirrettiin uusiin tiloihin erillisten suunnitelmien mu-
kaan. Koko muuttavan yksikön henkilöstön apuna muutossa toimivat erilliset kirjalliset ohjeet. Laa-
jempi muuttoon liittyvä ohjeistus oli koottuna Sädesairaalan muuttosuunitelmaan ja lisäksi käytössä 
oli erillinen muuttopäivän ohje. Muuttopäivän ohjeessa oli kerrottu tiivistetysti muuton käytännön 
järjestelyistä. 
  
Kiihdyttimien siirron suunniteltu aikataulu on esitetty liitteessä 2. Aikataulussa eriteltiin kiihdyttimien 
purkuun, asennuksiin ja mittauksiin kuluva aika ja huomioitiin hoitoon tarvittavien oheistilojen muut-
toaikataulut. Muutto toteutui hiukan suunniteltua nopeammin, sillä viimeisten kiihdyttimien asennus 
tapahtui arvioitua pikemmin. Toteutunut muuton aikataulu on esitetty seuraavassa prosessikaaviona 
(Kaavio 3.). 
 
    Kaavio 3. Muuttoaikataulu 
Kesäkuu
•CyberKnifen purku ja siirto
Elokuu 
•Sädesairaalan luovutus käyttäjälle 5.8. (lukuunottamatta 
bunkkeri- ja CT-alueita)
•CyberKnife -hoitolaite aloitti toiminnan 17.8.2015
Syyskuu 
•CT:n ja Elekta 3:n toiminnan käynnistäminen
•vastaanottojen ja annosuunnittelun siirtyminen uusiin 
tiloihin
Lokakuu 
•Sisäisten sädehoitojen siirtyminen uusiin tiloihin
Marraskuu
•Elekta 1 aloittaa toiminnan
Joulukuu
•Elekta 2 aloittaa toiminnan
•Vanhan rakennuksen purku alkaa
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Suurin osa Sädesairaalasta luovutettiin rakennuttajalta käyttäjille 5.8.2015. Sädehoitoyksikön kerrok-
sesta rakennustyömaa-alueeksi jäivät vielä sekä ns. bunkkerialue että CT –laitteen tilat. (Osastoko-
kous 5.8.2015.) Ensimmäisenä toiminnan uusissa tiloissa aloittin CyberKnife® –hoitolaite 17.8.2015. 
Samaan aikaan käyttöön otettiin yksittäiset annossuunnittelu- ja lääkärin vastaanottotilat. 
 
Uusi Siemensin CT –laite asennettiin suoraan uusiin tiloihin ja otettiin käyttöön hiljalleen syyskuun 
aikana. Vanhan ja uuden puolen CT –laitteet olivat yhtäaikaa käytössä noin kaksi viikkoa, kunnes 
myös uuden laitteen käyttö oli henkilöstöllä hallinnassa. Uuden laitteen käyttöönottoon liittyvä henki-
löstön koulutus saatiin tällä järjestelyllä tehdä rauhassa. CT -kuvantamiseen ei tullut käyttökatkoa 
lainkaan, lukuunottamatta hengitystahdistushoitojen kuvantamisia. Näihin kuvantamisiin on käytössä 
vain yksi laitteisto, jonka siirron ajan kuvantamista ei voitu tehdä. Tästä ei kuitenkaan koitunut hait-
taa potilaalle, sillä siirron ajankohta oli tiedossa ja näin ollen kuvantamisen ajankohdat voitiin järjes-
tellä potilaiden hoidon aloitusten siitäkärsimättä. 
 
Sädehoitoyksikön sisäisellä sopimuksella lääkäreiden vastaanottotoiminta siirtyi uuteen yksikköön 
yhtäaikaa CT –toiminnan alkamisen kanssa. Tällä järjestelyllä pyrittiin minimoimaan potilaiden liikku-
misen tarvetta uuden ja vanhan yksikön välillä. Keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että etenkin poti-
laan tullessa ensikäynnille sädehoitoyksikköön hänen ei tarvitsisi kulkea uuden ja vanhan yksikön 
välilä. Vastaanottohuoneita oli käytössä kuitenkin molemmissa yksiköissä ja lääkärit siirtyivät tarvit-
taessa pitämään vastaanottoja toiseen yksikköön.  
 
Vastaanottojen siirtyminen uuteen yksikköön tarkoitti samalla myös sihteereiden pääasiallisen työ-
pisteen siirtymistä uusiin tiloihin. Yksikön sisäisissä keskusteluissa oli jo aiemmin sovittu, että säde-
hoidon kahden sihteerin olisi hyvä sijoittua molempiin rakennuksiin toiminnan myös ollessa kahdessa 
paikassa. Kuitenkin esimerkiksi potilaspuhelut ohjautuivat sen rakennuksen sihteerille, jossa myös 
vastaanottotoiminnan pääpiste oli.  
 
Annossuunnittelutilat valmistuivat ensimmäisten tilojen joukossa, mutta käytännön arjen kannalta ne 
otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vasta vastaanottotoiminnan myös siirryttyä uusiin tiloihin. 
Tämä vähensi lääkäreiden liikkumisen tarvetta rakennusten välillä. Annossuunnittelu siirrettiin uu-
teen rakennukseen pääsääntöisesti työpiste kerrallaan. Tämän tarkoituksena oli pitää mahdollisim-
man moni työpiste käyttökuntoisena koko ajan, sillä annossuunnittelutyöasemien käyttöaste on erit-
täin korkea.  
 
Sisäiset sädehoidot aloitettiin uusissa tiloissa 26.10.2015. Näiden toimintojen siirtyminen vaati erityi-
sen paljon suunnittelua, sillä sisäisten sädehoitojen prosessiin kuuluu sädehoitoyksikön lisäksi useita 
muita yksikköjä. Etenkin gynekologisten kudoksen sisäisten sädehoitojen muutto aiheutti keskuste-
lua, sillä prosessissa alkupäässä merkittävänä toimijana on leikkausyksikkö, jossa gynekologiselle 
neulotuspotilaalle laitetaan hoidossa käytettävät neulat paikalleen. Leikkausyksikkö muutti uusiin 
tiloihin Kaarisairaalaan toukokuussa 2015. Uuden leikkaussalin ja uuden sädehoitoyksikön välinen 
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matka kasvoi huomattavasti aiempaan verrattuna. Tämän lisäksi potilaan MRI -kuvantaminen suori-
tetaan kuvantamiskeskuksen röntgen 2:ssa (entisen sädehoidon vieressä). Haasteelliseksi potilaan 
kuljettamisen yksiköiden välillä pitkiä matkoja tekee erityisesti se, että potilaalla on kuljetuksen ai-
kana neulat sisässään ja ne voivat liikkua, mikäli liikettä tulee paljon. Neulojen liikkuminen puoles-
taan voi vaatia niiden uudelleen asettelun tai pahimmillaan neulan liikkumisen väärään paikkaan ai-
heuttaen vaurioita läheisissä kudoksissa. Tämä prosessin hajautuminen on kuitenkin väliaikainen 
ratkaisu, sillä kaikki toiminnot on tarkoitus tehdä Sädehoitoyksikössä MRI.n käyttöönoton jälkeen. 
 
 
11 TOIMINNNAN JATKAMINEN UUSISSA TILOISSA 
 
Uusi tila ja uuden tilan käyttö vaatii käyttöönottoa, samaan tapaan kuten tekniset laitteetkin. Tilan 
käytöstä voidaan tarvittaessa sopia yhteisiä sääntöjä, joiden avulla tuetaan työyhteisön käyttämiä 
toimintamalleja. Uuden tilan ominaisuudet tulevat esiin vasta tilaa käyttämällä (Nenonen ym. 2012, 
12-13.), mutta uuteen tilaan voi sopia valmiiksi yhteisiä hyviä käytäntäntöjä. Uusiin tiloihin voitaisiin 
sopia esimerkiksi yhteisen toimistoetiketin. Tällaista toimistoetikettiä suunnitellessa voidaan kiinnit-
tää huomiota mm. työrauhaan, äänen käyttöön ja keskusteluihin tilassa, rauhallisempien työpistei-
den käyttötavoista tai yhteisistä palaverikäyttännöistä. Samassa yhteydessä voidaan miettiä hyviä, 
toiset huomioon ottavia tapoja käyttää puhelimia, pitää taukoja, käsitellä työyhteisön ongelmia ja 
milloin toisen työ on soveliasta kesketyttää. Yhdessä tulisi sopia myös tilassa käyvistä vierailijoista ja 
uusien työntekijöiden perehdyttämisestä sovittuihin käytäntöihin. (Hongisto 2014.) Sädehoidossa 
näin tarkkoja tilankäyttösääntöjä ei ole kirjallisesti sovittu, mutta yhteisesti on käyty esimerkiksi kes-
kusteluja kokoustilassa ruokailusta tai taukotilan käyttämisestä palaveritarkoituksiin. Uudessa raken-
nuksessa järjestettiin myös virallisisa käyttöönottokoulutuksia. Näistä koulutuksista vastasi kiinteistö-
hallinto ja kohderyhmänä olivat kaikki rakennukseen muuttavat työntekijät. Käyttökoulutukset pidet-
tiin ennen rakennuksen käyttöönottoa ja heti käyttöönoton alkuvaiheessa. Käyttökoulutuksen sisäl-
töön kuului mm. palo- ja sähköturvallisuuskoulutusta sekä hoitajakutsujärjestelmän- ja jätejärjestel-
män koulutusta. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä henkilöstön kanssa kerrattiin myös uuden 
yksikön tiloja sekä niiden käyttötarkoituksia. Näitä käytiin läpi mm. yhteisillä läpi tilojen kulkevilla 
kävelykierroksilla. 
 
Uusi sädehoitoyksikkö sijaitsee Sädesairaalan kolmannessa kerroksessa. Kerrokset kulkevat samassa 
rytmissä pääsairaalan kanssa ja sairaalan tontti on rinteessä, joten kyseinen kerros on pohjoispuo-
lelta maan tasalla ja siten sisääntulokerros. Sädehoitoyksikön pääovi (S-ovi) on koko rakennuksen 
pääovi. Sädesairaalan käyttöönoton samaan aikaan KYS:lla tapahtui muitakin merkittäviä muuttoja, 
kuten esimerkiksi KYS:n ja Kuopion päivystysvastaanottojen muutto Sädesairaalan viereen väistöti-
loihin. Potilaiden kulku päivystyksen tiloihin tapahtui vanhan sädehoitoyksikön ja Sädesairaalan vä-
listä. Opasteet nousivat todella merkittävään rooliin potilaiden ohjaamisessa oikeisiin tiloihin.  
 
Sädehoitoyksikkössä on viisi sädehoitohuonetta eli bunkkeria, joissa on säteilysuojaus. Neljään sijoit-
tuu kiihdytin ja yhteen sisäisen sädehoidon laitteisto. Sisäisen sädehoidon laitteisto ei vaadi bunkke-
rin tasoista säteilysuojausta, mutta sekin on rakennettu bunkkeriksi tulevaisuuden tarpeita silmällä 
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pitäen. Jokaiseen bunkkeriin kuluu säätötila, josta käsin henkilökunta toteuttaa sädehoidot. Bunkke-
rit oheistiloineen sijaitsevat yhdessä rivissä rakennuksen pohjoisseinällä. Tätä aluetta kutsutaan hoi-
toalueeksi ja säätötiloja yhdistävää käytävää hoitokäytäväksi. Hoitokäytävän ja kerroksen keskellä 
sijaitsevien odotustilojen väliin jää potilaiden valmisteluun tarkoitettuja tiloja.  
 
Rakennuksen pääaula, Valoaula (Kuva 8.), jakaa kerroksen kahteen 
osaan itä-länsi-suunnassa. Eteläseinustan läntiselle puolikkaalle aset-
tuu lääkäreiden ja hoitajien vastaanottohuoneita sekä toimistohuo-
neita. Lääkäreiden vastaanottohuoneita on kuusi ja hoitajien vas-
taanottohuoneita kolme kappaletta. Huoneiden käyttäjät on jaoteltu 
niin, että hoitajan huoneen molemmin puolin sijoittuu lääkäreiden 
huoneet. Vastaanottohuoneiden välille suunniteltiin ovet, jotta jokai-
sesta tilasta on varapoistumistie uhkaavien tilanteiden varalta. Toi-
mistohuoneiden suunnittelussa pyrittiin tilojen joustavaan käyttöön 
tulevaisuudessa. Lähes kaikki työhuoneet ovat tulevaisuudessa 
helppo muuntaa vastaanottohuoneiksi tarpeen vaatiesssa.                 Kuva 8. Valoaula (Myöhänen 2015.) 
 
Valoaulasta itään päin sijoittuu henkilökunnan tiloja, mm. yksikön kansilatilat, työhuoneita, taukotila 
ja yksi suuri annossuunittelutila. Annossuunnittelussa potilaalle tehdään yksilöllinen tietokonepohjai-
nen hoitosuunnitelma sitä varten otettuun CT -kuvapakkaan. Annossuunnittelutilaa suunnitellessa 
tavoitteena oli tila, jossa voi työskennellä rauhallisessa ympäristössä, mutta toisaalta kollegan kon-
sultointi olisi helppoa. Tila jaettiin neljään osaan väliseinillä, joiden yläosa on lasia ja tilojen välillä on 
liukuovet. Yhteen tilaan jää 3 - 4 työpistettä. Lasielementtien ansiosta tila on avaran tuntuinen ja 
valoisa. Siellä on myös helppo huomioida muut tilassa olevat henkilöt ja kysyä apua tarvittaessa.  
 
Annossuunnittelun viereen, rakennuksen kulmaan sijoitettiin CT -kuvaushuone. Alkuperäisissä työn-
kulun analyyseissä CT haluttiin lähelle annossuunnittelua, jotta hoitajien on helppo konsultoida lää-
käreitä ja/tai fyysikoita kesken kuvauksen. CT:n viereen kerrroksen itäiselle seinustalla sijoittuu aika-
naan toinen kuvantamislaite PET-MRI. Niiden väliin jää PET -toimintaan tarkoitettuja potilaiden val-
mistelutiloja. Kuvantamislaitteiden sijoittelussa huomioitiin CT -laitteiston muuttaminen tulevaisuu-
dessa mahdollisesti PET-CT -laitteeksi. Kuvantamisen tilat haluttiin vierekkäin myös siksi, että sama 
henkilöstö voisi mahdollisesti työskennellä jouhevasti molemmilla modaliteeteillä ja myös potilaan on 
helppo käydä molemmilla kuvauslaitteilla peräjälkeen. PET-MRI tilojen sijoittuminen rakennuksen 
päätyyn oli myös tulevaisuuden kannalta suunniteltu ratkaisu, sillä näin ko. tilojen valmistuminen 
muita tiloja myöhemmin, mahdollisesti vuonna 2017, ei haittaa yksikön muuta toimintaa merkittä-
västi. MRI -laitteen sijoittelussa on myös huomioitava laitteen riittävä etäisyys muihin laitteisiin. Esi-
merkiksi MRI:n vahva magneettikenttä voi vaikuttaa haitallisesti sädehoidon kiihdyttimien toimintaa 
ja esimerkiksi liikkuvat metalliset hissit, voivat puolestaan haitata MRI:n toimintaa. PET-MRI –kuvan-
tamiseen liittyviä tiloja on kuvantamishuone, säätötila, potilaiden valmistelutilat sekä puhdastilat.  
 
Uuteen sädehoitoyksikköön tuli myös tiloja, joita aikaisemmassa yksikössä ei ollut. Näitä tiloja ovat 
mm. asettelu- ja logistiikkahuoneet, konsultaatiohuone sekä PET-MRI –kuvantamiseen liittyvät tilat.  
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Asetteluhuoneiden tarkoituksena on valmistella potilas niin pitkälle kuin mahdollista hoitoa varten, 
jotta bunkkerissa oloaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Bunkkeriaika halutaan saada mahdollisim-
man lyhyeksi, sillä se määrittää hyvin pitkälti sen kuinka kauan yhden potilaan päivittäiseen hoitoon 
kuluu aikaa. Mitä lyhyempi aika on, sitä usempi potilas ehtii saada hoidon varsinaisen työajan puit-
teissa. Asetteluhuoneesen tullessaan potilas on riisuuntunut hoidon vaatimalla tavalla ja pukenut 
tarvittaessa ylleen aamutakin. Esimerkiksi rinnan alueen sädehoitoa saava potilas on riisunut ylävar-
talonsa paljaaksi. Asetteluhuoneessa röntgenhoitaja keskustelee potilaan hoitoon liittyvistä asioista, 
kuten potilaan voinnista sekä tulevista hoitoajoista. Hoitaja myös kirjaa vaadittavat asiat tietojärjes-
telmään tässä tilassa.  
 
Asetteluhuoneisiin on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa ns. esiasettelupöydät, joilla potilas voi-
daan asetella hoitoasentoon ko. tilassa ja kuljettaa sen jälkeen bunkkeriin. Kuvatun järjestelmän 
avulla potilaan aika bunkkerissa olisi mahdollista minimoida ja siten tehostaa yksikön toimintaa yhä 
enemmän. 
 
Logistiikkahuoneet on tarkoitettu röntgenhoitajan rauhallisemmiksi työtiloiksi. Logistiikahuoneessa 
esimerkiksi aikojen varaamisesta vastaava röntgenhoitaja voi työskennellä hiljaisemmassa ympäris-
tössä. Tila sopii myös alkaviin hoitoihin tutustumiseen ja puheluiden hoitamiseen. 
Konsultaatiohuone on tarkoitettu radiologien ja muiden lääkäreiden työtilaksi, jossa voi rauhallisessa 
ympäristössä tarkastella potilaiden diagnostisia kuvia. Huoneessa voi myös tehdä sädehoidon annos-
suunnittelmia ja tilaan pyritään keskittämään sisäisen sädehoidon suunnitelmien tekeminen. 
 
Uusissa tiloissa otettiin käyttöön joulukuussa 2015 myös potilaiden uusi ilmoittaumisjärjestelmä, 
jonka toivotaan tehostavan toimintaa ja suojaavan potilaiden henkilöllisyyttä. KYS:n sädehoidossa 
on ollut saman valmistajan, Deltabitin, sormitunnistejärjestemä käytössä jo yli kymmenen vuotta ja 
se on koettu hyväksi. Järjestelmä avulla tehtiin jo aiemminkin ilmoittatuminen ja hoidon varmennus 
(Deltabit 2015.), mutta nyt lisäominaisuutena tähän järjestelmään saatiin vuoronumerojärjestelmä. 
Järjestelmä toimii niin, että potilaan tiedot aktivoidaan ilmoittaumisjärjestelmään ennen hänen en-
simmäistä käyntiään, jolloin hänelle valikoituu henkilökohtainen vuoronumero. Numero pysyy sa-
mana koko hoitojakson ajan. Potilas voi ilmoittautua ilmoittautumiskioskiin henkilötunnuksellaan, 
kela-korttinsa viivakoodilla tai sormitunnisteellaan. Sormitunniste potilaalle tehdään ensimmäisen 
käynnin yhteydessä. Jokaisessa vastaanottohuoneessa, asetteluhuoneessa ja hoito-sekä kuvantamis-
laitteiden säätötiloissa on ohjelmistot, joilla potilas voidaan kutsua haluttuun huoneseen. Järjest-
elmän toiminta-ajatuksena on, että 
1) Henkilöstö näkee välittömästi milloin potilas on saapunut yksikköön 
2) Potilas voidaan kutsua haluttuun huoneeseen järjestelmän avulla, joilloin 
a. potilaan anonymiteetti säilyy 
b. henkilöstön aikaa säästyy 
3) Henkilöstö näkee missä tilassa potilas milloinkin on (esim. onko lääkäri kutsunut potilaan vo:lle) 
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4) Sädehoitokäynnille tullessaan potilas menee kutsun jälkeen hänelle osoitettuun pukuhuonee-
seen. Siellä hän riisuuntuu ja laittaa ylleen aamutakin valmiiksi hoitoa varten. Vasta tämän jäl-
keen hoitaja hakee potilaan asetteluhuoneeseen. Tämä järjestely säästää hoitajien aikaa ja an-
taa potilaalle mahdollisuuden riisuuntua ja pukeutua rauhassa. 
5) Sormitunnisteella varmennetaan hoitoon tulevan potilaan henkilöllisyys päivittäin hoitohuoneen 
ovella, jolloin riski väärän potilaan hoitamiseen pienenee merkittävästi. 
 
Toinen toiminnan tehostamiseen liittyvä uusi toimintamalli on uudentyyppisten sairaanhoitopiirin tie-
tokoneiden käyttöönotto. Nämä ns. ThinClient-koneet mahdollistavat joustavamman työpisteiden 
käytön. ThinClient –koneiden käyttöajatuksena on, että henkilö kirjautuu normaalisti koneelle henki-
lökohtaisella toimikortillaan, aukaisee sinne tarvittavat tietojärjestelmät. Lopettaessaan työskentelyn 
koneella hän kirjautuu sieltä ulos vain ottamalla toimikorttinsa pois koneesta. Tämän jälkeen hän voi 
kirjautua mille tahansa vastaavalle koneelle ja hänellä on välittömästi käytössä edellisen istunnon 
työpöytänäkymä. Näin henkilön ei tarvitse varata itselleen jotain tiettyä tietokonetta, vaan koneet 
ovat joustavasti kaikkien yhteisessä käytössä. Sädehoitoyksikössä kaikkien säätötilojen ja annos-
suunnittelun koneet näitä ThinClient –koneita. 
  
Tilan käytöstä ja uusista toimintamalleista oli tätä työtä kirjoittaessa vasta vähän kokemusta, joten 
tila- tai toiminnansuunnittelun onnistumisen arviointia ei ollut vielä mahdollista tehdä.  
 
 
12 POHDINTA 
 
Aihe  
 
Aiheena uuden sairaalarakennuksen suunnittelu ja muuttosuunnittelu ovat olleet ajankohtaisia. Suo-
messa on menossa tai suunnitteilla useita suuria sairaalarakentamisen projekteja (Nordic Healthcare 
Group 2014.), jotka varmasti puhututtavat paljon lähitulevaisuudessa. Suomalaista ajantasaista tut-
kimustietoa sairaalarakentamisesta tai muutoista on hyvin vähän. Kansainväliset aineistotkin ovat 
suurimmalta osin tapaustyyppisiä artikkeleita aiheesta ja keskittyvät usein kaupalliseen toimintaan. 
Etenkään sädehoidon rakentamiseen tai sen toiminnan siirtämisestä uusiin tiloihin ei sellaisenaan ole 
ollut tietoa saatavilla, joten KYS:ssa käytössä ollutta toimintatapaa ei voi suoraan verrata johonkin 
toiseen tapaan toimia. Koska Suomessa tehdään tulevina vuosina useita vastaavia projekteja (Nordic 
Healthcare Group 2014.), voisi tästä työstä ja muusta oiheismateriaalista kerätä kuhunkin projektiin 
soveltuvaa tietoa, niin että tulevista muutoista saataisiin mahdollisimman sujuvia. Muuton ja uusien 
toimintamallien perinpohjainen suunnittelu on hyvin tärkeää paitsi taloudellisten näkökohtien ja työ-
hyvinvoinnin kannalta, niin ennen kaikkkea potilaiden kannalta. Hyvällä suunnittelulla potilaiden hoi-
dot eivät kärsi liikaa. 
 
Muutosjohtajuus puolestaan on hyvinkin tutkittu aihe ja myös pinnalla tässä ajassa. Muutosjohtajuu-
teen liittyvät asiat, kuten työntekijöiden osallistaminen projektiin tai vaikkapa vastavuoroinen kes-
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kustelu, palaute ja kuuntelu pitäisi olla luonnollinen osa työyhteisön arkea, mutta tällaisissa tilan-
teissa niitä ei voi liikaa korostaa. Sädehoitoyksikön muuttoprojektissa näitä kaikkia pyrittiin toteutta-
maan, mutta muutosjohtajuuden laatuun tai sen onnistumiseen ei voida tässä työssä ottaa kantaa, 
sillä mitään aiheeseen liittyviä mittareita ei ollut käytössä.  
 
Luotettavuus 
 
Projektin aikainen dokumentointi osoittautui osaltaan myös melko haasteelliseksi. Tehdyn työn do-
kumentointi on luonteva osa tämän päivän työntekoa sädehoitoyksikössä, joten se ei sinällään tuot-
tanut ongelmia projektin aikana. Problemattiikkaa aiheutti sen sijaan joskus oikean tiedon välittämi-
nen oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Tietotulva tuntui välillä raskaalta ja oman työn kannalta mer-
kityksellisen tiedon erottelu hankalalta. Tulevaisuuden projekteissa voisikin olla aiheellista käyttää 
jonkinlaista kaikille asianosaisille yhteistä sähköistä työskentelustaa, jonne tieto päivitettäisiin ajanta-
saisesti. Sähköposti on nykypäivän työkalu, mutta joskus melko kankea käyttää. Hyvin helposti tulee 
tehtyä esimerkiksi sellainen virhe, että suuresta joukosta vastaanottajia on joku käsiteltävän asian 
suhteen kriittinen henkilö unohtunut tai jostain syystä pudonnut pois. Toisaalta sähköposti osoittau-
tui aika-ajoin korvaamattomaksi, sillä suuunnittelutyötä tehtiin pääosin muun työn ohessa ja usein 
päätöksiä piti tehdä hyvin nopealla aikataululla. Päätöksiä tehtiin usein puhelimessa tai sähköposti-
keskustelujen kautta, eikä niistä välttämättä jäänyt virallisia dokumentteja. Vaikka puhelimella asiat 
hoituivatkin usein ripeämmin kuin sähköpostilla tai kokouksissa hoidettuina, niin huonona puolena 
suullisessa informoinnissa on juuri tuo dokumentoinnin puute. Tässä työssä aineistolähteinä käytet-
tiin sähköpostien lisäksi paljon erilaisia kokouspöytäkirjoja ja –muistioita, joiden pohjalta suunnitte-
lussa edettiin. Suoraan tätä projektia vastaavaa kirjallisuutta ei löytynyt. 
 
Johtaminen ja viestintä muuton tukena 
 
Oman haasteensa projektiin toi pyrkimys huomioida muutosjohtajuuden rooli muutossa ja toteuttaa 
sitä niin, että muutosta tulisi mahdollisimman sujuva ja työyhteisöä vahvistava kokemus. Satu Pak-
kasen tutkimusen (2011) mukaan osastonhoitajan toimiessa muutoksen johtajana, häneltä vaaditta-
via henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat mm. rauhallisuus, määrätietoisuus, positiivisuus sekä käy-
tännöllisyys. Muutosjohtajan tulisi olla myös eettisesti pätevä työssään eli toisin sanoen oikeuden-
mukainen ja luotettava. Kolmanneksi kategoriaksi tutkimuksessa nousi muutosjohtajan ammatillinen 
pätevyys, joka sisälsi mm. hyvät vuorovaikutustaidot, tietokeniikkaosaamisen sekä johtajuustaidot. 
(Pakkanen 2011, 71 - 77.) Muutoksen läpiviemiseeen tarvitaan siis hyvin laaja-alaista osaamista ja 
työyhteisön monipuolista huomioimista. Koska tämän työn kirjoittaja ei ole esimiesasemassa omassa 
työyhteisössään, niin tässä projektissa tuli lisäksi vastaan haste johtaa kollegoitaan, vertaisiaan. Ver-
taisensa johtamisessa ja etenkin väliaikaiseissa johtamisessa voi tulla vastaan yllättäviäkin tilanteita, 
joissa oikeanlaisen roolin sisäistäminen puolin ja toisin voi olla vaikeaa. Toisaalta työyhteisön voi olla 
vaikea luottaa uuteen johtajaan, toisaalta johtajalla voi olla ongelmia löytää oma paikkansa uudessa 
roolissa, etenkin ihmissuhteiden näkökulmasta katsottuna. (Dixon 2014.)  
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Sädehoitoyksikössä muutosjohtajuus onnistui kuitenkin ilmeisen hyvin, sillä esimerkiksi suuria kon-
fliktitilanteita ei tullut julki. Johtamisen onnistumista puoltaa myös muutosvastarinnan vähäisyys 
henkilöstössä. Muustovastarinnan käsitteeseen törmätään lähes aina muutoksesta tai muutosjohta-
juudesta kertovassa kirjallisuudessa. Tässä projektissa ilmiö on kuitenkin ollut melko vähäisessä roo-
lissa. Koko henkilöstö on pikemminkin ollut innostunut uuteen yksikköön muuttamisesta ja sitä 
kautta tunnelma on ollut positiivisesti sävyttynyt. Tarkemmat johtopäätökset tosin vaatisivat tutki-
musta aiheesta.  
 
Osa onnistunutta muutosta ja muutosjohtajuutta on myös onnistunut viestintä. Sitä tarvitaan muu-
toksen jokaisessa vaiheessa ja sitä pidetään yleisesti yhtenä muutoksen läpiviennin kulmakivistä. 
(Mitchell 2013, 37.) Viestintä osoittautuu usein kuitenkin ongelmalliseksi muutosprosesseissa, sillä 
tarvittava tieto ei aina tavoita kaikkia, ainakaan oikealla tavalla tai oikeaan aikaan. Tähän voi olla 
useita syitä, kuten yhteisten kokousten vähyys, tiedon liian suuri määrä tai sähköpostin aktiivisen 
lukemisen puute. Viestintä voidaan kokea ylhäältä alaspäin tulevaksi tiedottamiseksi eikä siinä välttä-
mättä onnistuta tavoittamaan haluttua kohderyhmää oikea-aikaisesti. (Heino 2010, 61 – 62.) Säde-
hoityksikön muutossa tavoiteltiin erinomaista muutosviestää. Viestinnässä pyrittiin olemaan tehok-
kaita ja kaikki huomioonottavia. Välillä joku jäi silti tiedottamisen ulkopuolelle syystä tai toisesta. Esi-
merkiksi tiedotteiden laadinnassa riittävän, mutta ei liiallisen tiedon määrittely oli ongelmallista sillä 
kohderyhmä saattoi olla hyvin laaja, vaikkapa koko sairaalan henkilöstö. Viestin ollessa liian pitkä, 
sitä ei jaksettu lukea kunnolla, liian lyhyt viesti taas jätti tulkinnan varaa. Toisaalta voidaan pohtia 
myös jokaisen omaa vastuuta tiedonhankkijana. Pitääkö kaikki tieto tuoda jokaiselle valmiiksi pilkot-
tuna pienissä erissä ja esimerkiksi henkilökohtaisen sähköpostin avulla? Vai onko myös työntekijällä 
lähtökohtainen velvollisuus käydä tutustumassa esimerkiksi julkisiin kokouspöytäkirjoihin, etenkin 
tarkemman informaation tarpeessa? 
 
Myös potilaiden opastaminen osoittautui projektin aikana haasteelliseksi. Vaikka ohjaukseen ja opas-
teisiin panostettiin, niin silti osa potilaista koki oikeaan paikkaan löytämisen vaikeaksi. Haastavuutta 
lisäsi KYS:n ja Kuopion kaupungin päivystyksen siirtyminen väistötiloihin Sädesairaalan viereen myös 
syksyn 2015 aikana. Rakennussuunnittelu, muuttosuunnittelu ja muutto olivat kaikki pitkiä proses-
seja, jotka projektin tiukan aikataulun vuoksi limittyivät ja kietoutuivat toisiinsa niin, että niiden kä-
sittely erillisinä prosesseina on ollut välillä haastavaa ja arjen kannalta tarpeetontakin. Esimerkiksi, 
kun muuttosuunnittelu oli hyvässä vaudissa talvella 2014 - 2015, niin uudet tilat olivat vielä kesken-
eräisiä ja kun ensimmäinen kiihdytin oli jo asennettu uuteen, oli viimeisen kiihdyttimen asennusaika-
taulu vielä epävarma. Tämä toimintojen limittäisyys ja hankkeen tiivis rytmi toivat haasteellisuutta 
sekä muuton suunnitteluun että myös kirjallisen työn jäsentämiseen. 
 
Kirjoittaja 
 
Tämän työn kirjoittajalle projekti tässä laajudessa oli ainutkertainen ja siihen liittyi paljon uuden op-
pimista. Uutta oli paitsi projekti sinänsä rakentamisineen ja muuttosuunnitteluineen, niin myös 
omalta osaltaan vastuun ottaminen projektin onnistumisesta ja muutoksen johtaminen. Sädehoityk-
sikön osastonhoitaja antoi hyvin vapaat kädet kirjoittajalle toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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Yhteistyö KYS:n sisäisten toimijoiden, kuten kiinteistöhallinnon ja etenkin projektin koordinaattorin 
kanssa sujui erinomaisesti. Myös työskentely muiden yhteystyökumppaneiden kanssa oli onnistu-
nutta. Ongelmia yhteistyökuvioissa aiheutti lähinnä tiedonkulkuun liittyvät asiat, kuten esim. tietoko-
neiden listaaminen useaan eri paikkaan organisaation, tietokoneen omistussuhteen tai tietokoneelle 
tehtävän toimenpiteen mukaan.  
 
Heinon tutkimuksessa (2010) lähijohtajat kuvailivat muutosta oppimisprosessina, jossa omat organi-
sointi- ja suunnittelutaidot harjaantuvat. Muutoksen johtaminen antoi heille myös oivan mahdollisuu-
den pohtia omia johtamistaitojaan ja aiemmin koetut muutokset nähtiin uusiin haasteisiin valmista-
vina tekijöinä. (Heino 2010, 56.) Myös tämän työn kirjoittajalle muutoksen läpivieminen antoi uusia 
näkökulmia ja oppimiskokemuksia organisoinnin saralta sekä myös tilaisuuden kehittää itseään muu-
toksen johtajana. Projekti oli oivallinen näköalapaikka seurata suuren organisaation toimimista muu-
toksen äärellä. Sädehoitoyksikön työssä on koettu aiemminkin paljon muutoksia, joten aiemmat 
muutoskokemukset toimivat hyvänä pohjana tässäkin projektissa ja työyhteisön muutoshalukkuus 
edesauttoivat muutoksen sujumista suunnittellusti. Uudet tilanteet kuitenkin aiheuttivat välillä pai-
neita ja pakottivat kriittiseen itsetutkiskeluun, mutta varmasti myös kasvattivat paineensietokykyä. 
Moniammatillisuuden ja yhteistyön arvotus korostuivat tämän projektin aikana. 
 
Prosessi 
 
Opinnäytetyön tekeminen Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa edellytti palveluyksikön ylihoitajan 
hyväksyntää sekä henkilöstöjohtajan antamaa lupaa. Sekä ylihoitajan että henkilöstöjohtajan kirjalli-
set luvat saatiin 5.5.2015 (Liite 1). Lisäksi opinnäytetyön aiheesta oli keskusteltu työyhteisön sisällä 
ja sen tekemiseen oli olemassa yleinen hyväksyntä. Muuttosuunnitteluprosessi oli osa opinnäytteen 
tekijän työnkuvaa, joten se ei aiheuttanut ylimääräistä työtä kellekään muulle organisaatiossa. Kirjal-
linen tuotos tehtiin työajan ulkopuolella lukuun ottamatta liitteenä 3 olevaa Sädesairaalan muutto-
suunnitelmaa.  
 
Tämän työn tavoitteena oli tehdä sädehoitoyksikön muutosta mahdollisimman sujuva sekä minimaa-
lisesti henkilöstöä tai potilaita kuormittava. Prosessin onnistumista voidaan tässä työssä arvioida ob-
jektiivisesti vain aikataulussa pysymisen ja toteutuneiden suunnitelmien osalta. Esimerkiksi muutos-
johtajuuden onnistumista tai potilaiden kuormittumista ei voi arvioida ilman tarkempaa tutkimusta. 
Saaduista potilaspalautteista tosin voidaan päätellä muuton onnistuneen vähintää kohtalaisesti, sillä 
ainakaan joulukuun 2015 puoleenväliin mennessä ei negatiivista potilaspalautetta ollut tullut kuin 
opasteiden ja välipalatarjoilun osalta. Suurempikin määrä negatiivista tai rakentavaa palautetta olisi 
kuitenkin erittäin ymmärretää, sillä sekä henkilöstö että potilaat joutuivat mm. toimimaan kahdessa 
paikassa ja liikkumaan paljon rakennusten välillä vähitellen tapahtuneen toiminnan siirtymisen 
vuoksi. Toisaalta hidas muutto antoi aikaa pakkaamiselle, uusiin tiloihin asettumiselle ja myös vir-
heistä oppimiselle. Esimerkiksi opasteiden määrää jouduttiin kasvattamaan ja korjaamaan useaan eri 
otteeseen muuton aikana. Vähitellen tapahtunut muutto jätti lisäksi paremmin aikaa henkilöstölle 
tutustua uusiin tiloihin sekä totutella ja hioa muuttuneita käytäntäntöjä.  
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Rakennus- ja muuttosuunnitteluprosesseissa oli osallisena henkilöitä useasta eri organisaatiosta. Jo 
projektin alussa oli määritelty työnjako ja tehtävät sekä eri asioiden ja organisaatioportaiden vastuu-
henkilöt. (B11- projektin yleisesittely 2013). Selkeät vastuuhenkilöt ja avainhenkilöt, kuten projekti-
koordinaattori, olivat korvaamaton apu projektin aikana. Projektin aikana tuli vastaan useita epäsel-
viä kysymyksiä, joiden selvittämiseen tarvittiin lopulta usean alan osaamista ja aikataulujen yhteen-
sovittamista. Näissä tilanteissa oli hyvä olla olemassa henkilö, jolla oli kaikki ns. kaikki langat kä-
sissä. Epäselvyyksiä aiheuttivat projektin aikana mm. hankintojen osalta hankkeeseen kuuluvat ja 
kuulumattomat tavarat, sisäisten sädehoitojen toteuttaminen usean toimintayksikön muuton aikana 
ja niiden jälkeen sekä ulkomaalaisten laiteasentajien liikkumisluvat työmaa-alueella. Osaan ongel-
mista oli olemassa jo aiemmin sovitut toimintamallit, osaan jouduttiin etsimään ratkaisut vasta on-
gelman ilmaantuessa. Tulevissa muutoissa näihin osataan ehkä taas varautua paremmin, mutta yllä-
tyksiä tulee varmasti aina eteen. 
 
Sädehoitoyksikön muutossa hyväksi ratkaisuksi koettiin vastuuhenkilöiden olemassaolo ja heidän 
vapauttaminen projektin hoitamiseen. Vastuuhenkilöillä oli kokonaiskuva projektin tilanteesta ja mm. 
verkostot epäselvien asioiden selvittämiseen. Muuttovastuuhenkilöiden nimeäminen helpotti myös 
ulkopuolisten tahojen yhteydenottoja sädehoitoyksikköön päin. Myös ratkaisu, etteivät vastuuhenki-
löt olleet yksikön esimiehiä, koettiin hyväksi. Näin esimiehille jäi aikaa hoitaa omat tehtävänsä muu-
ton tai yksikön muun arjen toisistaan turhaa kärsimättä. Esimerkiksi osastonhoitajalla ei todennäköi-
sesti olisi ollut yhtä hyvät aikaresurssit hoitaa muuttosuunnittelua, kuin siihen vartavasten irroite-
tuilla henkilöillä. Myös kaikkien ammattiryhmien osallistuminen rakennus- ja muuttosuunnitteluun 
sekä koko henkilökunnan kuuleminen päätöksiä tehdessä koettiin hyväksi. Myös rakentamisen aikai-
silla tutustumiskäynneillä uusiin tiloihin oli positiivinen vaiktus työyhteisöön. Vaikka työntekijät pääsi-
vät käymään uusissa tiloissa rakennusaikaan useita kertoja, niin vierailuja olisi voinut järjestää 
enemmänkin. Vierailut ja rakennuksen edistymisen näkeminen tekivät uusiin tiloihin muutosta konk-
reettisemman.  
 
Tilojen konkreettiseen hahmottamiseen ja suunnittelun helpottamiseen hyödynnettiin KYS:n Kaari-
sairaalan rakentamisen aikaan joidenkin huonetilojen (mm. leikkaussali) simuloimista ennen varsi-
naisten tilojen rakentamista. Henkilöstö pääsi käymään näissä ns. mallitiloissa ja he saivat antaa 
niistä palautetta. Sädehoitoyksikön suunnittelussa hoitobunkkerin tai bunkkeri-säätötila-alueen mal-
lintaminen olisi voinut parantaa lopputulosta. Esimerkiksi kaappien, seinätelineiden ja valvontajärjel-
mien paikat olisi ollut helpompi hahmottaa ja muokata ideaalisemmiksi mallitilan avulla. Kustannuk-
sia toki noin suurten mallitilojen rakentaminen toisi, mutta arkea simuloimalla tiloista olisi ehkä saa-
nut kerralla vieläkin ergonomisemmat ja myöhemmin tehtävien muutosten määrä olisi vähentynyt. 
 
Jokainen rakennushanke, muuttosuunnittelu ja muutto ovat yksilöllisiä. Prosessiin vaikuttavat useat 
tekijät, kuten muuttavan yksikön toiminnan luonne, työyhteisön sisäinen kulttuuri ja muutoksen joh-
tajuuden onnistuminen. Tämä kirjallinen työ voi kuitenkin toimia pohjana vastaavien projektien 
suunnittelussa ja niiden toimivuuden arvioinnissa. Jatkotutkimuksena voisi myös tehdä kyselyn säde-
hoidon työntekijöille kuinka he kokivat muuton ja johtajuuden muuton tukena.  
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Sädesairaala yleistiedot 
 
 
Sädesairaala on PSSHP:n uudisrakennus. Rakennuksen koko on noin 11 000 m2.  
 
Rakennuksen pääsuunnittelija on konsulttiryhmä arkkitehtitoimisto Sweco Architecs. 
 
Rakennuksen pääurakoitsija on NCC talonrakennus.  
 
Rakennus valmistuu tilaajalle kesäkuun 2015 loppuun mennessä. 
 
Rakennuksen postisoite on Puijon sairaalan postiosoite:  
 
Puijonlaaksontie 2, 70214 Kuopio 
PL 900, 70029 Kuopio 
 
Sädesairaalan käyntiosoite 
Kelkkailijantie 7 
 
Pääkäyntiovet ovat S, T ja R. 
Ambulanssi- ja paaripotilaiden käynti tapahtuu R –ovesta. 
 
 
 
   5  
   
   
        
 
 
 
 
 
1 Muuttavat yksiköt 
 
 
Kellarikerros  
 
Kellarikerroksen kautta on tunneliyhteys pääsairaalan puolelle.  
 
0-kerroksessa sijaitsevat Servican jäte- ja pyykkikuilujen päätepistetilat.  
 
Ensimmäinen kerros 
Teknisiä tiloja. Vain huoltohenkilökunnan käyttöön.  
 
Toinen kerros 
 Syklotroni-toiminta 
 THL Oikeuslääkintä, KYSin obduktio-osasto ja kappelit. 
 
Kolmas kerros 
• Sädehoitoyksikkö 4251 
 
Neljäs kerros  
 Syöpätautien poliklinikka 3651 
 Infuusiopoliklinikka 3652 
 Palliatiivinen yksikkö 3653 
 Hematologian poliklinikka 3113 
 
2 Yksiköiden muuttopäivät 
 
 
Sädesairaalan yksiköiden muuttoaikataulu on lisätty B11-projektin Ekstranettiin > Muuttosuunnittelu > 
Ajankohtaista > ”Muuttoaikataulu Säderakennus”. 
 
 
 
3 Muuttosuunnittelu 
 
 
3.1 Muuttosuunnittelun vastuunjako 
 
 
Palveluyksiköt vastaavat yksiköiden muuttojen suunnittelusta ja toteutuksesta.  
 
Muuttotyöryhmään nimetyt henkilöt ovat tiedonkanavina yksiköiden ja muuttosuunnitteluun osallis-
tuvien välillä.   
 
Kiinteistöhallinto vastaa kokonaisuuden koordinoinnista, ohjeistuksesta, aikataulusta ja hankintara-
joista. Kiinteistöhallinnosta muuttosuunnittelua koordinoivat projekti-insinööri Petri Pyy) ja suunnittelu-
koordinaattori Senja Karjalainen   
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Servica vastaa muuttologistiikan koordinoinnista ja toteutuksesta. Servicalle kuuluvat tehtävät ovat: 
 
1) Muuttojen järjestelyvastuu Kiinteistöhallinnon ohjeistuksen ja osastojen tarpeiden mukaan 
 
• Kiinteistöhallinnon ohjeistuksen mukainen koordinointi ja operatiivinen suunnittelu 
• muuttotilausten vastaanotto ja muuton toimeenpano 
• muutto-ohjeistus ja muuton tuki 
 
2) Operatiivisen muuton järjestelyt 
 
• muuttolaatikoiden ja muiden tarvittavien välineistöresurssien varaaminen 
• jäte- ja kierrätyshuolinta muuttojen aikana 
• muuttoresurssien suunnittelu periaatteella ”resurssit oikeaan aikaan oikeassa paikassa” 
• muuttotyönjohtaminen 
• fyysisen muuton tuotannon järjestäminen (=muuttohenkilöstön varaaminen). Servica käyttää 
ulkopuolisia resursseja muutettavien tavaroiden siirrossa.   
• täyttöpalveluun kuuluvien hoito- ja kulutustarvikkeiden osastovarastojen täyttäminen valmiiksi 
• tarvittaessa vanhan toimipisteen tyhjennysmenettelyt  
 
 
Istekki vastaa irtaimien lääkintälaitteiden, tietokoneiden, puhelimien, tulostimien, kopiokoneiden, tieto-
koneen oheislaitteiden, AV-järjestelmien, televisioiden ja turvallisuusjärjestelmien muuton suunnitte-
lusta, laitteiden asentamisesta ja käyttökuntoon saattamisesta. THL vastaa omien työasemien ja ku-
lunvalvonnan ja tietoverkon asennuksesta.  
 
Muuttavan yksikön henkilökunta pakkaa siirrettävät laitteet muuttolaatikoihin. Muuttotyöntekijät siirtä-
vät laitteet uusiin tiloihin, joissa Istekki asentaa laitteet käyttökuntoon. Laitesiirroissa mukana laitetoi-
mittajat.  
 
Istekki kerää poistettavat laitteet vanhoista tiloista muuton jälkeen.  
 
Istekin vastuuhenkilö muuttojen kokonaisuuden koordinointiin on Jaana Luostarinen  
 
Istekin lähituen työnjohtamisesta muutossa ja kalustuksesta vastaa Jarkko Juvonen   
 
Irtainten lääkintälaitteiden muuttamisesta voi kysyä Istekistä Henri Jäppiseltä tai Tuomo Heikkiseltä  
 
 
  
 
3.2 Muuttotyöryhmät 
 
 
Muuttosuunnittelua varten on perustettu kaksi työryhmää: muuttosuunnittelutyöryhmä ja muuttotyö-
ryhmä.  
 
Työryhmien jäsenet on lisätty B11-projekti Ekstranettiin kohtaan > Muuttosuunnittelu > Muuttotyö-
ryhmä/muuttosuunnittelutyöryhmä > Jäsenet 
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Työryhmien kokousmuistiot on lisätty B11-projekti Ekstranettiin kohtaan > Muuttosuunnittelu > Muutto-
työryhmä/muuttosuunnittelutyöryhmä > Kokousmuistiot 
 
Molempien työryhmien puheenjohtajana toimii Kiinteistöhallinnosta projekti-insinööri Petri Pyy. 
 
Muuttotyöryhmien jäsenissä tapahtuvat muutokset ilmoitetaan Petri Pyylle tai Senja Karjalaiselle. 
 
 
 
4 Muuttoriskien tunnistaminen ja riskien hallinta 
 
 
B11-projektin Ekstranetissä Muuttosuunnittelu > Muuttotyöryhmä > Kokousmuistiot > Muuttotyöryh-
män kokous 5.5.2014 on turvallisuuspäällikkö Hannu Hoffrenin esitys ”Riskit muutoissa”, jossa käsitel-
lään muuttoihin liittyviä riskejä. Yksikön tulisi miettiä osana muuttosuunnittelua mm. seuraavia asioita:  
 
 Muuttopäivien riittävyys yksikön muuttoon 
 Miten paljon tarvitaan henkilökuntaa tavaroiden pakkaamiseen, purkamiseen ja muuton ohjaami-
seen muuttopäivinä. 
 Miten yksikön sisällä ohjataan tavaralogistiikkaa (käytävät, yleiset tilat) 
 Miten suojataan kalliit ja kriittiset laitteet muuttojen aikana 
 Potilastietoja sisältävien järjestelmien suojaaminen ja pakkaaminen 
 Tilojen lukitus muuton aikana (asiattomat henkilöt eivät saa päästä tiloihin) 
 Miten potilaita ohjataan muuton aikana (kyselyt, puhelut, posti jne.) 
 Yleinen työturvallisuus tavaroiden pakkaamisessa (suojavarusteet, käsineet, suojalasit jne.).  
 Paloturvallisuus muuttojen aikana; poistumisreiteille ei saa kasata muuttolaatikoita ja -rullakoita tai 
muita tavaroita. 
 
5 Muuttoviestintä 
•  
5.1 B11-projektin Ekstranet-sivut 
 
 
B1-projektin Ekstranetin sivulla on erikseen kohta > Muuttosuunnittelu 
 
Muuttosuunnittelu > Ajankohtaista > kohtaan tallennetaan muuttosuunnitteluun liittyvää aineistoa 
 
Muuttosuunnittelu > Muuttotyöryhmä > on luetteloitu työryhmän jäsenet ja tallennetaan työryhmien ko-
kousmuistiot 
 
Muuttosuunnittelu > Muuttosuunnittelutyöryhmä > on luetteloitu työryhmän jäsenet ja tallennetaan työ-
ryhmien kokousmuistiot 
 
Muuttosuunnittelu> Muutto-ohjeet on lisätty mm. Sädesairaalan muuttosuunnitelma, muuttajan muisti-
lista, ennakkomuutto-ohje ja muuttopäivän ohje.  
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Unohtuneet tunnukset saa Webmasterilta  
 
Uusista käyttäjistä tieto Petri Pyylle  
•  
 
5.2 Hankekohtaiset muuttosähköpostit 
 
Muuttojen suunnitteluun liittyvät kysymykset lähetetään hankekohtaisiin sähköposteihin 
 
rak2_muutot 
SÄDE_muutot 
paivystys_muutot  
 
Muuttosähköposteja lukevat Kiinteistöhallinnosta Petri Pyy ja Senja Karjalainen 
 
 
5.3 Intranetin muuttosivusto 
 
Intranettiin lisätään sivusto muuttoviestintää varten. Sijainti; vasen pystyvalikko > Muutot KYSissä 
 
Muuttosivustolle tulee tietoa yksiköiden muuttopäivistä, perustietoa muutosta, yhteyshenkilöiden lista, 
laitteiden käyttöohjeita, opetusvideot, koulutusmateriaalit jne.   
 
Muuttosivun ylläpidosta vastaa Viestintäyksikkö. Viestintäyksikön yhteyshenkilö on Anna Laukkanen  
 
 
 
5.4 Ulkoinen viestintä 
 
Maakuntalehdille tarjotaan juttuaiheita uudesta sairaalasta kevään aikana. KYS uudistuu -esite päivite-
tään uusilla kuvilla. Terveyskeskuksiin tehdään esitelehtinen uudesta sairaalasta. Kevään henkilöstö-
lehti ”Henkreikä” keskittyy muuttoaiheisiin juttuihin. Kutsukirjeisiin lisättäväksi tehdään esitelehtinen. 
Uudesta sairaalasta tehdään videoesittely.Viestintäryhmä pitää sidosryhmäorganisaatioiden (esim. yli-
opisto, Kuopion kaupunki, AMK) edustajien kanssa muuttotiedottamiseen liittyviä tapaamisia.  
 
Kaarisairaalan avajaiset pidetään 22.9.2015. 
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6 Muuttokustannukset 
 
Muuttokustannuksien jakautumisesta on B11-projektin Muuttosuunnittelu > Muuttotyöryhmä > Kokous-
muistiot > Muuttotyöryhmän kokous 5.5.2014 on kiinteistöjohtaja Mikko Hollménin esitys ”Muuttojen 
budjetointi”.   
 
 
7 Irtaimien tavaroiden ja laitteiden hankinta 
 
 
7.1 Lääkintälaitteet 
 
 
Kaikkien irtaimien lääkintälaitteiden ja sairaalakalusteiden hankinnasta vastaa Hankintatoimi yksiköi-
den antamien hankintatietojen perusteella. Hankintatoimesta vastuuhenkilö on Esa Miettinen  
 
Hankintatoimen kautta hankitut tavarat ja laitteet toimitetaan suoraan uusiin tiloihin (esim. satulatuolit, 
toimistoroska-astiat jne.) Servica jakaa Logistiikkakeskukseen tulleen tavaralähetyksen uudisraken-
nuksen yksiköihin erikseen sovittuun huoneeseen. Käyttäjät sijoittavat itse uusiin tiloihin toimitetut ta-
varat huoneisiin  
 
B11-projektin Ekstranetissä muuttosuunnittelu > ajankohtaista on tiedosto ”Muuttojen kustannukset”, 
jossa on myös kuvattu muuttojen kustannusten jakautumista. 
•  
7.2 Uusien työasemien, tulostimien ja oheislaitteiden tilaaminen 
 
Istekki on käynyt keväällä 2015 yksiköiden kanssa läpi uusien työasemien, tulostimien ja oheislaittei-
den hankintatarpeen. Nykyisissä tiloissa pilotoidaan toukokuussa Thin Client-työasemaa ennen tilauk-
sen tekoa.  
 
Uudet työasemat asennetaan tiloihin etukäteen. Uudet työasemat sijoitetaan toiminnan kannalta kriitti-
siin tiloihin, jolloin ne ovat muuttopäivänä toimintojen käytössä. Istekistä yhteyshenkilö työasemien 
asentamiseen ja siirtoihin liittyvissä asioissa on Jarkko Juvonen  
 
 
7.3 Uusien puhelimien tilaaminen  
 
B11-projekti ekstranetissä on kohdassa Muuttosuunnittelu > Ajankohtaista on Istekin tekemä ohje lan-
kapuhelimien ilmoittamisesta Istekille (”Ohje lankapuhelimien ilmoittamisesta Istekille 4.8.2014). 
 
 
7.4 Muuttopäivänä käytössä olevien puhelinnumeroiden ilmoittaminen puhelinvaihteeseen 
 
KYSin puhelinvaihteen sähköpostiosoitteeseen 3142palvelusihteerit(at)kuh.fi ilmoitetaan 1 – 2 puhelin-
numeroa, mitkä ovat käytössä muuttopäivien ajan. 
 
Istekille toimitettavan puhelinsuunnitelman yhteydessä (palautus 2 kk ennen muuttoa) sovitaan, mikä 
tai mitkä liittymät on toimittava muuton ajan (1 -2 liittymää), jos näette, että toimintanne vaatii palvelua 
muuton aikana. 
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B11-projektin ekstranetissä > Muuttosuunnittelu > ajankohtaista on tiedosto ”Istekin esitys lankapuheli-
mienmuuttamisesta”, jossa on ohjeet lankapuhelimien kojevalintaan ja puhelimien muuttamiseen. 
 
Puhelinongelmissa muuton aikana voitte olla yhteydessä Istekin asiakaspalvelupisteeseen puh. 73900 
tai laittaa viestiä sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelut(at)istekki.fi. 
 
 
7.6 AV-laitteet 
 
Rakennushanke vastaa potilaskäyttöön tulevien televisioiden (odotusaulat/potilashuoneet), yhteiskäyt-
töisten kokoustilojen ja opetustilojen AV-varustelusta. Yksiköt tilaavat ja maksavat itse muut omien ti-
lojen AV-laitteet (esim. vastaanotto- tai toimistohuoneen tietokoneen oheisnäyttö, omien kokoustilojen 
AV-laitteet). Istekistä AV-laitteiden yhdyshenkilö on Esa Karvonen  
 
7.7 Irtaimet kalusteet 
 
Sädesairaalan irtokalusteet suunnitellaan käyttäjien kanssa kesäkuussa 2015 valitun toimittajan 
kanssa.  
 
 
7.8 Sairaalakalusteet 
 
Syksyllä 2014 on käyty läpi yksiköiden kanssa uusiin tiloihin tarvittavat sairaalakalusteet. Rakennus 2 
hankittavista sairaalakalusteista on tilakohtainen kooste B11-projektin Ekstranetissä > Muuttosuunnit-
telu > Ajankohtaista > SÄDE -sairaalakalusteet.  
 
Yksiköt maksavat itse omaan käyttöön hankittavat sairaalakalusteet.  B11-projektin Ekstranetissä > 
Muuttosuunnittelu > Ajankohtaista > ”25.8.2014 yksiköille tulevien sairaalakalusteiden kustannukset” 
tiedostosta voi katsoa arvioidut hankintakustannukset. Toimittajavalinta tehtiin helmikuussa 2015. Sai-
raalakalusteiden hankintaan liittyvistä asioista voi Sirpa Ihalaiselta  
 
 
7.9 Verhot 
 
Rakennushankkeessa hankitaan ikkunaverhot ja väliverhot (potilaspaikka, pukeutumisnurkkaus, oven 
edessä oleva verho). Yksiköille on tilattu väliverhoja varaverhoiksi noin 20 % tarvittavasta verhomää-
rästä. Varaverhoja käytetään, kun tilan verhot laitetaan pesulaan. Ikkunaverhoissa ei ole varaverhoja 
vaan tila on ilman verhoa verhon pesulassa olon ajan. Kaikki verhot on koodattu valmiiksi yksikkökoo-
deilla (esim. KYS 4251). Varaverhot sijoitetaan yksiköiden tekstiilivarastoihin. 
 
7.10 Automaattiset käsihuuhdeannostelijat 
 
 
Infektioyksikön määrittämiin paikkoihin asennetaan rakennushankkeen toimesta automaattiset annos-
telijat muutamaa kuukautta ennen muuttoja. Sädesairaalassa automaattiannostelijoita on käytännössä 
odotus- ja toimenpidetiloissa.  
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7.11 Kahviautomaatit 
 
Kahviautomaattien sopimistoimittaja on Selecta. Asiakaskäyttöön tulevat kahvi- ja välipala-automaatit 
ylläpitää Kanttiini. Henkilökunnan taukotiloihin tulevista automaateista yksiköt tekevät itse sopimuksen 
laitetoimittajan kanssa.  
 
 
7.12 Tietosuoja-astiat 
 
Isot tietosuoja-astiat jätetään vanhaan osoitteeseen. Niitä ei siirretä muutossa. Uusiin tiloihin on tilattu 
valmiiksi isot tietosuoja-astiat. Mikäli yksikköön tarvitaan uusia työpisteen yhteyteen sijoitettavia jä-
teastioita, ovat astiat yksikön omia hankintoja.   
 
8 Muuttoresurssien suunnittelu  
 
 
8.1 Muuttolakana 
 
Muuttolakanan avulla kerätään tieto siitä, miten paljon yksikön muuttamiseen tarvitaan muuttolaati-
koita, muuttohenkilöitä ja kalustoresursseja muuttopäiville.  
 
Muuttolakana on Excel- taulukko, jossa on valmiina yksiköiden nykyisten tilojen tilatiedot. Muuttolaka-
nan täyttäjä kirjaa, miten paljon muuttolaatikoita tarvitaan nykyisen huoneen tavaroiden muuttamiseen 
ja mihin tilaan tavarat muutetaan uusissa tiloissa. Muuttolaatikoita varataan yhden huoneen tavaroiden 
muuttamista varten 2-15 kappaletta.   
 
Huonenumero on kiinteistöhallinnon nelinumeroinen tilatunnus (esim. 1007). Huonenumero löytyy Sä-
desairaalan kalustetusta pohjakuvasta. Sähköinen pohjakuva on myös B11-projektin Ekstranetissä > 
SÄDE-rakennuksen pohjakuvat. Sähköisen tai paperisen pohjakuvan voi pyytää Senja Karjalaiselta  
 
Yksikkökohtainen muuttolakana on tallennettu Sharepoint -palvelimelle. Linkki palvelimelle 
on:xxxxxxxxxxxx  
 
Kaikille muutto – ja muuttosuunnittelutyöryhmän jäsenille on annettu oikeus sivuille.  
 
Uusista käyttäjistä tai kirjautumisongelmista tieto Hannu Lahdelle  
 
 
8.2 Siirrettävien lääkintälaitteiden luettelointi 
 
Siirrettävät lääkintälaitteet luetteloidaan erilliselle Excel-tiedostolle. Istekin lääkintälaitehuolto lähettää 
yksiköille Excel-tiedoston lääkintälaitteiden muuttotietojen keräämiseksi. Käyttäjien täyttämä tiedosto 
lisätään Sharepointiin.  
 
Luetteloon tulee merkata kunkin laitteen kohdalle lähtöpaikka sekä huoneennumero uusissa tiloissa. 
Luetteloituihin laitteisiin laitetaan muuttotarra, johon kirjataan uuden tilan nelinumeroinen tilanumero. 
Poistoon meneviin lääkintälaitteisiin laitetaan ”Poisto”-tarra. 
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Lääkintälaitteiden luettelointiin liittyvistä asioista voi kysyä Istekistä Henri Jäppiseltä tai Tuomo Heikki-
seltä  
 
9 Muuttojen valmistelu 
 
 
9.1 Ennakkomuutot 
 
Ennakkomuuttoja voi tehdä jatkuvasti. Servicasta voi tilata yksikköön jätejakeita esim. tarpeettomien 
papereiden ja roskien hävitystä varten. Ennakkomuuttojen ohje on B11-projektin Ekstranetissä >ajan-
kohtaista > ”Ennakkomuutto-ohje”. 
 
Varsinaisten muuttopäivien muutettavaa tavaramäärää vähennetään etukäteen seuraavilla tavoilla: 
 
 Vähentämällä mahdollisuuksien mukaan tavaroiden tilaamista 
 Siirtämällä etukäteen tavaraa uusiin tiloihin 
 Käymällä kriittisesti läpi hyvissä ajoin, mitä irtainta tullaan muuttamaan uusiin tiloihin (kansiot, van-
hat laitteet jne.) 
Viimeistään noin kolme viikkoa ennen varsinaista muuttoa toteutetaan tarpeettomien roskien ja pape-
reiden hävitys ja aloitetaan tavaroiden siirtäminen uusiin tiloihin. Servica toimittaa yksikköön muutto-
laatikoita ja roska-astioita 2-5 päivän ajaksi ennakkomuuttoa varten. Yksikön pitää varata henkilökun-
taa tavaroiden pakkaamista ja purkamista varten sovituille ennakkomuuttopäiville.  
 
Varsinaisia muuttopäiviä varten Servica toimittaa yksikköön päivää ennen muuttoa muuttolakanaan 
merkityn määrän mukaisesti muuttolaatikot. Etukäteen aloitettu pakkaaminen vähentää muuttopäivien 
pakkaamista ja varmistaa sen, että muuttohenkilöillä on heti aamusta siirrettäviä muuttolaatikoita.  
 
Rakennus 2:n kellarikerroksessa on lukittavia ”varastoja”, joita yksiköt voivat vuokrata tavaralle, jota ei 
tarvita yksikössä päivittäin, mutta josta ei voida vielä luopua. Varastotilan käyttötarpeesta ja varaami-
sesta voi sopia Senja Karjalaisen kanssa. 
 
Apteekki ja Servican täyttöpalvelu alkavat täyttämään täyttöpalveluun kuuluvat hoitotarvikevarastot 
pari viikkoa ennen yksiköiden muuttopäivää.  
 
9.2 Siirrettävien työasemien ja lääkintälaitteiden puhdistaminen 
 
Uusiin tiloihin muutettavat työasemat ja puhallinmoottorilla olevat lääkintälaitteet puhdistetaan ennen 
muuttoa paineilmalla tai muuton yhteydessä. Istekki merkkaa puhdistetut laitteet tarralla, johon on kir-
jattu puhdistuspäivämäärä.   
 
Istekki sopii yksiköiden kanssa laitteiden puhdistusajankohdasta erikseen. Laitteiden puhdistussuunni-
telmasta voi kysyä Istekistä Henri Jäppiseltä tai Tuomo Heikkiseltä  
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9.3 Uusien lääkintälaitteiden vastaanottotarkastukset 
 
Istekki tekee uusille lääkintälaitteille vastaanottotarkastuksen uusissa tiloissa. Laitteet toimitetaan suo-
raan uusiin tiloihin.  Lääkintälaitteiden vastaanottotarkastuksesta voi kysyä kysyä Istekistä Henri Jäp-
piseltä tai Tuomo Heikkiseltä ja Kiinteistöhallinnosta Tero Lähivaaralta  
 
 
9.4 Lääkekuljetuslaatikoiden tilaaminen apteekista 
 
Yksiköt tilaavat lääkekuljetuslaatikoita ja sinisiä laatikonsulkusinettejä apteekista APTO- ohjelmalla (ti-
laus tekstiriville) tai soittamalla apteekkiin p. 81 74915. Kylmäsäilytettävien lääkkeiden kuljettamiseksi 
tilataan styroksilaatikoita, kylmävaraajia (kylmäkalleja) ja "Säilytettävä kylmässä"-tarroja. Kylmävaraa-
jat laitetaan lääkejääkaappiin ja /tai lääkepakastimeen hyvissä ajoin, noin viikko ennen muuttopäivää, 
jotta ne ehtivät saavuttaa halutun lämpötilan muuttohetkellä.  
 
9.5 Ajanvarauspohjien lisääminen Oberoniin 
 
Jokainen muuttava yksikkö huolehtii itse ajanvarauspohjien laatimisesta Istekin kanssa. Vastaanotto-
huoneiden numerointi aloitetaan numerosta 10 Oberonin vaatimusten mukaan.  
 
9.6 Kutsukirjeiden päivitys 
 
Osastonsihteerit tekevät uusien tilojen kutsukirjeiden osoitetietojen päivityksen toimipistekohtaisella 
fraasilla. Tämä mahdollistaa sen, että ilmoittautumispaikka voidaan valita varauksen ajankohdan mu-
kaan. Jatkossa uusien tilojen kutsukirje haetaan aina fraasitoiminnallisuuden kautta.  
 
Oberonin kutsukirjeiden fraasien lisäämisestä voi kysyä neuvoa Istekistä Henna Huoviselta tai Sirkka 
Tiaiselta  
 
9.7 Opastekartan päivitys 
 
Kiinteistöhallinto toimittaa Oberoniin kutsukirjeen liitteeksi uuden Puijon sairaalan opaskartan. Osasto-
sihteerit lisäävät uuden kartan fraasitoimintona kutsukirjeen liitteeksi.  
 
9.8 Sisäisten postiosoitetietojen muutoksesta tiedottaminen 
 
Sisäisten osoitetietojen muutos toimitetaan kootusti. Kiinteistöhallinto vastaa tiedottamisesta. 
 
9.9 Puhelinnumerotietojen muutoksesta tiedottaminen 
 
Istekin teletekniikka ilmoittaa kootusti kaikki Sädesairaalan uudet puhelinnumerot/puhelinsijainnit 
Intran puhelinnumerojen ylläpitäjälle. 
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9.10 Henkilökunnan sijaintitietojen päivitys 
 
Hallintosihteerit päivittävät muuttoa edeltävänä päivänä henkilökunnan uudet sijaintitiedot Primaan 
(yksiköt sopivat itse päivityksen tekemisestä hallintosihteerin kanssa). 
 
9.11 Kotisivujen päivitys  
 
Yksikön kotisivuvastaavat päivittävät tarvittavilta osin yksikön kotisivut.  
•  
9.12 Henkilökuntaa ja potilaita koskevien ohjeiden päivitys 
 
Yksiköt vastaavat omien potilasohjeiden päivityksestä. Yleensä potilasohjeissa ei ole esim. yksikön 
sijaintitietoja, minkä vuoksi muuttoihin liittyvää päivittämistarvetta ei välttämättä ole.   
 
9.13 Tekstiilit 
 
 
9.13.1  Tekstiilien poistaminen 
 
Muuton yhteydessä on hyvä käydä läpi osastojen omat tekstiilit varastoista ja tarkastaa niiden merkin-
nät. Käyttämättömät tekstiilit laitetaan poistoon. 
 
Osastojen omien tekstiilien (mm. verhot, liinat, erikoistekstiili) poistosta huolehtii osaston henkilökunta 
tai laitoshuolto. Käytöstä poistetut tekstiilit laitetaan sekajätteisiin tai osaston henkilökunta voi halutes-
saan viedä ne kierrätykseen. 
 
Sakupe Oy ei voi jatkokäyttää poistotekstiilejä, joten pesulaan niitä ei voi palauttaa. 
  
 
9.13.2 Siirrettävien tai uusien tekstiilien merkkaus 
  
Osastojen omissa tekstiileissä on tärkeää olla selkeä ja näkyvällä paikalla oleva merkintä osastosta.  
Osaston tulee merkitä omat tekstiilit pesunkestävällä tussilla tai merkkauttaa tekstiilit Sakupen merk-
kauspalvelulla.  
 
Merkintä tulee olla KYS ja osaston numero. 
 
Osaston muuttaessa tai osastokoodin vaihtuessa tulee varmistaa, että kaikissa pesuun lähetettävissä 
tekstiileissä on uusi koodi! 
 
Tekstiilien poistosta ja merkkaamisesta voi kysyä lisätietoja Sakupen Ulla Lappalaiselta tai Tuula Har-
tikaiselta.   
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Uusiin tiloihin yksikön vanhat tekstiilit siirretään pesulan kautta. Käytännössä muuttopäivänä tekstiili-
varaston tekstiilit palautetaan Sakupeen huomioiden tarve merkata omat tekstiilit, mikäli yksikön koodi 
muuttuu muuton yhteydessä.  
 
 
9.13.3 Tekstiilien tilaaminen  
 
 
Uusiin tiloihin tilataan valmiiksi sairaalatekstiilit tekstiilivarastoihin. Servican täyttöpalvelu huolehtii 
tekstiilien tilaamisesta. 
•  
9.14 Pukukaappien vaihtuminen muuttojen yhteydessä  
 
SÄDE-rakennukseen tulee pukukaapit patologian henkilöstölle. Muun henkilöstön pukukaapit jäävät 
pääsairaalan puolelle, mutta Kaarisairaalan valmistumisen jälkeen pukukaappien sijainteja tarkaste-
taan uudelleen.. Sädesairaalan naisille järjestetään kaapit lähimmästä pukuhuoneesta 50 tai 51.  
Huoneet sijaitsevat rakennus 13 (apt) 0. kerroksessa Kelkkailijantien tuntumassa. Kulkuyhteys on ul-
kokautta pihan poikki tai sisäkautta yhdyskäytävä on 0. kerroksesta. Miesten pukuhuoneet sijaitsevat 
auditoriorakennuksen alla, ellei jostain naisten pukuhuoneesta lohkaista heille tilaa. Sijaiset käyttävät 
jatkossakin sijaistettavan pukukaappia.  
 
Palvelukeskus tekee pukukaappiluettelon perusteella pukukaappijaon ja toimittaa uuden pukukaappi-
listauksen osastonhoitajalle kesän aikana. 
 
Pukukaappeja muuttava henkilökunta tyhjentää ja siivoaa vanhan pukukaapin sekä poistaa nimitarran 
viikon kuluessa uuden kaapin käyttöönoton jälkeen. Viikko uuden pukukaapin käyttöönoton jälkeen 
poistetaan henkilön kulkuoikeus vanhaan pukuhuoneeseen.     
 
 
9.15 Avaimet 
  
9.15.1 ILOQ-avaimet 
 
Sädesairaalan lukittavien huoneiden ovet ja lääkekaappien ovet lukitaan iLOQ-avaimella. iLOQ avain 
on ”älyavain”, jonka lukko ja avain eivät vaadi paristoja, vaan lukon toimimiseen tarvittava sähköener-
gia syntyy avaimen työntöliikkeestä.  
 
Avaimeen on ohjelmoitu ovien pääsyoikeudet ja niitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Lukot ja avai-
met ovat täysin ohjelmoituja; kadonnut avain voidaan poistaa nopeasti ja helposti järjestelmästä. B11-
projektin Ekstranetissä muuttosuunnittelu > ajankohtaista on tiedosto ”iLOQ avain pähkinänkuoressa”. 
 
iLOQ-avainoikeuksissa on kolme tasoa: 1) yksikön lukitut ovet, 2) lääkekaappien ja lääkejääkaappien 
ovet ja 3) lääkekaapin sisällä olevan huumekaapin ovet. Osastonhoitaja määrittää, minkä tason avain-
oikeus työntekijälle annetaan. 
 
   1
6  
   
   
        
 
 
 
 
 
Yksikön iLOQ-ovien ovioikeuksiin kuuluvat yksikön lukitut ovet ja kerroksessa olevat yleisten tilojen 
ovet. Lääkekaappien ja huumekaappien avainoikeuksia annetaan sairaanhoitajille ja tarpeen mukaan 
lääkäreille.  
 
Kiinteistöhallinto luovuttaa ilOQ-avaimet ennen muuttoa osastonhoitajille. Osastonhoitajat jakavat 
avaimet henkilökunnalle. Yhteyshenkilö iLOQ-avaimiin liittyvistä asioista on Hannu Lahti.   
 
 
9.15.2 Kiintokalusteiden Abloy-avaimet 
 
 
Kiintokalusteet lukitaan Abloy-avaimella. Yksikön yhteiskäyttöiset lukittavat kaapit toimivat samalla 
avaimella. Laukkukaapeissa, asiakkaiden vaatekaapeissa ja osastonhoitajien toimistohuoneiden lukit-
tavissa kaapeissa on eri avain.  Osastonhoitajalla annetaan yleisavain kaikkiin yksikön lukittuihin ka-
lusteisiin.  
 
 
9.16 Irtokalusteiden avaimet 
 
Irtokalusteissa on valmiina avaimet lukittavissa kalusteissa.   
 
 
9.17 Instrumenttien merkkaaminen 
 
Välinehuollolle pitää ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen muuttoa huonekohtaiset instrumentit, joihin 
pitää koodata RFID-tarralla instrumentin sijaintapaikka (huone- tai kaappitarkkuudella).  
 
 
9.18 Poistoon menevien laitteiden merkkaaminen 
 
Poistoon menevät irtaimet lääkintälaitteet ja työasemat oheislaitteineen merkataan ”Poistoon”- tarralla 
hyvissä ajoin ennen muuttoja.  
 
 
9.19 Laitoshuoltajien tekemä tilojen varustaminen  
 
Laitoshuoltajat täyttävät valmiiksi uusiin tiloihin käsipyyhepaperit, WC-paperit, roskapussitelineet ja 
hanskalaatikkotelineet. Laitoshuollon kanssa sovitaan muuttosuunnittelutyöryhmässä täyttämisen 
ajankohdasta ja tuotteiden tilaamisesta tiloihin.  
 
 
9.20 Tutustumiskäynnit uusiin tiloihin 
 
Rakennushanke pyrkii käyttämään henkilökuntaa uusissa tiloissa käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Ra-
kennusosien valmistumisen jälkeen voidaan perehdyttää muutama yksikön muuttovastuuhenkilö käyt-
tämään omaa henkilökuntaa tiloissa itsenäisesti.  
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10 Muuttojen toteutus 
•  
10.1 Yksikkökohtaiset muuttoreitit 
 
Servica  tekee yksikkökohtaisen muuttoreitin.  
 
10.2 Muutettava irtain tavara 
•  
Tiloissa on valmiina:  
 
 Uudet irtokalusteet 
 Uudet irtaimet sairaalakalusteet 
 kylmälaitteet 
 Ikkuna- ja väliverhot 
 Uudet työasemat 
 Uudet irtaimet sairaalalaitteet 
 Uutena hankittu muu irtain tavara 
 Käsipyyhepaperit, WC-paperit ja hanskalaatikkotelineet täytettyinä sekä roskapussitelineet ”pussi-
tettuna”.  
 Täyttöpalvelun hoitotarvikevarastot täytettyinä (läpiantokaapit täyttävät yleensä yksikön henkilö-
kunta osana ennakkomuuttoa) 
 Tekstiilivarastot täytettyinä 
 
 
Vanhoista tiloista muutetaan: 
 
 Siirrettävät irtaimet laitteet 
 Siirrettävät kiinteät laitteet  
 Siirrettävät atk-työasemat 
 Lääkkeet 
 TARPEELLINEN muu irtain 
 
 
Vanhoihin tiloihin jää: 
 
 Nykyiset kalusteet (muutamaa siirrettäväksi sovittua irtainta kalustetta lukuun ottamatta).  
 Hoitotarvikevarastojen tarvikkeet. Servican täyttöpalvelu palauttaa täydet pakkaukset takaisin Kes-
kusvarastoon. Yksiköt saavat palautuksista hyvityksen.  
 Tekstiilivarastoiden tekstiilit (palautetaan Sakupelle). 
 Taideteokset 
 ”Poistoon”-tarralla merkatut lääkintälaitteet ja atk-työasemat 
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10.3 Työasemien muuttaminen 
 
 
Tietokoneiden ja tulostimien irrotuksesta ja pakkaamisesta laatikoihin vastaa henkilökunta. Tietokonei-
den pakkaaminen tehdään muuttopäivänä ensin (tai edellisenä iltana), jolloin Istekki pääsee asenta-
maan tietokoneita uusiin tiloihin heti aamusta.  
Laitoshuoltajat pintapuhdistavat ja imuroivat työaseman ennen kuin henkilökunta pakkaa laitteet muut-
tolaatikoihin. Ennen puhdistusta työasemasta sammutaan virta.  
 
Vain yksi tietokone oheislaitteineen pakataan yhteen laatikkoon. Oheislaitteita ovat mm. sanelulaite, 
sanelunpurkulaite, viivakoodilukija ja skanneri (tulostin ei ole oheislaite). Tietokoneen laatikkoon ei lai-
teta muuta tavaraa. Koneiden uudet sijaintipaikat tulee merkitä muuttotarralla. 
 
Tulostimet pakataan omiin laatikoihin ja varustetaan muuttotarralla. Jos tulostin oli suoraan tietoko-
neessa kiinni (=oheistulostin), laitetaan tulostimeen tietokoneen laitenumero muuttotarraan. 
 
Lankapuhelin irrotetaan seinästä ja varustetaan muuttotarralla ja laitetaan samaan laatikkoon tietoko-
neen kanssa (jos mahtuu).  
 
Jos tietokone on ns. uusittava, merkitään vanhan koneen päälle POISTO-tarra viimeistään muuttopäi-
vänä, jos sitä ei ole aikaisemmin laitettu. Vanha kone jätetään paikoilleen myöhempää hakua varten. 
 
Muuttohenkilöt kuljettavat tietokoneet muuttolaatikoissa merkintätarran osoittamaan huoneeseen uu-
sissa tiloissa.  
 
Kannettavat tietokoneet muutetaan vastaavalla tavalla muuttolaatikossa. Kiertokärry tulee tavallisen 
muuttokuorman mukana. 
 
Uusiin tiloihin tietokoneet asentaa Istekki. 
 
Työasemien muuttoihin liittyvistä asioista voi kysyä Istekistä Jarkko Juvoselta  
 
 
10.4 Lääkintälaitteiden muuttaminen 
 
Pienet lääkintälaitteet (verenpainemittarit, kuumemittarit, korvalamput, happivirtausmittarit yms.) voi-
daan muuttaa huoneen muuttolaatikossa.  
 
Keskisuuret ja suuret lääkintälaitteet (infuusioautomaatit, ruiskupumput ym.) pintapyyhitään muuttopäi-
vänä ennen laitteen siirtoa uusiin tiloihin. Henkilökunta on laittanut jo ennen muuttopäivää siirrettävään 
laitteeseen muuttotarran, jossa on uuden tilan huonenumero. 
 
Muuttopäivänä henkilökunta siirtää laitteen erikseen sovittuun laitepuhdistushuoneeseen. Servican lai-
toshuoltaja tai välinehuoltaja pintapuhdistaa laitteen ja siirtää sen muuttolaatikkoon tai odottamaan 
muuttomiesten laitteiden sijoittamista rullakkoon.  
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Yhteen muuttolaatikkoon laitetaan vain yksi laite. Rullakossa laitteita voi olla useampi, jos ne siihen 
hyvin mahtuvat.  
 
Jos lääkintälaitteella on oheislaitteita (esim. käsi- tai jalkaohjaimia), laitetaan ne samaan muuttolaatik-
koon päälaitteen kanssa. Oheislaitteisiin laitetaan muuttotarra, jossa on päälaitteen laitenumero.  
 
10.5 Kiihdyttimien muuttaminen 
 
Sädehoitokiihdyttimien muutto tapahtuu laite kerrallaan erillisen suunnitelman mukaan. Kiihdyttimien 
purkamisen, siirron ja asennuksen hoitaa laitevalmistajan henkilöstö 
 
10.6 Potilaspapereiden muuttaminen 
 
 
Potilaspapereita palautetaan mahdollisimman paljon arkistoon. Välttämättömät paperit voi muuttaa 
muuttolaatikoissa, mutta ne tulee suojata siten, ettei muuttohenkilöstö näe potilaan tietoja muuttolaati-
kon päältä (kansi alaspäin, ei ylimpään muuttolaatikkoon, kannen käyttö laatikossa jne.).  
 
 
10.7 Lääkkeiden muuttaminen  
 
 
Lääkkeiden muuttamisen tekee Servican oma henkilökunta (ei käytetä tilapäistä muuttohenkilökun-
taa). Lääkekuljetukset aloitetaan lääkkeiden muuttopäivänä alkaen klo 10. 
 
Lääkkeitä kuljettavien autojen tulee olla lukittuina ja purkamisen yhteydessä on varmistuttava siitä, 
että lääkelaatikot eivät jää valvomatta. Lääkekuljetukset toimitetaan merkittyihin ja lukittaviin tiloihin.  
 
Kylmäsäilytyslääkkeet toimitetaan mahdollisimman nopeasti kohteeseen, jotta kylmäsäilytysketju ei 
katkea. Suosituksena on, että kylmäpakatut lääkkeet kuljetetaan ja puretaan kahden tunnin kuluessa 
pakkaamisesta.  
                            
 
10.7.1 Lääkkeiden pakkaaminen 
 
Huoneenlämmössä säilytettävät lääkkeet pakataan lääkelaatikoihin, jotka suljetaan sinisellä sinetillä.  
 
N-lääkkeet ja alkoholihuuhteet luetteloidaan (lääkevalmiste ja määrä) kuittauksen kera ja pakataan 
muiden lääkkeiden mukaan. Laatikon kylkeen laitettavaan muuttotarraan merkitään selvästi yksikön 
numero ja huone, jonne lääkkeet toimitetaan.  
 
Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet pakataan muuttohetkellä styroksilaatikoihin, joihin laitetaan myös 
jääkaappikylmät kylmävaraajat. Styroksilaatikko suljetaan teipillä ja laatikon kylkeen lisätään "Säilytet-
tävä kylmässä" -tarra sekä muuttotarra, johon merkitään selvästi yksikön numero ja huone, jonne lääk-
keet toimitetaan. 
 
Pakasteessa säilytettävät lääkkeet pakataan muuttohetkellä styroksilaatikoihin, joihin laitetaan myös 
pakastetut kylmävaraajat. Styrox- laatikko suljetaan teipillä ja laatikon kylkeen lisätään "Säilytettävä 
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kylmässä"-tarra sekä muuttotarra, johon merkitään selkeästi yksikön numero ja huone, jonne lääkkeet 
toimitetaan. 
 
10.7.2 Infuusioliuosten ja huuhteiden pakkaaminen 
 
 
Infuusioliuokset ja – huuhteet pakataan laatikkoineen tavallisiin muuttolaatikoihin. 
 
 
 
 
10.7.3 Lääkekuljetusten vastaanottaminen 
 
Vastaanottavassa päässä yksikön henkilökunta tarkistaa, että lääkesinetit ovat pysyneet avaamatto-
mina. Kylmäsäilytettävät lääkkeet sijoitetaan viipymättä jää- ja/tai pakastinkaappeihin. N-lääkkeet ja 
alkoholihuuhteet tarkastetaan luettelosta kuittauksen kera ja sijoitetaan muiden lääkkeiden tavoin lukit-
taviin lääkevarastoihin.  
 
 
10.7.4 Lääkekuljetuslaatikoiden palauttaminen 
 
Kuljetuksessa käytetyt tyhjät lääkkeenkuljetuslaatikot, kylmävaraajat ja styroksilaatikot palautetaan ta-
kaisin apteekkiin; Servica noutaa laatikot ja toimittaa ne takaisin apteekkiin.  
 
 
11 Käyttäjäkoulutukset 
•  
11.1 Uusissa tiloissa toteutettava koulutus 
 
Tilojen käyttöönottoon liittyy henkilökunnan tutustuminen tilojen talotekniikan järjestelmiin ja kiinteiden 
sairaalalaitteiden käyttöön uusissa tiloissa. Sädesairaalan turvallisuus- ja talotekniikkakoulutukset pi-
detään uusissa tiloissa. Yksikön muuttovastuuhenkilöt koulutetaan antamaan koulutus omalle henkilö-
kunnalle. Muuttovastuuhenkilöt käyvät oman henkilökunnan kanssa laitteiden ja järjestelmien käyttö-
opastuksen ennen muuttoja. Yksikkökohtaisen koulutuksen sisältö sovitaan Senja Karjalaisen kanssa.   
Koulutukset voidaan aloittaa vasta tilojen valmistumisen jälkeen.  
 
 
11.2 Uusien irtaimien lääkintälaitteiden koulutukset 
 
Yksiköt sopivat itse laitetoimittajan kanssa uusien irtaimien lääkintälaitteiden koulutustarpeen ja – 
ajankohdat. Koulutukset toteutetaan ensisijaisesti uusissa tiloissa.  
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12 Entisten tilojen luovutus 
 
Tiloihin jäävät irtokalusteet, poistettavat laitteet ja työasemat sekä mahdolliset taide-esineet. Irtokalus-
teet ja taide-esineet siirtyvät kiinteistöhallinnon omaisuudeksi. Niitä ei saada viedä tai antaa minne-
kään. Istekki hakee pois poistoon menevät lääkintälaitteet ja työasemat. 
 
Yksiköiden ei tarvitse luetteloida heidän käytöstään poisjääviä kalusteita tai taidetta. 
 
Henkilökunta vastaa jätteeksi menevän tavaran asianmukaisesta poistosta.  
 
Vanhojen tilojen avaimet palautetaan keskitetysti erillisen ohjeen mukaan muuttopäivänä. 
 
Vanhojen tilojen ovi laitetaan lukkoon sieltä poistuttaessa.  
 
 
 
